
Via Martiri di Cervarolo, 19/1 - Reggio Emilia - Tel.0522-323270 - Email: info@studiosta.it

COMMITTENTE

DESCRIZIONE

TITOLO

REV. DESCRIZIONEDATA

2
1

Dis.N°

Agg.

Scala

Data

File Name:

Timbro

DATAREV.

4
3

DESCRIZIONE

02/12/2021

21SF - 10 CRONO

CRONOPROGRAMMA
===

10

SEDE FONDAZIONE PER LO SPORT
VIA F.LLI MANFREDI,12  - REGGIO EMILIA

FONDAZIONE PER LO SPORT
DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ALLESTIMENTO CANTIERE

Realizzazione recinzioni e degli accessi al cantiere

Allestimento di depositi, zone stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

IMPIANTI MECCANICI

Opere annesse alla rimozione e alla preparazione degli impianti

Realizzazione tubazione di alimentazione dei nuovi collettori dei pannelli radianti a pavimento

Posa lastra EPS

Fresatura linee guida per alloggio tubazione su massetto

Opere conclusive per la messa in servizio dell'impianto radiante

Prove di tenuta, collaudi, taratura impianti e avviamento CAT

Consegna documentazione d'impresa, as built, DICO, libretti uso e manutenzione

IMPIANTI ELETTRICI

Posa canali tubazioni e cavi

Posa apparecchiature

Prove, verifiche, collaudi, taratura impianti e avviamento

Consegna documentazione d'impresa, as built, DICO, libretti uso e manutenzione

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Pulizia cantiere

Smobilizzo del cantiere
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