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DEFINIZIONI  

Ai  fini  del  presente  Schema  di  contratto  e  Capitolato  Speciale  di  Appalto  –  parte  I  amministrativa  
si  intendono:  
Ø  per   Amministrazione,  il  Comune  di  Reggio  Emilia;  
Ø  per   Stazione   Appaltante,   la   Fondazione   per   lo   Sport   del   Comune   di   Reggio   Emilia,   di  

seguito  per  brevità  Fondazione;  
Ø  per   Appaltatore,  l’Impresa  affidataria  dei  lavori;  
Ø  per   R.U.P.,  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento;  
Ø  per   Codice,   il   “Codice   dei   contratti   pubblici”   approvato   con  Decreto   Legislativo   18   aprile  

2016,  n.  50,  con  le  modifiche  introdotte  dal  Decreto  Legislativo  19  aprile  2017,  n.  56;  
Ø  per   Capitolato  Generale,  il  "ʺRegolamento  recante  il  Capitolato  Generale  d'ʹappalto  dei  lavori  

pubblici,  ai  sensi  dell'ʹarticolo  3,  comma  5,  della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e  s.m.i."ʺ,  
approvato  con  decreto  del  Ministero  dei  Lavori  Pubblici  19/04/2000  n.  145,   in  relazione  
alle  norme  vigenti  ed  applicabili;  

Ø  per   Regolamento,   il   “Regolamento   di   esecuzione   ed   attuazione   del   D.   Lgs.   12/04/2006   n.  
163”  approvato  con  D.P.R.  n.  207  del  5/10/2010  e  s.m.i.,  per  gli  articoli  ancora  vigenti.  

  

CAPO  1   NATURA  E  OGGETTO  DELL’APPALTO  

Articolo  1 OGGETTO  DELL’APPALTO    

Ai   sensi   del   combinato   disposto   degli   artt.   59,   comma   1   e   60   del   Codice,   l’oggetto   dell’appalto  
consiste  nell’esecuzione  dei  lavori,  necessari  per  la  realizzazione  dell’intervento  sotto  indicato,  alle  
condizioni  che  seguono.    

L’intervento  è  così  individuato:    

a) denominazione   conferita:   “REALIZZAZIONE   DI   NUOVI   SPOGLIATOI   PRESSO  
L’IMPIANTO   SPORTIVO  DI   CALCIO   “MASONE”   -­‐‑   VIA  MANZOTTI,   1   -­‐‑   REGGIO  
EMILIA”;  

b) descrizione  sommaria:  il  progetto  prevede  la  realizzazione  di  un  corpo  di  fabbrica  di  
circa  143  mq  di  superficie  coperta  composto  da:  
• 2  spogliatoi  per  due  squadre  di  calcio;  
• 1  spogliatoio  per  giudici  di  gara;  
• 1  magazzino  di  ricovero  per  le  attrezzature  di  gioco,  nonché  per  i  mezzi  utilizzati  per  la  

manutenzione  dell’intero  impianto.  

c) ubicazione:  Reggio  Emilia,  località  Masone,  via  Manzotti  1  (strada  per  Roncadella);  

d) peculiarità  da  segnalare:  gli  spogliatoi  esistenti  limitrofi  e  le  altre  strutture  sportive  presenti  
rimarranno   in   funzione   durante   l’intero   periodo   di   effettuazione   dei   lavori,   tranne   per   il  
periodo  di  sospensione  legato  ad  eventuali  chiusure  programmate.  Pertanto  tutti  gli  accessi  ed  
ingressi  a  queste  strutture  devono  sempre  rimanere  utilizzabili  e  protetti.    
Sull’area   del   cantiere,   dove   verranno   eseguiti   gli   scavi,   sussistono   infrastrutture   di  
approvvigionamento  dei  servizi  di  utenza.  Queste  linee  devono  rimanere  sempre  in  funzione,  
sicché   lo   scavo   deve   essere   eseguito   con   la   necessaria   prudenza,   per   non   danneggiare   tali  
installazioni.    
Dopo   la   localizzazione   delle   linee,   ove   necessario,   queste   devono   essere   immediatamente  
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spostate  e  possono  essere  interrotte  (previo  accordo  con  la  Stazione  Appaltante)  solamente  per  
il  periodo  necessario  al  nuovo  allacciamento.  Gli  oneri  a  ciò  necessari  sono  da  intendersi  come  
integralmente  ricompresi  nel  prezzo  di  aggiudicazione  e  non  saranno  compensati  a  parte.  

  
Sono  inoltre  compresi  nell’appalto  e  senza  che  ciò  possa  comportare  maggior  spesa  per  la  Stazione  
Appaltante   tutti   gli   eventuali   altri   lavori,   prestazioni,   forniture   e   provviste   necessarie   per  
consegnare   le   opere   perfettamente   compiute,   secondo   le   indicazioni   stabilite   nel   presente  
Capitolato  Speciale  d’Appalto,  con  le  caratteristiche  tecniche,  qualitative  e  quantitative  previste  dal  
Progetto   Esecutivo   e   dai   relativi   allegati,   con   riguardo   anche   ai   particolari   costruttivi   dei   quali  
l’Appaltatore  dichiara  di  aver  preso  completa  ed  esatta  conoscenza,  nonché  dall’offerta  presentata  
dall’Appaltatore  in  sede  di  gara.  
L’esecuzione  dei  lavori  è  sempre  e  comunque  effettuata  secondo  le  regole  dell’arte  e  l’Appaltatore  
deve  conformarsi  alla  massima  diligenza  nell’adempimento  dei  propri  obblighi.  

Nell’ammontare  dell’appalto  devono  pertanto  ritenersi  compresi  e  compensati,  oltre  agli  oneri  
per   i   lavori  di  spostamento  delle   linee  di  approvvigionamento  dei  servizi  di  cui  al  precedente  
art.  1,  co.  4,  tutti  gli  oneri  seguenti  per:  

ü la  costante  protezione  di  tutte  le  superfici,  dei  manufatti  non  oggetto  di  demolizione  e  tutti   i  
vani   esistenti,   la   protezione   da   avversità  meteorologiche   e   da   tutti   i   residui   dei  macchinari  
utilizzati   durante   gli   interventi,   mediante   provvedimenti   provvisori   (coperture,   guaine  
impermeabili,  ecc.),  con  rimozione  al  termine  degli  interventi;    

ü il   preventivo   e   localizzato   puntellamento   di   tutte   le   strutture   esistenti,   non   interessate  
momentaneamente  dagli  interventi,  con  successiva  rimozione;  

ü l’esecuzione  di  collegamenti  tra  i  vari  interventi  di  costruzione;  
ü i   lavori   sugli   edifici   esistenti   e   per   lavori   che   devono   essere   eseguiti   in   zone   difficilmente  

raggiungibili,   oppure   non   raggiungibili   con  mezzi  meccanici,   per   il   fatto   che   i  materiali   da  
impiegare  possono  essere  portati  ai  luoghi  d’impiego  soltanto  con  maggiore  difficoltà  rispetto  
all’ordinario  e  per  il  fatto  che  la  posa  in  opera  possa  essere  eseguita  solo  con  difficoltà  e  in  fasi  
diverse;  

ü l’utilizzo   di  macchinari,   attrezzature   ed   interventi   adeguati   a   garantire   l’integrità   di   edifici,  
strutture,  percorsi,  etc.,  esistenti  adiacenti  al  cantiere.  

Articolo  2 AMMONTARE  DELL’APPALTO  E  CATEGORIE  DI  OPERE  

L'ʹimporto   complessivo   dei   lavori   da   appaltare   ammonta   a   Euro   202.799,75   (diconsi   Euro  
duecentoduemilasettecentonovantanovevirgolasettantacinque),  oltre  IVA  di  legge.  

L’importo   di   cui   sopra   comprende   gli   oneri   della   sicurezza   pari   a   Euro   2.772,82   (diconsi   Euro  
duemilasettecentosettantaduevirgolaottantadue)   oltre   IVA,   somma  che  non  è   soggetta   a   ribasso  
d’asta,   nonché   la   somma   di   Euro   200.026,93   (diconsi   Euro  
duecentomilaventiseivirgolanovantatre)  oltre  IVA  per  lavori  a  corpo,  soggetta  a  ribasso  d’asta.  

I   costi   della   manodopera   sul   subtotale   dei   lavori   (al   netto   degli   oneri   della   sicurezza)  
ammontano  ad  Euro  64.120,00  e  sono  dunque  pari  al  32  %  del  subtotale.  

L’appalto  è  in  un  unico  lotto,  in  quanto  per  la  tipologia  dei  lavori  non  si  presta  alla  suddivisione  in  
Lotti  funzionali  o  prestazionali.  
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Le  categorie  di  lavoro  previste  dall’appalto  sono  le  seguenti:  

•  Categoria   prevalente:   OG1   “Edifici   civili   e   industriali”   dell’importo   di   Euro   113.388,70  
(diconsi  Euro  centotredicitrecentottantottovirgolasettanta).  

•  Ulteriori  Categorie  di  cui  si  compone  l’appalto:  

Descrizione   Categorie   Euro  

Impianti  meccanici  ed  elettrici   OG11   65.862,18  

Pergole  in  acciaio   OS18/A   20.776,05  
  
Nella  tabella  seguente  sono  riportati  l’importo  e  l’aliquota  percentuale  della  “Singola  categoria  di  
lavorazione”  indicata  nell’articolo  149,  comma  1,  del  Codice:  

n.   Singola  categoria  di  lavorazione   Importo  (€)   %  

1   Opere  di  scavo   1.721,02   0,86  

2   Opere  in  cemento  armato   27.029,05   13,51  

3   Moduli  prefabbricati   52.828,45   26,41  

4   Pergole  in  acciaio   20.776,05   10,39  

5   Coperture   16.754,86   8,38  

6   Opere  esterne   15.055,32   7,53  

7   Impianti  meccanici   47.781,18   23,89  

8   Impianti  elettrici   18.081,00   9,04  

   TOTALE  IMPORTO  SOGGETTO  A  RIBASSO   200.026,93   100,00  

   Oneri  della  Sicurezza  (non  soggetti  a  ribasso)   2.772,82     

   TOTALE  IMPORTO  A  BASE  GARA   202.799,75     
  

Nell’elenco   seguente   sono   riportate   (come   richiesto  dall’art.   105,   comma  6  del  Codice)   le   attività  
maggiormente   esposte   a   rischio   di   infiltrazione   mafiosa,   come   individuate   al   comma   53,  
dell’articolo  1  della  Legge  6  novembre  2012,  n.  190,  che  sono  previste  nell’appalto:  
  
a)  trasporto  di  materiali  a  discarica  per  conto  di  terzi;  
d)  confezionamento,  fornitura  e  trasporto  di  calcestruzzo  e  di  bitume;  
e)  noli  a  freddo  di  macchinari;  
f)  fornitura  di  ferro  lavorato;  
g)  noli  a  caldo;  
i)  guardianìa  dei  cantieri.  

Articolo  3 PROCEDURE  E  CRITERI  DI  AGGIUDICAZIONE  

L’appalto  è  aggiudicato  mediante  Procedura  Aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  Codice,  con  il  criterio  
di  cui  all’art.  95,  comma  2,  cioè  con  il  Criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  sulla  
base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  secondo  le  modalità  indicate  nel  presente  Avviso.  
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Tali   ultime   spese   di   personale   dovranno   essere   indicate   dagli   offerenti   in   maniera   specifica  
all’interno  del  prezzo   finale  proposto   e  valutate  dalla  Commissione  di   aggiudicazione  nella   loro  
congruità,   mediante   lo   scorporo   dal   prezzo   di   aggiudicazione   praticato   in   sede   di   offerta   dal  
concorrente.  

Il   costo   del   personale   è   valutato   sulla   base   dei   minimi   salariali   definiti   dalla   contrattazione  
collettiva  nazionale  di  settore  tra  le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e  le  organizzazioni  dei  
datori  di  lavoro  comparativamente  più  rappresentative  sul  piano  nazionale,  delle  voci  retributive  
previste   dalla   contrattazione   integrativa   di   secondo   livello   e   delle   misure   di   adempimento   alle  
disposizioni  in  materia  di  salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro.  

Si  procederà  ai  sensi  dell'ʹart.  97  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  alla  determinazione  e  verifica  delle  
offerte   anormalmente   basse.   Rimane   salva   la   valutazione   della   congruità   delle   offerte   ai   sensi  
dell'ʹart.  97  commi  1,  3  e  6  ultima  parte  del  medesimo  Decreto.  

Articolo  4 MODALITÀ  DI  STIPULAZIONE  DEL  CONTRATTO  

Il  contratto  di  appalto  è  stipulato  interamente  “a  corpo”  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  1,  lettera  
ddddd)  del  vigente  Codice  dei  Contratti.    
L’importo  di  contratto  a  corpo,  come  determinato   in  sede  di  gara,   resta   fisso  e   invariabile,   senza  
che   possa   essere   invocata   da   alcuna   delle   parti   contraenti   alcuna   successiva   verificazione   sulla  
misura  o  sul  valore  attribuito  alla  quantità.  
L’importo  di  contratto  a  corpo  remunera  tutti  gli  oneri  diretti  e  indiretti  che  l’Appaltatore  sosterrà  
per  realizzare  l’opera  a  perfetta  regola  d’arte  e  per  consegnarla  perfettamente  funzionante  “chiavi  
in  mano”,  comprese  le  opere  migliorative  offerte  in  sede  di  gara,  restando  a  carico  dell’Appaltatore  
stesso  ogni  maggiore  spesa  rispetto  all’importo  di  contratto  eventualmente  sostenuta.  
L’importo  di  contratto  a  corpo  non  può  essere  modificato  sulla  base  della  verifica  della  quantità  
o   della   qualità   della   prestazione,   per   cui   il   Computo   Metrico   Estimativo,   allegato   alla  
documentazione  posta  a  base  di  gara  ai  soli  fini  di  agevolare  lo  studio  dell’intervento,  non  ha  
valore  negoziale.    
I  prezzi  dell’elenco  prezzi  unitari  di  cui  agli  articoli  32  e  41  del  Regolamento  sono  utilizzabili  
esclusivamente  ai  fini  di  cui  al  successivo  paragrafo  e  a  questi  si  applica  il  ribasso  percentuale  
offerto  dall’Appaltatore  in  sede  di  gara.    
I   prezzi   unitari,   ancorché   senza   valore   negoziale   ai   fini   dell’appalto   e   della   determinazione  
dell’importo  complessivo  dei  lavori,  sono  vincolanti  solamente  per  la  definizione,  valutazione  e  
contabilizzazione  di  eventuali  varianti,  addizioni  o  detrazioni  in  corso  d’opera,  se  ammissibili  
ai  sensi  dell’articolo  149  del  Codice.  

Nella   formulazione   dell'ʹofferta   il   concorrente   ha   l'ʹobbligo   di   controllarne   le   voci   e   le   quantità  
attraverso  la  valutazione  degli  elaborati  progettuali  e  pertanto  terrà  conto  anche  di  voci  e  relative  
quantità  che  ritiene  eccedenti  o  mancanti.    
Fermo  restando  quanto  già  stabilito  dall’Avviso  di  gara  in  materia  di  stipulazione  del  contratto,  è  
data   facoltà   alla   Stazione   Appaltante,   al   momento   della   stipula   stessa,   di   apportare   eventuali  
adeguamenti   al   contratto   che   non   comportino   modifiche   sostanziali   al   contenuto   del   rapporto  
contrattuale.  

Qualora   l'ʹaggiudicatario   non   stipuli   il   contratto   nei   termini   prescritti,   ovvero   non   assolva   gli  
adempimenti  imposti  dalla  Stazione  Appaltante  in  tempo  utile  per  la  sottoscrizione  del  contratto,  
l'ʹaggiudicazione,  ancorché  definitiva,  può  essere  revocata  dalla  medesima.   In   tal  caso   la  Stazione  
Appaltante   provvederà   ad   incamerare   la   garanzia   provvisoria,   fatto   salvo   il   risarcimento   degli  
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ulteriori   danni.   L'ʹappalto   sarà   affidato   all’eventuale   concorrente   che   segue   nella   graduatoria,  
previa  verifica  della  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  in  sede  di  gara.    

Il  contratto  dovrà  essere  stipulato,  a  pena  di  nullità,  con  atto  pubblico  notarile  informatico.  

CAPO  2   DISCIPLINA  CONTRATTUALE  

Articolo  5 INTERPRETAZIONE  DEL  CONTRATTO  E  DEL  CAPITOLATO  

L’interpretazione  delle   clausole   contrattuali,   così   come  delle  disposizioni  del  presente  Capitolato  
Speciale   d’Appalto,   deve   essere   fatta   tenendo   conto   delle   finalità   del   contratto   e   dei   risultati  
ricercati  con  l’attuazione  del  progetto  approvato;  per  ogni  altra  evenienza  trovano  applicazione  gli  
articoli  da  1362  a  1371  del  Codice  Civile. 

In  caso  di  discordanza   tra   i  vari  elaborati  di  progetto,  vale   la  soluzione  più  aderente  alle   finalità  
per   le   quali   il   lavoro   è   stato   progettato   e   comunque   quella   meglio   rispondente   ai   criteri   di  
ragionevolezza  e  buona  tecnica  esecutiva.  

Quanto   stabilito   ai   due   precedenti   commi   deve   intendersi   senza   alcun  maggiore   onere   di   alcun  
tipo  a  carico  della  Stazione  Appaltante.  

Articolo  6 DOCUMENTI  CHE  FANNO  PARTE  DEL  CONTRATTO  

Formano,  a   tutti  gli  effetti,  parte   integrante  e  sostanziale  del  Contratto  di  Appalto,  ancorché  non  
materialmente  allegati,  le  norme  ed  i  documenti  di  seguito  elencati  e  di  cui  l’Appaltatore  dichiara  
di  avere  preso  particolareggiata  e  perfetta  conoscenza:  
  

•  il  Capitolato  Generale   sui   lavori   pubblici,   approvato   con  D.M.   19   aprile   2000,   n.   145   (per   la  
parte  in  vigore),  ancorché  non  materialmente  allegato;  

•  il  presente  Schema  di  Contratto  -­‐‑  Capitolato  Speciale  di  Appalto;  
•  l’elenco   dei   prezzi   unitari   (rilevanti   solamente   per   la   definizione,   valutazione   e  

contabilizzazione  di  eventuali  varianti,  addizioni  o  detrazioni  in  corso  d’opera);  
•  i   Piani   Operativi   di   Sicurezza   consegnati   dall’Appaltatore   alla   Stazione   Appaltante,   di   cui  

all’articolo  89,  comma  1,   lettera  h)  del  D.  Lgs.  n.  81/2008  e  al  punto  3.2,  dell’Allegato  XV  allo  
stesso   decreto,   con   le   integrazioni   richieste   dal   Coordinatore   per   la   sicurezza   in   fase   di  
esecuzione  o  dal  RUP;    

•  il  Piano   di   Sicurezza   e   di   Coordinamento   di   cui   all’articolo   100   del   D.   Lgs.   n.   81/2008   e   al  
punto  2  dell’allegato  XV  allo  stesso  decreto;  

•  il  Cronoprogramma  di   cui   all’articolo  40  del  Regolamento,   aggiornato  all’esito  dell’offerta  di  
gara;  

•  la  documentazione  prodotta  dall’Appaltatore  in  sede  di  gara  per  le  migliorie  offerte; 
•  le  Polizze  di  garanzia  previste  dal  Codice  e  dal  Regolamento;  
•  l’Offerta  presentata  in  gara  dall’Aggiudicatario;  
•  tutti   gli   Elaborati   e   gli   altri   atti   del   progetto   posto   a   base   di   gara,   ad   eccezione   di   quelli  

esplicitamente  esclusi  ai  sensi  di  quanto  esposto  nel  seguito.    
  
Gli   elaborati   di   seguito   elencati   sono   quelli   del   progetto   esecutivo   posto   a   base   di   gara,   a   cui  
dovranno   essere   aggiunti/sostituiti   quegli   elaborati   modificati   a   seguito   dell’esito   dell’offerta   di  
gara.  
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Elaborati  Amministrativi  GENERALI/ARCHITETTONICI  
•  A01  RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  
•  A02  SCHEMA  DI  CONTRATTO  -­‐‑  CAPITOLATO  SPECIALE  D’APPALTO  –  PARTE  I    
•  A03  CAPITOLATO  SPECIALE  D’APPALTO  –  PARTE  II    
•  A04  QUADRO  ECONOMICO  DI  PROGETTO    
•  A05  ELENCO  PREZZI  UNITARI    
•  A06  COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO    
•  A07  PIANO  DI  SICUREZZA  E  COORDINAMENTO    
•  A08  FASCICOLO  DELL’OPERA    
•  A09  CRONOPROGRAMMA  
•  A10  CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DELL’OFFERTA  ECONOMICAMENTE  PIU’  

VANTAGGIOSA  
  
Elaborati  grafici  ARCHITETTONICI  

•  T00  INQUADRAMENTO  CATASTALE  E  URBANISTICO  
•  T01  PLANIMETRIA  GENERALE  D’INSERIMENTO  
•  T02  PIANTA  ARCHITETTONICA  QUOTE  E  DATI  IGIENICO  SANITARI  PIANTA  

ARCHITETTONICA  SCHEMI  ARREDI  E  SANITARI  
•  T03  PIANTA  SCHEMA  ASSEMBLAGGIO  MODULI  PREFABBRICATI  PIANTA  

ELEMENTI  STRUTTURALI  
•  T04  PIANTA  PIANO  COPERTURE  E  SCHEMA  SMALTIMENTO  ACQUE  PIOVANE  

PIANTA  ELEMENTI  TIPOLOGICI  DI  PARTIZIONE  PARTICOLARI  COSTRUTTIVI  –  
PIANTA  

•  T05  PROSPETTI  E  SEZIONI    
•  T06  PARTICOLARI  COSTRUTTIVI  –  SEZIONI  -­‐‑  VISTE  MODELLO  3D  
•  T07  ABACO  SERRAMENTI  !  
•  T08  PLANIMETRIA  SCHEMA  RETE  FOGNARIA  
•  DA01  ELABORATO  TECNICO  DISPOSITIVI  DI  ANCORAGGIO  

  
Progetto  STRUTTURALE  

•  G01  RELAZIONE  GEOLOGICA,  GEOTECNICA  E  PERICOLOSITA’  SISMICA  DI  BASE  
•  S01  ESECUTIVI  C.A.  FONDAZIONI  
•  S02  PARTICOLARI  ESECUTIVI  ANCORAGGIO  IN  FONDAZIONE  
•  S03  PARTICOLARI  ESECUTIVI  SALDATURA  TRA  MODULI  
•  S04  PARTICOLARI  PERGOLE  
•  S05  RELAZIONE  DI  CALCOLO  
•  S06  COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO  
•  S07  ELENCO  PREZZI  UNITARI  

  
  
Progetto  IMPIANTI  ELETTRICI  

•  IE01  CAPITOLATO  SPECIALE  D’APPALTO  
•  IE02  COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO  
•  IE03  PIANO  DI  MANUTENZIONE  IMPIANTO  ELETTRICO  
•  IE04  PIANO  DI  MANUTENZIONE  IMPIANTO  FOTOVOLTAICO  
•  IE05  RELAZIONE  PROTEZIONE  SCARICHE  ATMOSFERICHE  
•  IE06  RELAZIONE  TECNICA  
•  IE07  RELAZIONE  TECNICA  FOTOVOLTAICO  
•  IE08  SCHEMA  UNIFILARE  IMPIANTO  FOTOVOLTAICO  
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•  IE09  RELAZIONE  DI  CALCOLO  
•  IE10  CALCOLO  ILLUMINOTECNICO  
•  IE11  SCHEMA  ELETTRICO  
•  IE12  NUOVO  QUADRO  CENTRALE  TERMICA  
•  IE13  QUADRO  GENERALE  NUOVI  SPOGLIATOI  
•  IE14  MODIFICA  AL  QUADRO  GENERALE  
•  IE15  DISPOSIZIONE  PANNELLI  FOTOVOLTAICI  
•  IE16  ILLUMINAZIONE  INTERNA  
•  IE17  IMPIANTO  DI  TERRA  
•  IE18  PRESE  E  UTENZE  FM  
•  IE19  VENTILAZIONE  

  
Progetto  IMPIANTI  MECCANICI  

•  IM01  RELAZIONE  TECNICA  
•  IM02  RELAZIONE  TECNICA  LEGGE  09.01.1991  N.10  -­‐‑  D.G.R.  EMILIA  ROMAGNA  N.967  
•  IM03  ELENCO  PREZZI  UNITARI  
•  IM04  CAPITOLATO  SPECIALE  PARTE  SECONDA  
•  IM05  PIANO  DI  MANUTENZIONE  
•  IM06  COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO  
•  IM07  IMPIANTO  DI  RISCALDAMENTO  –  PIANTA  PIANO  TERRA  E  PLANIMETRIA  
•  IM08  IMPIANTO  IDRICO  E  SANITARIO  –  PIANTA  PIANO  TERRA  E  PLANIMETRIA  
•  IM09  IMPIANTO  DI  SCARICO  ACQUE  USATE,  APPARECCHIATURE  SERVIZI  DISABILI  

–  PIANTA  PIANO  TERRA  
•  IM10  IMPIANTO  DI  ESTRAZIONE  ARIA  –  PIANTA  PIANO  TERRA    
•  IM11  FOROMETRIE  –  PIANTA  PIANO  TERRA    
•  IM12  PARTICOLARI  DI  INSTALLAZIONE    
•  IM13  SCHEMA  FUNZIONALE  

  

Sono  contrattualmente  vincolanti  tutte  le  leggi  e  le  norme  vigenti  in  materia  di  lavori  pubblici  e  in  
particolare: 

•  il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  s.m.i.;  
•  il  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207  e  s.m.i.  (per  la  parte  in  vigore);  
•  il  Decreto  Legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  e  s.m.i.  con  i  relativi  allegati;  
•  il  Decreto  del  Ministro  dei  Lavori  Pubblici  19  aprile  2000,  n.  145  (per  la  parte  in  vigore);  
•  il  Decreto  Ministeriale  10  novembre  2016,  n.  248.    

Non  fanno  invece  parte  del  contratto  e  sono  estranei  ai  rapporti  negoziali:  
•  le   tabelle   di   riepilogo   dei   lavori   e   la   loro   suddivisione   per   categorie   omogenee,   ancorché  

inserite   e   integranti   il   presente   Capitolato   Speciale,   che   hanno   efficacia   limitatamente   ai   fini  
dell’aggiudicazione   per   la   determinazione   dei   requisiti   speciali   degli   esecutori   e   ai   fini   della  
valutazione  delle  varianti  di  cui  all’articolo  149  del  Codice;  

•  le  quantità  delle  singole  voci  elementari  rilevabili  dagli  atti  progettuali  e  da  qualsiasi  altro  loro  
allegato.  

Tutti  gli  elaborati  tecnici  progettuali  sono  di  proprietà  della  Fondazione,  che  tutelerà  i  propri  diritti  
a  norma  di  legge.  
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Articolo  7 SPESE  DI  CONTRATTO,  DI  REGISTRO  ED  ACCESSORIE    

Sono  a  carico  dell'ʹAppaltatore:  

• tutte  le  spese  di  stipula,  di  bollo  e  registrazione  del  contratto,  diritti  di  segreteria,  ecc.;  
• le  spese  per  copie  del  contratto  e  dei  documenti  e  disegni  di  progetto;  
• le  spese  di  bollo  inerenti  agli  atti  occorrenti  per  la  gestione  del  lavoro  a  norma  dal  giorno  della  

consegna   a   quello   data   di   emissione   del   collaudo   provvisorio   o   del   certificato   di   regolare  
esecuzione;  

• gli  oneri  relativi  alle  eventuali  operazioni  di  collaudo  o  di  emissione  del  Certificato  di  regolare  
esecuzione  dei  lavori  che  lo  sostituisce.  

Articolo  8 GARANZIE  E  COPERTURE  ASSICURATIVE  

La  cauzione  definitiva  dovrà  essere  prestata  nell'ʹimporto,  nelle  forme  e  nei  tempi  indicati  dall'ʹart.  
103   del   D.   Lgs.   50/2016   e   s.m.i..   La   sottoscrizione   del   contratto   é   quindi   subordinata   alla  
costituzione  ed  alla  produzione  alla  Stazione  Appaltante  della  sopracitata  garanzia  fidejussoria.  
In   caso   di   aggiudicazione   con   ribasso   d'ʹasta   superiore   al   10   per   cento   la   cauzione   definitiva   e'ʹ  
aumentata  di  tanti  punti  percentuali  quanti  sono  quelli  eccedenti  il  10  per  cento;  ove  il  ribasso  sia  
superiore  al  20  per  cento,  l'ʹaumento  è  di  due  punti  percentuali  per  ogni  punto  di  ribasso  superiore  
al  20  per  cento.    
La   cauzione   è   prestata   a   garanzia   dell'ʹadempimento   di   tutte   le   obbligazioni   del   contratto   e   del  
risarcimento  dei  danni  derivanti  dall'ʹeventuale  inadempimento  delle  obbligazioni  stesse,  nonché  a  
garanzia   del   rimborso   delle   somme   pagate   in   più   all'ʹAppaltatore   rispetto   alle   risultanze   della  
liquidazione  finale,  salva  comunque  la  risarcibilità  del  maggior  danno  verso  l'ʹAppaltatore.    
La  garanzia  cessa  di  avere  effetto  solo  alla  data  di  emissione  del  Certificato  di  collaudo  definitivo  
da  parte  della  Stazione  Appaltante.  
La  Stazione  Appaltante  può  richiedere  al  soggetto  aggiudicatario  la  reintegrazione  della  garanzia  
ove   questa   sia   venuta  meno   in   tutto   o   in   parte;   in   caso   di   inottemperanza,   la   reintegrazione   si  
effettua   a   valere   sui   ratei   di   prezzo   da   corrispondere   all'ʹAppaltatore.   Alla   garanzia   di   cui   al  
presente  articolo  si  applicano  le  riduzioni  previste  dall'ʹarticolo  93,  comma  7,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  
e  s.m.i.  per  la  garanzia  provvisoria.    
La  garanzia  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  
debitore   principale,   la   rinuncia   all'ʹeccezione   di   cui   all'ʹarticolo   1957,   secondo   comma,   del   codice  
civile,   nonché   l'ʹoperatività   della   garanzia   medesima   entro   quindici   giorni,   a   semplice   richiesta  
scritta  della  Stazione  Appaltante.    
La   cauzione   definitiva   dovrà   essere   prodotta   con   espressa  menzione   dell'ʹoggetto   e   del   soggetto  
garantito,   corredata  da  una  dichiarazione   sostitutiva  di   atto  notorio  del   fidejussore,   che   attesti   il  
potere   di   impegnare,   con   la   sottoscrizione,   la   società   fidejussore   nei   confronti   della   Stazione  
Appaltante,  riportante  l'ʹautentica  notarile  della  firma  apposta  dal  fidejussore  ed  attestante  il  potere  
di  firma  del  fidejussore  stesso.  
La  garanzia   è  progressivamente   svincolata  a  misura  dell'ʹavanzamento  dell'ʹesecuzione,  nel   limite  
massimo  dell'ʹ80  per   cento  dell'ʹiniziale   importo  garantito.  Lo   svincolo,  nei   termini   e  per   le   entità  
sopra  descritte,   è   automatico,   senza  necessità  di  benestare  della  Stazione  Appaltante,   con   la   sola  
condizione  della  preventiva   consegna  all’istituto  garante,  da  parte  dell’Appaltatore  degli   stati  di  
avanzamento   lavori  o  di  analogo  documento,   in  originale  o  copia  autentica,  attestanti   l’avvenuta  
esecuzione.  L’ammontare  residuo  pari  al  20%  dell’iniziale  importo  garantito  dovrà  permanere  fino  
alla  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione  
o   comunque   decorsi   dodici   mesi   dalla   data   di   ultimazione   dei   lavori   risultante   dal   relativo  
certificato;   dopo   tale   termine,   la   garanzia   residua   si   intende   svincolata   ed   estinta   di   diritto,  
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automaticamente,   e   senza  necessità  di  ulteriori   atti   formali;   in   caso  di  diversa   comunicazione  da  
parte   del   Direttore   dei   Lavori,   l’Appaltatore   è   tenuto   ad   adeguare   la   data   di   scadenza   della  
fidejussione  alla  data  del  collaudo.    
La   fidejussione   viene   prestata   a   garanzia   dell'ʹesatto   adempimento   di   tutte   le   obbligazioni   del  
contratto  e  del   risarcimento  dei  danni  derivanti  dall'ʹeventuale   inadempimento  delle  obbligazioni  
stesse,   nonché   a   garanzia   del   rimborso   delle   somme   pagate   in   più   all'ʹAppaltatore   rispetto   alle  
risultanze   della   liquidazione   finale,   fatta   salva   comunque   la   risarcibilità   del  maggior   danno.   La  
Stazione  Appaltante  ha  diritto  di  valersi  della  cauzione,  nei  limiti  dell'ʹimporto  massimo,  garantito,  
per   l'ʹeventuale  maggiore  spesa  sostenuta  per   il   completamento  dei   lavori  nel   caso  di   risoluzione  
del   contratto   disposta   in   danno   dell'ʹesecutore   e   hanno   il   diritto   di   valersi   della   cauzione   per  
provvedere   al   pagamento   di   quanto   dovuto   dall'ʹesecutore   per   le   inadempienze   derivanti   dalla  
inosservanza   di   norme   e   prescrizioni   dei   contratti   collettivi,   delle   leggi   e   dei   regolamenti   sulla  
tutela,  protezione,  assicurazione,  assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori  comunque  presenti  in  
cantiere.    
La   Stazione   Appaltante   può   incamerare   la   garanzia   per   provvedere   al   pagamento   di   quanto  
dovuto  dal  soggetto  aggiudicatario  per   le   inadempienze  derivanti  dalla   inosservanza  di  norme  e  
prescrizioni   dei   contratti   collettivi,   delle   leggi   e   dei   regolamenti   sulla   tutela,   protezione,  
assicurazione,  assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori  addetti  all'ʹesecuzione  dell'ʹappalto.    
La   Stazione   Appaltante   potrà   richiedere   all'ʹAppaltatore   la   reintegrazione   della   cauzione   ove  
questa  sia  venuta  meno  in  tutto  o  in  parte;  in  caso  di  inottemperanza,  la  reintegrazione  si  effettua  a  
valere  sui  ratei  di  prezzo  da  corrispondere  all'ʹAppaltatore  stesso.    
L’Appaltatore   è   altresì   obbligato   ad   istituire   le   coperture   assicurative   previste   dall’art.   103   del  
Codice,  nonché  dall’art.  35,  comma  18,  del  medesimo  per  gli  importi  indicati  nel  bando  di  gara.    
Le   coperture   assicurative   di   cui   al   presente   articolo   dovranno   essere   prestate   a   garanzia   delle  
strutture  e  degli  impianti  di  cui  al  successivo  articolo  72,  pure  se  preesistenti.    
L'ʹAppaltatore,   responsabile   in   sede  civile  e  penale  di  ogni   sinistro  o  danno  che  possa  derivare  a  
cose   e   persone   in   conseguenza   dell'ʹesecuzione   dei   lavori   o   per   altre   cause   contingenti,   dovrà  
stipulare   una   polizza   di   assicurazione,   con   primaria   compagnia   assicuratrice,   che   copra   i   danni  
subiti  dalla  Stazione  Appaltante  a  causa  del  danneggiamento  o  della  distruzione  totale  o  parziale  
di  impianti  ed  opere,  anche  preesistenti,  verificatisi  nel  corso  dell'ʹesecuzione  dei  lavori.    
Il   contratto   assicurativo   dovrà   garantire   i   danni   all’opera   per   un   valore   pari   a   quello   di  
aggiudicazione  contrattuale.  
La  polizza  dovrà  inoltre  assicurare  la  Stazione  Appaltante  contro  la  responsabilità  civile  per  danni  
causati  a  terzi  nel  corso  dell'ʹesecuzione  dei  lavori.    
La  polizza  assicurativa  dovrà  garantire:    
-­‐‑ partita  1  –  opere  ed  impianti  permanenti  e  temporanei  almeno  pari  ad  €   202.799,75;  
-­‐‑ partita  2  -­‐‑  opere  ed  impianti  preesistenti.  Garanzia  prestata  a  P.R.A.  (Primo  Rischio  Assoluto)  

pari  ad  €   101.399,87;  
-­‐‑ partita  3  –  costi  demolizione  e  sgombero  pari  ad  €   20.279,97;  
L’Appaltatore   rifonderà  alla  Stazione  Appaltante,  a   semplice   richiesta,  per  ogni   somma  riferita  a  
scoperture   derivanti   da   esclusioni   di   garanzia,   franchigia   o   scoperti   o   differenze   tra   limiti   di  
risarcimento   presenti   in   polizza   e   l'ʹammontare   dei   danni   effettivamente   patiti   dalla   Stazione  
Appaltante  stessa,  dal  personale  da  essa  dipendente  e  da  terzi.    
L'ʹAppaltatore   comunque,   direttamente   o   per   il   tramite   della   sua   compagnia   assicuratrice,   si  
impegna  a  garantire  e  rilevare  volontariamente  la  Stazione  Appaltante  da  qualsiasi  pretesa,  azione,  
domanda,  molestia  o  altro  che  possa  derivargli  da  terzi  in  dipendenza  dagli  obblighi  derivanti  dal  
presente  contratto  o  per  mancato  adempimento  dei  medesimi,  o  comunque  in  conseguenza  diretta  
dell'ʹappalto  stesso.    
A  tal  fine,  l’Appaltatore,  anche  su  segnalazione  della  Stazione  Appaltante,  è  tenuta  a  prendere  in  
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carico   la   gestione   di   ogni   richiesta   di   risarcimento   danno,   dandone   riscontro   per   iscritto   alla  
Stazione   Appaltante   stessa   entro   15   (quindici)   giorni   dalla   data   di   ricevimento   di   ciascuna  
richiesta.    
L’Appaltatore  è  tenuto  a  mantenere  aggiornata  la  Stazione  Appaltante  sull’andamento  del  sinistro  
comunicando:    
- i  riferimenti  della  propria  Compagnia  di  Assicurazione  e  gli  estremi  della  pratica  di  sinistro;  
- l’esito  delle  verifiche  condotte;  
- lo  stato  aggiornato  dei  rapporti  con  il  danneggiato;  l’avvenuta  definizione  del  danno.    
In   caso   di   danni   arrecati   ad   impianti/opere   aziendali,   la   Stazione   Appaltante   provvederà  
comunque  a  trattenere  sugli  importi  che  verranno  a  maturare  a  favore  dell'ʹAppaltatore,  la  somma  
corrispondente   alla   riparazione   dei   danni   prodotti;   oppure,   previo   accertamento   dell'ʹidoneità  
tecnica   e   dell'ʹaffidabilità   operativa,   ma   comunque,   a   suo   insindacabile   giudizio,   la   Stazione  
Appaltante  potrà   invitare   l'ʹAppaltatore  ad  eseguire  direttamente  le  riparazioni  dei  danni  causati,  
addebitando  in  contabilità  il  costo  di  eventuali  interventi  collaborativi  dell'ʹazienda,  anche  eseguiti  
da  altre  imprese  di  fiducia,  riservandosi  il  collaudo  delle  riparazioni  eseguite.    
Le   coperture   assicurative   in   premessa   dovranno   decorrere   dalla   data   di   consegna   dei   lavori   e  
cesseranno  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare  
esecuzione   o   comunque   decorsi   dodici   mesi   dalla   data   di   ultimazione   dei   lavori   risultante   dal  
relativo   certificato.   Qualora   sia   previsto   un   periodo   di   garanzia,   le   polizze   assicurative   sono  
sostituite   da   una   polizza   che   tenga   indenne   la   Stazione   Appaltante   da   tutti   i   rischi   connessi  
all'ʹutilizzo   delle   lavorazioni   in   garanzia   o   agli   interventi   per   la   loro   eventuale   sostituzione   o  
rifacimento.  
L’Appaltatore  è  tenuto  a  presentare  le  polizze  comunque  previste  in  materia  di  lavori  dal  Codice  e  
dal  D.P.R.  207/2010.    
Il   pagamento   della   rata   di   saldo   è   subordinata   all'ʹaccensione   ed   alla   produzione   alla   Stazione  
Appaltante  delle  polizze  di  cui  sopra.    
L’Appaltatore  è  tenuto  a  trasmettere  tempestivamente  la  comprova  dell’avvenuto  pagamento  dei  
premi  delle  polizze  e  delle  garanzie  sopra  indicate.  

Articolo  9 DISPOSIZIONI  PARTICOLARI  RIGUARDANTI  L’APPALTO  

La   sottoscrizione   del   contratto,   così   come   del   Capitolato,   da   parte   dell’Appaltatore   equivale   a  
dichiarazione   di   perfetta   conoscenza   e   incondizionata   accettazione   anche   dei   suoi   allegati,   della  
legge,   dei   regolamenti   e   di   tutte   le   norme   vigenti   in   materia   di   lavori   pubblici,   nonché   alla  
completa  accettazione  di  tutte  le  norme  che  regolano  il  presente  appalto  e  del  progetto  per  quanto  
attiene  alla  sua  perfetta  esecuzione.  

In  particolare  dichiara  di  avere  direttamente,  o  con  delega  a  personale  dipendente,  esaminato  tutti  
gli   elaborati   progettuali,   compreso   il   calcolo   sommario   della   spesa   o   il   computo   metrico,   ove  
redatto,   di   essersi   recato,   ove   necessario,   sul   luogo   di   esecuzione   dei   lavori,   di   avere   preso  
conoscenza   delle   condizioni   locali,   della   viabilità   di   accesso,   di   aver   verificato   le   capacità   e   le  
disponibilità,  compatibili  con  i  tempi  di  esecuzione  previsti,  delle  discariche  autorizzate,  nonché  di  
tutte   le   circostanze   generali   e   particolari   suscettibili   di   influire   sulla   determinazione   dei   prezzi,  
sulle   condizioni   contrattuali   e   sull'ʹesecuzione   dei   lavori   e   di   aver   giudicato   i   lavori   stessi  
realizzabili,  gli  elaborati  progettuali  adeguati  ed  i  prezzi  nel  loro  complesso  remunerativi  e  tali  da  
consentire   il   ribasso  offerto.  La   stessa  dichiarazione  deve  contenere  altresì   l'ʹattestazione  di  avere  
effettuato  una  verifica  della  disponibilità  della  mano  d'ʹopera  necessaria  per  l'ʹesecuzione  dei  lavori,  
nonché  della  disponibilità  di  attrezzature  adeguate  all'ʹentità  e  alla  tipologia  e  categoria  dei  lavori  
in  appalto.    
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Articolo  10 DOMICILIO  E  CONDOTTA  DEI  LAVORI  DA  PARTE  
DELL’APPALTATORE  

L’Appaltatore   deve   eleggere   domicilio   ai   sensi   e   nei   modi   di   cui   all’articolo   2   del   Capitolato  
Generale  (“L'ʹAppaltatore  deve  avere  domicilio  nel   luogo  nel  quale  ha  sede   l'ʹufficio  di  direzione  dei   lavori;  
ove  non  abbia  in  tale  luogo  uffici  propri,  deve  eleggere  domicilio  presso  gli  uffici  comunali,  o  lo  studio  di  un  
professionista,  o  gli  uffici  di  società  legalmente  riconosciuta.”).  A  tale  domicilio  si  intendono  ritualmente  
effettuate  tutte  le  intimazioni,  le  assegnazioni  di  termini  e  ogni  altra  notificazione  o  comunicazione  
dipendente  dal  contratto.    
L’Appaltatore  deve  altresì  comunicare,  ai  sensi  e  nei  modi  di  cui  all’art.  3  del  Capitolato  Generale,  
le  generalità  delle  persone  autorizzate  a  riscuotere.  

L’Appaltatore,  con   la  sottoscrizione  del  contratto,  si   impegna  a  comunicare   tempestivamente  per  
iscritto  al  Direttore  dei  Lavori  ogni  variazione  del  domicilio  indicato  precedentemente.  

L'ʹAppaltatore   è   responsabile   della   disciplina   e   del   buon   ordine   nel   cantiere   e   ha   l'ʹobbligo   di  
osservare  e  far  osservare  al  proprio  personale  le  norme  di  legge  di  cui  all’art.  6  del  D.M.  145/2000.  
L'ʹAppaltatore  dovrà  pertanto  provvedere   alla   condotta   effettiva  dei   lavori   con  personale   tecnico  
idoneo,  numericamente  adeguato  alle  necessità  di  cantiere.    

La   direzione   del   cantiere   è   assunta   dal   Direttore   Tecnico   di   Cantiere   o   da   altro   tecnico  
formalmente   incaricato   dall'ʹAppaltatore   ed   eventualmente   coincidente   con   il   rappresentante  
delegato  ai  sensi  del  successivo  articolo  11.    
L’Appaltatore,   tramite   il   Direttore   di   cantiere,   assicura   l’organizzazione,   la   gestione   tecnica   e   la  
conduzione  del  cantiere.  

L’Appaltatore   è   tenuto   a   comunicare   per   iscritto   al   Direttore   dei   Lavori   entro   5   (cinque)   giorni  
dalla  sottoscrizione  del  contratto,  l’identità  del  Direttore  di  cantiere  che  dovrà  essere  corredata  da  
copia   del   certificato   di   iscrizione   al   Registro   delle   Imprese   che   comprovi,   con   riferimento   alla  
persona   designata,   la   carica   ricoperta   all’interno   della   struttura   dell’Appaltatore   e   i   poteri  
attribuiti.  
L‘Appaltatore  risponde  dell‘idoneità  del  Direttore  del  cantiere  ed  in  generale  di  tutto  il  personale  
addetto.  

Il   Direttore   dei   Lavori   ha   il   diritto,   previa  motivata   comunicazione   all'ʹAppaltatore,   di   esigere   il  
cambiamento  del  Direttore  di  cantiere  e  del  personale  dell’Appaltatore  per  indisciplina,  incapacità  
o  grave  negligenza.    

L'ʹAppaltatore  è  comunque  responsabile  dei  danni  causati  dall'ʹimperizia  o  dalla  negligenza  di  detti  
soggetti  e  risponde  nei  confronti  della  Stazione  Appaltante  per  la  malafede  o  la  frode  dei  medesimi  
nell'ʹimpiego  dei  materiali.  

Articolo  11 RAPPRESENTANZA  DELL’IMPRESA  NELL’ESECUZIONE  DEI  
LAVORI  

Se   l’Appaltatore   non   conduce   personalmente   i   lavori,   deve   depositare   presso   la   Stazione  
Appaltante   il   mandato   con   rappresentanza   conferito   con   atto   pubblico   o   con   scrittura   privata  
autenticata   a  persona   fornita  dei   requisiti  d'ʹidoneità   tecnici   e  morali,  per   l'ʹesercizio  delle   attività  
necessarie  per   l’esecuzione  dei   lavori  ai  sensi  e  nei  modi  di  cui  all’art.  4  del  Capitolato  Generale.  
L'ʹAppaltatore  rimane  responsabile  dell'ʹoperato  del  suo  rappresentante.  

Il   rappresentante   dell’Appaltatore   deve   essere   autorizzato   all'ʹassunzione   di   mano   d'ʹopera,  
all'ʹacquisto  di  materiali,  alla  predisposizione  dei  mezzi  di  trasporto,  all'ʹesecuzione  dei  lavori,  alla  
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firma   della   contabilità   e   ciò   senza   dover   attendere   alcuna   istruzione   o   consenso   da   parte  
dell'ʹAppaltatore.    

L’Appaltatore,  con   la  sottoscrizione  del  contratto,  si   impegna  a  comunicare   tempestivamente  per  
iscritto   al   Direttore   dei   Lavori   ogni   variazione   del   domicilio   del   suo   rappresentante;   ogni  
variazione  deve  essere  accompagnata  dal  deposito  presso  la  Stazione  Appaltante  del  nuovo  atto  di  
mandato.  
L’Appaltatore  o  il  suo  rappresentante  devono  garantire  la  presenza  sul  luogo  dei  lavori  per  tutta  la  
durata  dell‘appalto.    
Quando   ricorrono  gravi   e   giustificati  motivi   (indisciplina,   incapacità   o   grave  negligenza,   ecc.)   la  
Stazione   Appaltante,   previa   motivata   comunicazione   all‘Appaltatore,   ha   diritto   di   esigere   il  
cambiamento   immediato  del   suo   rappresentante   e  del  personale,   senza   che  per   ciò   spetti   alcuna  
indennità  all’Appaltatore  o  al  suo  rappresentante.    

Articolo  12 NORME  GENERALI  SUI  MATERIALI,  I  COMPONENTI,  I  SISTEMI  E  
L’ESECUZIONE  

Nell'ʹesecuzione  di  tutte   le   lavorazioni,   le  opere,   le  forniture,   i  componenti,  anche  relativamente  a  
sistemi  e  sub-­‐‑sistemi  di  impianti  tecnologici  oggetto  dell'ʹappalto,  devono  essere  rispettate  tutte  le  
prescrizioni   di   legge   e   di   regolamento   in   materia   di   qualità,   provenienza   e   accettazione   dei  
materiali  e  componenti  nonché,  per  quanto  concerne  la  descrizione,   i  requisiti  di  prestazione  e   le  
modalità   di   esecuzione   di   ogni   categoria   di   lavoro,   tutte   le   indicazioni   contenute   o   richiamate  
contrattualmente  nel  Capitolato  Speciale  di  Appalto,  negli  elaborati  grafici  del  progetto  esecutivo,  
nelle   relazioni   tecniche,   nelle   specifiche   tecniche   e   nella   descrizione   delle   singole   voci   di   prezzi  
unitari  che  si  considerano  allegati  al  presente  Capitolato.    

L’Appaltatore,   sia  per   sé   che  per   i  propri   fornitori,  deve  garantire   che   i  materiali  da   costruzione  
utilizzati   siano   conformi   a   quanto   previsto   dalle   norme   di   Diritto   Europeo   in   vigore   e   dal  
REGOLAMENTO  (UE)  n.  305/2011  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  E  DEL  CONSIGLIO  del  9  
marzo   2011,   che   fissa   condizioni   armonizzate   per   la   commercializzazione   dei   prodotti   da  
costruzione  e  che  abroga  la  direttiva  89/106/CEE  del  Consiglio  (MARCATURA  CE).    
L’Appaltatore,  sia  per  sé  che  per  i  propri  eventuali  subappaltatori,  deve  garantire  che  l’esecuzione  
delle  opere  sia  altresì  conforme  alle  «Norme  tecniche  per  le  costruzioni»  approvate  con  il  decreto  
del  Ministro  delle  infrastrutture  14  gennaio  2008  (in  Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del  4  febbraio  2008)  e  
s.m.i..  
Per   quanto   riguarda   la   qualità   e   l’impiego   dei   materiali,   la   loro   provvista,   il   luogo   della   loro  
provenienza   e   l’eventuale   sostituzione   di   quest’ultimo,   si   applicano   gli   artt.   16   e   17   del   D.   M.  
145/2000  e  s.m.i..  

CAPO  3   TERMINI  PER  L’ESECUZIONE  

Articolo  13 DIREZIONE  LAVORI  E  COORDINAMENTO  SICUREZZA  

Ai  sensi  del  combinato  disposto  dell’art.  101  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  e  dell’art.  8,  co.  1,  lett.  h)  
del  “Protocollo  d'ʹintesa  tra  Comune  di  Reggio  Emilia  e  Fondazione  per  lo  sport  per  la  concessione  
a  titolo  gratuito  di  beni  mobili  e  immobili  e  la  regolazione  dei  rapporti  e  delle  attività”,  approvato  
con   deliberazione   di   G.C.   n.   291/22594   del   07/11/2007,   così   come   modificato   ed   integrato   con  
deliberazione  di  G.C.  n.  20862/218  del  06/11/2012  e  successivamente  con  deliberazione  di  G.C.  n.  80  
I.D.  del  30/04/2015,  in  base  a  cui  “la  Fondazione,  nel  perseguimento  delle  proprie  finalità,  si  avvale  
[…]   dell’apporto   di   ogni   tipo   di   attività   svolta   a   supporto   dai   Servizi   comunali”,   l’Ufficio   di  
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Direzione   dei   Lavori   per   il   coordinamento,   la   direzione   ed   il   controllo   tecnico-­‐‑contabile  
dell’esecuzione  delle  opere  saranno  garantiti  dal  Comune  di  Reggio  Emilia.  

La   Stazione   Appaltante   provvederà   invece   con   proprio   provvedimento   ad   individuare   il  
Coordinatore  per  la  Sicurezza  in  fase  di  esecuzione.  
Le   nomine   dei   Direttori   dei   Lavori   e   del   Coordinatore   per   la   Sicurezza   in   fase   di   esecuzione  
verranno  comunicate  all'ʹAppaltatore  all’atto  della  consegna  del  cantiere.  

Articolo  14 ADEMPIMENTI  PREORDINATI  ALL’INIZIO  DEI  LAVORI  

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  43,  comma  10,  del  D.P.R.  207/2010,  prima  della  sottoscrizione  
del   contratto,   ovvero   prima   dell’inizio   dei   lavori   in   caso   di   consegna   anticipata,   l'ʹAppaltatore  
dovrà:  

•  presentare   la   documentazione   di   avvenuta   denuncia   agli   enti   previdenziali,   assicurativi,  
infortunistici,   ivi   inclusa   (se   dovuta   ai   sensi   del   CCNL   applicato)   l’iscrizione   ad   una   Cassa  
Edile,  secondo  quanto  previsto  dal  Protocollo  d’Intesa  Contro  il  Lavoro  Nero;  

•  presentare   l’elenco   nominativo   dei   lavoratori   trasfertisti   che   si   impiegheranno   in   cantiere,  
secondo  quanto  previsto  dall’art.  4,  co.  4,  del  Protocollo  d’Intesa  Contro  il  Lavoro  Nero,  di  cui  
al  successivo  art.  56  del  presente  Capitolato;  

•  presentare  il  Programma  Esecutivo  dei  Lavori  come  previsto  dal  successivo  articolo  15;  
•  installare  a  sua  cura  e  spese  il  cartello  di  cantiere  come  previsto  dal  successivo  art.  33.  

Articolo  15 PROGRAMMA  ESECUTIVO  DEI  LAVORI  

Prima  dell’inizio  dei  lavori,  l'ʹAppaltatore  dovrà  predisporre  e  consegnare  al  Direttore  dei  lavori  il  
Programma  Esecutivo  dei  Lavori  di  cui  all’articolo  43,  comma  10  del  Regolamento,  costituito  da  
un  diagramma  dettagliato  di  esecuzione  per  singole  categorie  (tipo  Gantt),  elaborato  sulla  base  del  
cronoprogramma  fornito  in  sede  di  gara,  definito  in  relazione  alle  proprie  tecnologie,  alle  proprie  
scelte   imprenditoriali   e   alla   propria   organizzazione   lavorativa,   nonché   alle   proposte   tecniche  
migliorative  proposte  in  sede  di  gara.  
Il  Programma  Esecutivo  dei   lavori  deve  essere  coerente  con   i   tempi  contrattuali  di  ultimazione  e  
deve  essere  approvato  dalla  Stazione  Appaltante,  mediante  l’apposizione  di  un  visto  del  Direttore  
Lavori  entro  5  giorni  dalla  presentazione.  
La   Stazione   Appaltante   può   chiedere   all’Appaltatore   di   apportare   modifiche   al   Programma  
Esecutivo  dei  Lavori  e   in  tal  caso  il   termine  per   la  consegna  dei   lavori  rimane  sospeso  dalla  data  
della  richiesta  medesima.  
Qualora  la  Stazione  Appaltante  non  si  sia  pronunciata  entro  la  data  prevista  per  la  consegna  lavori,  
il   programma   si   intende   accettato,   fatte   salve   palesi   illogicità   o   indicazioni   erronee   palesemente  
incompatibili  con  il  rispetto  del  termine  di  ultimazione.  
Il   programma   dei   lavori   dell’Appaltatore   deve   riportare,   per   ogni   gruppo   di   lavorazioni   le  
previsioni   circa   il   relativo   periodo   di   esecuzione,   nonché   l'ʹammontare   presunto,   parziale   e  
progressivo,   dell'ʹavanzamento   dei   lavori   alle   date/agli   importi   contrattualmente   stabiliti   per   la  
liquidazione  dei  certificati  di  pagamento.  
La   Stazione   Appaltante   può   disporre,   mediante   ordine   di   servizio   del   R.U.P.,   modifiche   o  
integrazioni   al   programma   dei   lavori   dell’Appaltatore,   purché   compatibili   con   il   termine  
contrattuale  e  senza  alcun  compenso  o  indennizzo  per  l’Appaltatore  medesimo,  ogni  volta  che  sia  
necessario  alla  migliore  esecuzione  dei  lavori  e  in  particolare:    
ü per   il   coordinamento,   con   le   prestazioni   o   le   forniture   di   imprese   o   altre   ditte   estranee   al  

contratto;  
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ü per  l’intervento  o  il  mancato  intervento  di  società  concessionarie  di  pubblici  servizi,  le  cui  reti  
siano   coinvolte   in   qualunque  modo   con   l’andamento   dei   lavori,   purché   non   imputabile   ad  
inadempimenti  o  ritardi  della  Stazione  Appaltante;  

ü per   l’intervento   o   il   coordinamento   con   autorità,   enti   o   altri   soggetti   diversi   dalla   Stazione  
Appaltante,  che  abbiano  giurisdizione,  competenza  o  responsabilità  di  tutela  sugli  immobili,  i  
siti  e  le  aree  comunque  interessate  dal  cantiere;  

ü per   la   necessità   o   l’opportunità   di   eseguire   prove   su   campioni,   prove   di   carico,   di   tenuta   e  
funzionamento  degli  impianti,  nonché  collaudi  parziali  o  specifici;  

ü qualora  sia  richiesto  dal  Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  in  ottemperanza  
all’art.  92,  del  D.  Lgs.  81/2008  e  s.m.i..  

Articolo  16 CONSEGNA  DEI  LAVORI  

Dopo  la  stipula  del  formale  contratto,  il  Direttore  dei  Lavori,  nominato  dalla  Stazione  Appaltante,  
comunicherà  all'ʹAppaltatore  il  giorno  ed  il   luogo  in  cui  dovranno  incontrarsi  per  la  consegna  dei  
lavori,  nei  modi  e  nei  termini  stabiliti  dall'ʹart.  32  del  Codice.  

La  Stazione  Appaltante  si  riserva  sin  d’ora  la  facoltà  di  procedere  alla  consegna  dei  lavori  in  via  
d’urgenza,   ai   sensi   dell’art.   32,   comma   8,   del   D.   Lgs.   n.   50/2016   e   s.m.i.   nelle   more   della  
sottoscrizione  del  contratto.    

L’aggiudicatario   si   impegna   a   dar   corso   ai   lavori   nella   data   richiesta   anche   in   pendenza   della  
stipula  del  relativo  contratto,  convenendo  che  la  mancata  esecuzione  immediata  della  prestazione  
dedotta   nella   gara   potrebbe   determinare   un   danno   alla   Stazione   Appaltante.   E’   fatto   salvo  
l’eventuale  diritto  al  rimborso  delle  spese  sostenute  per  le  prestazioni  espletate  ai  sensi  dell’art.  32,  
comma  8,  del  Codice.    

La   Stazione   Appaltante   si   riserva   la   possibilità   di   procedere   a   consegne   parziali   senza   che  
l’Appaltatore  possa  avanzare  richieste  di  alcun  genere.  

Se  nel  giorno  fissato  e  comunicato  l’Appaltatore  non  si  presenta  a  ricevere  la  consegna  dei  lavori,  il  
Direttore   dei   Lavori   fissa   un   nuovo   termine   perentorio,   non   inferiore   a   5   (cinque)   giorni   e   non  
superiore   a   15   (quindici)   giorni;   i   termini  per   l’esecuzione  decorrono   comunque  dalla  data  della  
prima  convocazione.  Decorso  inutilmente  il  termine  anzidetto  è  facoltà  della  Stazione  Appaltante  
di   risolvere   il   contratto   e   incamerare   la   cauzione   definitiva,   fermo   restando   il   risarcimento   del  
danno   (ivi   compreso   l’eventuale  maggior   prezzo   di   una   nuova   aggiudicazione),   se   eccedente   il  
valore   della   cauzione,   senza   che   ciò   costituisca   motivo   di   pretese   o   eccezioni   di   sorta   da   parte  
dell’Appaltatore.   Se   è   indetta   una   nuova   procedura   per   l’affidamento   del   completamento   dei  
lavori,  l’Appaltatore  è  escluso  dalla  partecipazione  in  quanto  l’inadempimento  è  considerato  grave  
negligenza  accertata.  

Articolo  17 TEMPO  UTILE  PER  L’ULTIMAZIONE  DEI  LAVORI  

Il   tempo   per   l’esecuzione   dei   lavori   è   stabilito   in   120   (centoventi)   giorni   naturali   consecutivi,  
decorrenti  dalla  data  risultante  dal  verbale  di  consegna  lavori. 
Nel   calcolo   del   suddetto   tempo   contrattuale   si   è   tenuto   conto   delle   ferie   contrattuali   e   delle  
ordinarie  difficoltà  e  degli  ordinari  impedimenti  in  relazione  agli  andamenti  stagionali  sfavorevoli  
e  alle  relative  condizioni  climatiche.  
Nel  suddetto  tempo  contrattuale  è  compreso  inoltre  quello  occorrente  per  l'ʹimpianto  del  cantiere,  
per   ottenere   dalle   competenti   Autorità   le   eventuali   concessioni,   licenze   e   permessi   di   qualsiasi  
natura  e  per  ogni  altro  lavoro  preparatorio  da  eseguire  prima  dell'ʹeffettivo  inizio  dei  lavori.   
L’ultimazione  dei  lavori,  appena  avvenuta,  é  comunicata  dall’Appaltatore  per  iscritto  al  Direttore  
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dei  Lavori,  il  quale  procede  subito  alle  necessarie  constatazioni  in  contraddittorio.  
La   Stazione   Appaltante   non   riconosce   all’Appaltatore   alcun   premio   in   caso   di   anticipata  
conclusione  dei  lavori  rispetto  al  termine  ultimo  contrattualmente  stabilito.    
L'ʹAppaltatore   che  per   cause   a   lui   non   imputabili   non   sia   in   grado  di   ultimare   i   lavori   in   tempo  
utile,  può  richiedere  una  proroga,  ai  sensi  dell'ʹart.  107  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i..  

Articolo  18 ESECUZIONE  DELLE  OPERE  E  VARIANTI  AL  PROGETTO  

L'ʹAppaltatore   é   tenuto   ad   eseguire   le   opere  dell'ʹappalto   qualunque   sia   il   loro   ammontare   e   non  
potrà   avanzare   pretesa   alcuna   di   compenso,   né   richiedere   prezzi   diversi   da   quelli   esposti  
nell’elenco  prezzi.    
Tutte  le  opere  dovranno  essere  eseguite  a  perfetta  regola  d'ʹarte,  in  conformità  ai  progetti  redatti  ed  
approvati  dalla  Stazione  Appaltante,   richiedendo  al  Direttore  dei  Lavori   tempestive  disposizioni  
scritte   per   i   particolari   che   eventualmente   non   risultassero   da   disegni,   dal  Capitolato   Speciale   o  
dalla  descrizione  delle  opere.  L'ʹAppaltatore  si  obbliga  ad  eseguire  i  lavori  sotto  la  propria  esclusiva  
responsabilità,  assumendone  tutte  le  conseguenze  che  potranno  derivare  anche  da  terzi.    
Nessuna  variazione  o   addizione  al  progetto   approvato  può  essere   apportata  dall'ʹAppaltatore,   se  
non  è  disposta  dal  Direttore  Lavori.  In  ogni  caso  l’Appaltatore  non  deve  dare  corso  all’esecuzione  
di  aggiunte  o  varianti  non  ordinate  per  iscritto  ai  sensi  dell’articolo  1659  del  codice  civile.    
Il   mancato   rispetto   da   parte   dell'ʹAppaltatore   del   divieto   di   apportare   variazioni   al   progetto,  
comporta   l'ʹobbligo   di   rimessa   in   pristino   a   carico   e   spese   dell'ʹAppaltatore   stesso,   secondo   le  
disposizioni  del  Direttore  Lavori.    
La   Stazione   Appaltante   si   riserva   la   facoltà   di   apportare   al   progetto   tutte   le   eventuali   varianti,  
aggiunte  o  soppressioni  che  ritenesse  opportune,  nel  rispetto  di  ogni  disposizione  di  legge  stabilita  
in  materia.    
In   particolare   la   Stazione   Appaltante   può   ordinare   l'ʹesecuzione   di   lavori   in   misura   inferiore   o  
superiore   rispetto   alle   previsioni   di   contratto,   nei   modi   e   nei   limiti   determinati   dal   comma   12  
dell’art.  106  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  (per  il  caso  di  aumento  o  diminuzione)  e  dell’art.  149  del  
medesimo  Decreto  (per  il  caso  di  varianti).    
Alla  determinazione  della  maggiore  o  minore  spesa  comportata  da  ciascuna  variante  si  procederà  
con   perizia   differenziale   limitata   ai   lavori   effettivamente   interessati   dalla   variante   stessa.   Nella  
perizia  differenziale   in  questione,  sia  per   i   lavori  previsti  dalla  variante  sia  per  quelli  non  più  da  
eseguire   in   dipendenza   della   variante   stessa,   saranno   applicati   i   Prezzi   Unitari   offerti  
dall’Appaltatore  senza  l’applicazione  di  alcuna  alea.    

Qualunque   reclamo   o   riserva   che   l’Appaltatore   si   credesse   in   diritto   di   opporre,   deve   essere  
presentato   per   iscritto   alla   Direzione   Lavori   prima   dell’esecuzione   dell’opera   oggetto   della  
contestazione.   Non   sono   prese   in   considerazione   domande   di   maggiori   compensi   su   quanto  
stabilito  in  contratto,  per  qualsiasi  natura  o  ragione,  qualora  non  vi  sia  accordo  preventivo  scritto  
prima  dell’inizio  dell’opera  oggetto  di  tali  richieste.    
In  caso  di  variante  è  sottoscritto  un  atto  di  sottomissione  quale  appendice  contrattuale,  che  deve  
indicare  le  modalità  di  contrattazione  e  contabilizzazione  delle  lavorazioni  in  variante.  

Articolo  19 SOSPENSIONI  E  RIPRESA  DEI  LAVORI  -­‐‑  PROROGHE  

Ai  sensi  dell’art  107  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  in  tutti  i  casi  in  cui  ricorrano  circostanze  speciali  
che   impediscono   in   via   temporanea   che   i   lavori   procedano   utilmente   a   regola   d'ʹarte   e   che   non  
siano   prevedibili   al   momento   della   stipulazione   del   contratto,   o   per   ragioni   di   necessità   o   di  
pubblico   interesse,   il  Direttore  dei  Lavori  o   il  R.U.P.  possono  disporre  sospensioni  dei   lavori  che  
non  daranno  diritto  a  risarcimento  alcuno  a  favore  dell'ʹAppaltatore.  
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Resta   salva   la   facoltà   del   Direttore   dei   Lavori   di   posticipare,   mediante   ordini   di   servizio,  
l’esecuzione   di   alcune   tipologie   di   opere   se,   in   rapporto   alle   modalità   esecutive   adottate  
dall’Appaltatore,   queste   non  possano   essere   realizzate   a   perfetta   regola  d’arte.   In   tal   caso   non   é  
riconosciuto  all’Appaltatore  alcun  compenso  o  indennizzo.  
L’Appaltatore,  che  per  cause  a  lui  non  imputabili  non  sia  in  grado  di  ultimare  i  lavori  nel  termine  
fissato,  può  richiederne  la  proroga  ai  sensi  dell’art.  107,  comma  5,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i..  La  
procedura   di   accertamento   dei   danni   e   di   riconoscimento   dell'ʹindennizzo   è   disciplinata   dall'ʹart.  
166  del  Regolamento.  
La  disposizione  di  sospensioni  e  riprese  dei  lavori,  nonché  la  concessione  di  proroghe  determinano  
l’onere   in   capo   all’Appaltatore   di   rivedere   il   Programma   Esecutivo   dei   Lavori,   eventualmente  
aggiornandolo,  secondo  le  modalità  e  con  gli  effetti  dell’articolo  15  del  presente  Capitolato.  

Articolo  20 CAUSE  DI  FORZA  MAGGIORE  

Qualora  si  verifichino  danni  ai  lavori  causati  da  forza  maggiore,  questi  dovranno  essere  denunciati  
alla  Direzione  dei  Lavori,  a  pena  di  decadenza  del  diritto  di  risarcimento,  nel  termine  di  5  giorni  
dal  verificarsi  dei  danni  stessi.    
L'ʹAppaltatore  non  può  sospendere  o  rallentare  l'ʹesecuzione  dei  lavori,  tranne  in  quelle  parti  per  le  
quali   lo   stato  delle  cose  debba  rimanere   inalterato  sino  a  che  non  sia  eseguito   l'ʹaccertamento  dei  
fatti.    
Appena  ricevuta   la  denuncia  di   cui   sopra,   il  Direttore  dei  Lavori  procede,   redigendone  processo  
verbale  alla  presenza  dell'ʹAppaltatore,  all'ʹaccertamento:    
a) dello  stato  delle  cose  dopo  il  danno,  rapportandole  allo  stato  precedente;  
b) delle  cause  dei  danni,  precisando  l'ʹeventuale  causa  di  forza  maggiore;  
c) della  eventuale  negligenza,  indicandone  il  responsabile;  
d) dell'ʹosservanza  o  meno  delle  regole  dell'ʹarte  e  delle  prescrizioni  del  Direttore  dei  Lavori;  
e) dell'ʹeventuale  omissione  delle  cautele  necessarie  a  prevenire  i  danni.    
Nessun  indennizzo  è  in  ogni  caso  dovuto  quando  a  determinare  il  danno  abbia  concorso  la  colpa  
dell'ʹAppaltatore  o  delle  persone  delle  quali  esso  è  tenuto  a  rispondere.  

Articolo  21 PENALI  IN  CASO  DI  RITARDO  

Nel  caso  di  mancato  rispetto  del   termine  indicato  al  precedente  articolo  17  per   l’esecuzione  delle  
opere,  per  ogni  giorno  naturale  consecutivo  di  ritardo  non  giustificato  nell'ʹultimazione  dei   lavori  
sarà  applicata  a  carico  dell'ʹAppaltatore  una  penale  pari  allo  1‰  (uno  per  mille)  sull'ʹimporto  netto  
contrattuale.   In  ogni   caso   l’importo   complessivo  delle  penali  non  potrà   superare   il   10   (dieci)  per  
cento  dell’importo  contrattuale.    
Il  calcolo  e  l’eventuale  applicazione  della  penale  saranno  effettuati  nei  modi  di  seguito  indicati.  

Il   Direttore   dei   Lavori   riferisce   tempestivamente   al   Responsabile   del   Procedimento   in  merito   ai  
ritardi   nell'ʹandamento   dei   lavori   rispetto   al   programma   di   esecuzione.   Qualora   il   ritardo  
nell’adempimento   determini   un   importo   massimo   della   penale   superiore   al   10   per   cento,   il  
Responsabile  del  Procedimento  promuoverà  l’avvio  delle  procedure  di  cui  all’art.  108  del  Codice,  
cioè  la  risoluzione  del  contratto  per  grave  ritardo.  

Sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dal  Direttore  dei  Lavori,  le  penali  sono  applicate  dal  R.U.P.  in  
sede  di  conto  finale,  ai  fini  della  relativa  verifica  da  parte  dell'ʹorgano  di  collaudo.    
Dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  decorreranno  i  termini  per  la  redazione  dello  stato  finale  e  per  
la  esecuzione  del  collaudo.  

E'ʹ  ammessa,  su  motivata  richiesta  dell'ʹAppaltatore,  la  totale  o  parziale  disapplicazione  delle  penali,  
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quando  si  riconosca  che  il  ritardo  non  è  imputabile  all'ʹesecutore,  oppure  quando  si  riconosca  che  le  
penali   sono   manifestamente   sproporzionate   rispetto   all'ʹinteresse   della   Stazione   Appaltante.   La  
disapplicazione  non  comporta  il  riconoscimento  di  compensi  o  indennizzi  all'ʹAppaltatore.  
Sull'ʹistanza  di  disapplicazione  delle  penali  decide   la  Stazione  Appaltante  su  proposta  del  R.U.P.,  
sentito  il  Direttore  dei  Lavori  e  l'ʹorgano  di  collaudo  ove  costituito.  

Nel  caso  di  mancato  rispetto  delle  scadenze  intermedie  tassative,  indicate  nel  cronoprogramma  cui  
l’Appaltatore  si  è  vincolato  in  fase  di  offerta,  legate  alle  fasi  fissate  nel  cronoprogramma  dei  lavori,  
verrà  applicata  una  penale  giornaliera  pari  allo  uno  per  mille  dell’importo  netto  dei  lavori  che  in  
base   al   cronoprogramma   dovevano   essere   eseguiti   a   partire   dall’inizio   dei   lavori   o   dalla  
precedente  scadenza  intermedia,  per  ogni  giorno  naturale  consecutivo  di  ritardo.    
Il  numero  dei  giorni  di   ritardo  verrà   calcolato,  una  volta   che   sarà   raggiunto   l’importo  dei   lavori  
fissato   per   la   scadenza   intermedia,   come   differenza   tra   questa   data   e   quella   fissata   nel  
cronoprogramma.    
Le   penali   intermedie   sono   contabilizzate   in   detrazione   in   occasione   del   primo   certificato   di  
pagamento  utile.    

L'ʹapplicazione  delle  penali  di   cui  al  presente  articolo  non  pregiudica   il   risarcimento  di  eventuali  
danni   o   ulteriori   oneri   sostenuti   dalla   Stazione   Appaltante   a   causa   dei   ritardi   e   non   esime  
l’Appaltatore   dagli   oneri   derivanti   dal   contratto,   né   dalla   piena   e   incondizionata   responsabilità  
verso  terzi.    
Oltre  alle  penali  di  cui  sopra,  la  Stazione  Appaltante  addebiterà  all’Impresa  le  maggiori  spese  per  il  
prolungato   impegno  del  personale  della  Stazione  Appaltante  e  per   il  mancato  utilizzo  dell’opera  
oggetto  dell’appalto.  

Articolo  22 INDEROGABILITÀ  DEI  TERMINI  DI  ESECUZIONE  

L’Appaltatore   non   può   vantare   alcuna   pretesa,   né   avanzare   richiesta   di   proroga   del   termine   di  
ultimazione   dei   lavori   o   delle   scadenze   intermedie   individuate   al   precedente   articolo   17   per   le  
seguenti  cause:  

• ritardo  nell’installazione  del  cantiere  e  nell’allacciamento  alle  reti  tecnologiche  necessarie  al  suo  
funzionamento,  per  l’approvvigionamento  dell’energia  elettrica  e/o  dell’acqua;  

• esecuzione   di   accertamenti   integrativi   che   l’Appaltatore   ritenesse   di   dovere   effettuare   per  
l’esecuzione   di   opere   o   impianti,   salvo   che   siano   ordinati   dalla   Direzione   dei   Lavori   o  
concordati  con  questa;  

• tempo   necessario   per   l’espletamento   degli   adempimenti   a   carico   dell’Appaltatore   comunque  
previsti  dal  Capitolato  Speciale  d’Appalto;  

• eventuali  controversie  tra  l’Appaltatore  e  i  fornitori,  subappaltatori,  affidatari,  altri  incaricati;  
• eventuali  vertenze  a  carattere  aziendale  tra  l’Appaltatore  e  il  proprio  personale  dipendente;  
• ogni  altro  fatto  o  circostanza  attribuibile  all’Appaltatore.  

CAPO  4   DISCIPLINA  ECONOMICA  

Articolo  23 ANTICIPAZIONE  

L'ʹAppaltatore  ha  diritto,  a  richiesta,  ad  una  anticipazione  pari  al  20  (venti)  per  cento  dell'ʹimporto  
contrattuale  al  lordo  dell’IVA,  ai  sensi  dell'ʹarticolo  35,  comma  18,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  da  
corrispondere  entro  quindici  giorni  dalla  data  di  effettivo   inizio  dei   lavori,  accertata  dal  R.U.P.  e  
comunque  non  prima  della  stipula  contrattuale.  
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L'ʹerogazione  dell'ʹanticipazione  è  subordinata  alla  costituzione  di  garanzia  fideiussoria  bancaria  o  
assicurativa  di   importo  pari  all'ʹanticipazione  maggiorato  del  tasso  di   interesse  legale  applicato  al  
periodo  necessario  al  recupero  dell'ʹanticipazione  stessa  secondo  il  cronoprogramma  dei  lavori.    
La  predetta  garanzia  è  rilasciata  da  imprese  bancarie  autorizzate  ai  sensi  del  D.  Lgs.  1°  settembre  
1993,  n.  385,  o  assicurative  autorizzate  alla  copertura  dei  rischi  ai  quali  si  riferisce  l'ʹassicurazione  e  
che   rispondano   ai   requisiti   di   solvibilità   previsti   dalle   leggi   che   ne   disciplinano   la   rispettiva  
attività.    
La   garanzia   può   essere,   altresì,   rilasciata   dagli   intermediari   finanziari   iscritti   nell'ʹalbo   degli  
intermediari  finanziari  di  cui  all'ʹarticolo  106  del  D.  Lgs.  1°  settembre  1993,  n.  385.  L'ʹimporto  della  
garanzia   viene   gradualmente   ed   automaticamente   ridotto   nel   corso   dei   lavori,   in   rapporto   al  
progressivo  recupero  dell'ʹanticipazione  da  parte  della  Stazione  Appaltante.  Il  beneficiario  decade  
dall'ʹanticipazione,  con  obbligo  di  restituzione,  se  l'ʹesecuzione  dei  lavori  non  procede,  per  ritardi  a  
lui  imputabili,  secondo  i  tempi  contrattuali.  Sulle  somme  restituite  sono  dovuti  gli  interessi  legali  
con  decorrenza  dalla  data  di  erogazione  della  anticipazione.  

Articolo  24 STATI  AVANZAMENTO  LAVORI,  PAGAMENTI  IN  ACCONTO  E  
RITENUTE  

L’Appaltatore  avrà  diritto  a  pagamento  in  acconto  in  corso  d’opera  ogni  qualvolta   l’importo  dei  
lavori   eseguiti   (contabilizzati   come   indicato   nel   seguito,   al   netto   del   ribasso   d’asta,   comprensivi  
della  quota  relativa  degli  oneri  per  la  sicurezza,  al  netto  dello  0,5%  indicata  nel  seguito  e  al  netto  
dell’importo   delle   rate   di   acconto   precedenti   e   dell’anticipazione)   raggiunge   un   importo   non  
inferiore  al  30%  (trenta  per  cento)  dell’importo  contrattuale.    

Dopo  l’emissione  del  certificato  di  fine  lavori  verrà  rilasciato  l’ultimo  stato  di  avanzamento  lavori  a  
prescindere  dal   limite  di  valore  disposto  per  gli  altri  stati  di  avanzamento  e  tenendo  conto  che  il  
credito  residuo  dell’Appaltatore  da  esporre  nel  conto  finale  dovrà  essere  pari  al  20%  (venti  per  
cento)  dell’importo  contrattuale,  fatte  salve  le  trattenute  di  legge.    

Ai  fini  del  presente  articolo  per  importo  contrattuale  si   intende  l’importo  del  contratto  originario  
eventualmente  adeguato  in  base  all’importo  degli  atti  di  sottomissione  approvati.  

A  garanzia  dell'ʹosservanza  delle  norme  e  delle  prescrizioni  dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei  
regolamenti   sulla   tutela,   salute,   sicurezza   e   assicurazione   dei   lavoratori,   sull’importo   netto  
progressivo   dei   lavori   è   operata   una   ritenuta   dello   0,50%   (zero   virgola   cinquanta   per   cento)   e  
aggiunta  l’IVA  di  legge,  da  svincolarsi  all’atto  del  pagamento  a  saldo.  

Entro  45  giorni  dal  verificarsi  delle  condizioni  indicate  nel  primo  paragrafo  di  questo  articolo,  il  
Direttore  dei  Lavori  redige  la  contabilità  ed  emette  lo  Stato  di  Avanzamento  dei  Lavori,  ai  sensi  
dell’articolo   194   del   Regolamento,   che   deve   recare   la   dicitura:   “lavori   a   tutto   il   …….”,   con  
l’indicazione  della  data  di  chiusura  e  il  R.U.P.,  dopo  aver  verificato  la  completezza  e  la  regolarità  
della   documentazione   richiesta,   emette   il   conseguente   Certificato   di   Pagamento,   ai   sensi  
dell’articolo  195  del  Regolamento,  che  deve  riportare  esplicitamente  il  riferimento  al  relativo  stato  
di  avanzamento  dei  lavori,  con  l’indicazione  della  data  di  emissione.  
Dell'ʹemissione  di   ogni   certificato  di  pagamento   il  R.U.P.  provvede  a  dare   comunicazione   scritta,  
con   avviso   di   ricevimento,   agli   enti   previdenziali   e   assicurativi,   compresa   la   cassa   edile,   ove  
richiesto.  

Nel   caso   di   raggruppamenti   temporanei   di   imprese,   la   fatturazione   del   corrispettivo   deve  
corrispondere  alle  quote  di  lavoro  indicate  in  sede  di  gara  o  in  sede  di  stipulazione  del  contratto.  
La   mancata   corrispondenza   tra   la   fatturazione   e   le   quote   di   partecipazione   al   raggruppamento  
note   alla   Stazione   Appaltante   sospende   il   pagamento   del   corrispettivo,   senza   diritto   per  
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l’Appaltatore  al  riconoscimento  di  interessi  o  altri  indennizzi.  

La   Stazione   Appaltante   provvede   al   pagamento   del   predetto   certificato   entro   i   successivi   30  
(trenta)   giorni,  mediante   emissione   dell’apposito  mandato   e   alla   successiva   erogazione   a   favore  
dell’Appaltatore,   previa   presentazione   di   regolare   fattura   fiscale,   ai   sensi   dell’articolo   185   del  
Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  

Il  pagamento  delle  fatture  è  subordinato:  
•  all’acquisizione   del   DURC   regolare   dell’Appaltatore   e   degli   eventuali   subappaltatori   che  

abbiano  eseguito  lavori  riferiti  al  S.A.L.  in  pagamento;  in  caso  di  irregolarità  rilevate  da  tale  
documento,   la   Stazione   Appaltante   sospenderà   i   pagamenti   all’Appaltatore.   In   tal   caso   è  
fatta  salva  per  la  Stazione  Appaltante  anche  la  facoltà  di  risolvere  il  contratto;  

•  al  rispetto  della  normativa  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  relativi  ai  contratti  
pubblici,  prevista  dall’art.  3  della  Legge  n.  136/2010.  L’inadempienza  di  tale  obbligo  comporta  
la   risoluzione   di   pieno   diritto   del   presente   contratto   ai   sensi   dell’art.   1456   del   codice   civile.  
L’Appaltatore   si   impegna   a   dare   immediata   comunicazione   alla   Stazione  Appaltante   ed   alla  
Prefettura   –   Ufficio   Territoriale   del   Governo   della   relativa   provincia,   della   notizia  
dell’inadempimento  di   eventuale   propria   controparte   contraente   agli   obblighi   di   tracciabilità  
finanziaria;    

•  all’accertamento,   da   parte   della   Stazione   Appaltante,   che   il   beneficiario   non   sia  
inadempiente   all'ʹobbligo   di   versamento   derivante   dalla   notifica   di   una   o   più   cartelle   di  
pagamento   per  un   ammontare   complessivo  pari   almeno   all’importo  da   corrispondere   con   le  
modalità  di  cui  al  D.M.  18  gennaio  2008,  n.  40,  ai  sensi  dell’articolo  48-­‐‑bis  del  D.P.R.  n.  602  del  
1973,  introdotto  dall’articolo  2,  comma  9,  della  legge  n.  286  del  2006.  In  caso  di  inadempimento  
accertato,   il   pagamento   è   sospeso   e   la   circostanza   è   segnalata   all'ʹagente   della   riscossione  
competente  per  territorio;  

•  alla  consegna  al  Direttore  dei  Lavori  della  documentazione  indicata  al  successivo  art.  31.  

Articolo  25 CONTO  FINALE  –  PAGAMENTO  A  SALDO  

Il  conto  finale  dei  lavori  è  redatto  entro  120  (centoventi)  giorni  dalla  data  della  loro  ultimazione,  
accertata  con  apposito  verbale.  È  sottoscritto  dal  Direttore  dei  Lavori  e  trasmesso  al  R.U.P.  

Con  il  conto  finale   il  Direttore  dei  Lavori  accerta  e  propone  l’importo  della  rata  di  saldo,  pari  ad  
almeno  il  20%  dell’importo  contrattuale,  la  cui  liquidazione  definitiva  ed  erogazione  è  subordinata  
all’approvazione   del   Certificato   di   regolare   esecuzione,   ovvero   del   Certificato   di   collaudo  
provvisorio  e  alle  condizioni  indicate  nel  seguito.  

Il  Conto  Finale  deve  essere  sottoscritto  dall’Appaltatore,  su  richiesta  del  R.U.P.,  entro  il  termine  
perentorio  di  30  (trenta)  giorni  dall’invito  del  R.U.P..  

Se  l'ʹAppaltatore  non  firma  il  Conto  Finale  nel  termine  indicato,  o  se  lo  firma  senza  confermare  le  
eventuali   domande   già   formulate   nel   registro   di   contabilità,   il   Conto   Finale   si   ha   come   da   lui  
definitivamente  accettato.  Il  R.U.P.  formula  in  ogni  caso  una  sua  relazione  al  Conto  Finale.    

Ai   sensi   dell'ʹart.   235   del   D.P.R.   207/2010,   la   rata   di   saldo,   unitamente   alle   ritenute   di   cui   al  
precedente   articolo   24,   è   pagata   entro   90   (novanta   )   giorni   dopo   l’avvenuta   emissione   del  
Certificato   di   regolare   esecuzione,   ovvero   del  Certificato   di   collaudo,   previa   presentazione   di  
regolare  fattura  fiscale.  

Il   pagamento   della   rata   di   saldo   è   predisposto   solo   a   condizione   che   l’Appaltatore   presenti  
apposita  garanzia  fideiussoria  emessa  nei  termini  ed  alle  condizioni  che  seguono:  

a) un   importo   garantito   almeno   pari   all’importo   della  medesima   rata   di   saldo,  maggiorato   del  
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tasso   di   interesse   legale   applicato   per   il   periodo   intercorrente   tra   la   data   di   emissione   del  
certificato  di  collaudo  e  l’assunzione  del  carattere  di  definitività  dei  medesimi;  

b) efficacia  dalla  data  di  erogazione  della  rata  di  saldo  con  estinzione  due  anni  dopo  l’emissione  
del  certificato  di  collaudo  provvisorio;  

c) prestata   con   polizza   fidejussoria   bancaria   o   assicurativa,   conforme   alla   scheda   tecnica   1.4,  
allegata  al  D.  M.  12  marzo  2004,  n.  123,  in  osservanza  delle  clausole  di  cui  allo  schema  tipo  1.4  
allegato  al  predetto  decreto.    

Quando,   per   motivi   indipendenti   dell'ʹimpresa,   i   lavori   rimanessero   sospesi   per   un   periodo  
superiore  ai  90  (novanta)  giorni  verrà  rilasciato  un  certificato  per  il  pagamento  di  un  acconto  degli  
importi  maturati   fino   alla   data   di   sospensione.   In   tal   caso   la   corrispondente   trattenuta   in   conto  
pagamento  aree  verrà  proporzionalmente  ridotta.  La  Direzione  Lavori  redigerà  il  successivo  stato  
di   avanzamento   al   raggiungimento   di   un   importo   pari   alla   differenza   tra   la   percentuale   di  
esecuzione,   rispetto   all’importo   contrattuale,   indicata   per   il   successivo   S.A.L.   e   l’importo  
riconosciuto   al   momento   della   sospensione   dei   lavori,   secondo   le   modalità   sopra   illustrate.   I  
successivi  stati  di  avanzamento  procederanno  con  le  stesse  norme  sopra  richiamate.    

Come   previsto   dal   comma   5   dell’art.   30   del   D.   Lgs.   n.   50/2016   e   s.m.i.,   in   caso   di   ritardo   nel  
pagamento   delle   retribuzioni   dovute   al   personale,   il   R.U.P.   invita   per   iscritto   il   soggetto  
inadempiente,  ed  in  ogni  caso  l'ʹAppaltatore,  a  provvedervi  entro  i  successivi  quindici  giorni.  Ove  
non  sia  stata  contestata  formalmente  e  motivatamente  la  fondatezza  della  richiesta  entro  il  termine  
sopra  assegnato,  la  Stazione  Appaltante  paga  anche  in  corso  d'ʹopera  direttamente  ai  lavoratori  le  
retribuzioni   arretrate,   detraendo   il   relativo   importo   dalle   somme   dovute   all'ʹaffidatario   del  
contratto,  ovvero  dalle  somme  dovute  al  subappaltatore  inadempiente  nel  caso  in  cui  sia  previsto  il  
pagamento  diretto  ai  sensi  dell'ʹarticolo  105  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i..    
Gli  oneri  per  la  sicurezza  saranno  liquidati  in  base  allo  stato  d’avanzamento  dei  lavori  in  funzione  
dei  lavori  effettivamente  eseguiti.    
Si   precisa   che   qualora   l’Appaltatore   non   ottemperi   agli   obblighi   di   cui   al   successivo   art.   38,   la  
Stazione   Appaltante   procederà   ad   acquisire   autonomamente   le   certificazioni   in   questione,   con  
oneri  a  carico  dell’Appaltatore.    
Il  pagamento  delle  rate,   relative  sia  agli  Stati  di  Avanzamento  Lavori  sia  al  saldo,  rappresentano  
semplici   acconti   e   pertanto   non   costituiscono   presunzione   di   accettazione   dell’opera   ai   sensi  
dell’art.  1666,  2°  comma,  del  Codice  Civile.    
Tale   accettazione   si   realizza   infatti   solo   al   momento   del   collaudo   finale   concluso   con   esito  
favorevole.    
Non  sono  dovuti  interessi  per  i  primi  45  giorni  intercorrenti  tra  il  verificarsi  delle  condizioni  e  delle  
circostanze   per   l’emissione   del   certificato   di   pagamento   e   la   sua   effettiva   emissione   e   messa   a  
disposizione   della   Stazione   Appaltante   per   la   liquidazione;   trascorso   tale   termine   senza   che   sia  
emesso   il   certificato  di  pagamento,   sono  dovuti   all’Appaltatore  gli   interessi   legali   per   i   primi   60  
giorni   di   ritardo;   trascorso   infruttuosamente   anche   questo   termine   spettano   all’Appaltatore   gli  
interessi  di  mora  nella  misura  stabilita  dal  Decreto  Ministeriale  di  cui  all’art.  133,  comma  1,  del  D.  
Lgs.  n.  163/2006.    
Non   sono   dovuti   interessi   per   i   primi   30   giorni   intercorrenti   tra   l’emissione   del   certificato   di  
pagamento  e   il   suo  effettivo  pagamento;   trascorso   tale   termine   senza   che   la  Stazione  Appaltante  
abbia   provveduto   al   pagamento,   sono   dovuti   all’Appaltatore   gli   interessi   legali   per   i   primi   60  
giorni   di   ritardo;   trascorso   infruttuosamente   anche   questo   termine   spettano   all’Appaltatore   gli  
interessi  di  mora  nella  misura  stabilita  dal  Decreto  Ministeriale  di  cui  all’art.  133,  comma  1,  del  D.  
Lgs.  n.  163/2006.    
Il   pagamento   degli   interessi   di   cui   al   presente   articolo   avviene   d’ufficio   in   occasione   del  
pagamento,   in   acconto   o   a   saldo,   immediatamente   successivo,   senza   necessità   di   domande   o  



 

26 

 

riserve.  
È   facoltà   dell’Appaltatore,   trascorsi   i   termini   di   cui   ai   commi  precedenti,   ovvero   nel   caso   in   cui  
l'ʹammontare  delle  rate  di  acconto,  per  le  quali  non  sia  stato  tempestivamente  emesso  il  certificato  o  
il  titolo  di  spesa,  raggiunga  il  quarto  dell'ʹimporto  netto  contrattuale,  di  agire  ai  sensi  dell'ʹart.  1460  
del  codice  civile,  rifiutando  di  adempiere  alle  proprie  obbligazioni  se  la  Stazione  Appaltante  non  
provveda   contemporaneamente   al   pagamento   integrale   di   quanto   maturato;   in   alternativa,   è  
facoltà   dell’Appaltatore,   previa   costituzione   in   mora   della   Stazione   Appaltante,   promuovere   il  
giudizio   per   la   dichiarazione   di   risoluzione   del   contratto,   trascorsi   60   giorni   dalla   data   della  
predetta  costituzione  in  mora,  in  applicazione  dell'ʹart.  133,  comma  1,  del  D.  Lgs.  n.  163/2006.    

Con   riguardo   alla   rata  di   saldo,   non   sono  dovuti   interessi   per   i   primi   90   giorni   intercorrenti   tra  
l’emissione   del   Certificato   di   collaudo   provvisorio   ed   il   suo   effettivo   pagamento;   trascorso   tale  
termine   senza   che   la   Stazione   Appaltante   abbia   provveduto   al   pagamento,   sono   dovuti  
all’Appaltatore   gli   interessi   legali   per   i   primi   60   giorni   di   ritardo.   Trascorso   infruttuosamente  
anche  quest’ultimo  termine  spettano  all’Appaltatore  gli  interessi  di  mora  sino  al  pagamento.    

Articolo  26 MODALITÀ  DI  PAGAMENTO  E  DI  RISCOSSIONE  

I   pagamenti   verranno   effettuati   dalla   Stazione   Appaltante   esclusivamente   tramite   bonifico  
bancario   dietro   presentazione   di   regolare   fattura   da   parte   dell’Impresa   che   potrà   essere   emessa  
solo  a  seguito  della  redazione  del  Certificato  di  pagamento.    
Prima  della   stipula  del   contratto,   l'ʹAppaltatore   è   tenuto   a   notificare   alla   Stazione  Appaltante   gli  
estremi   dell'ʹistituto   bancario   e   del   conto   corrente,   presso   il   quale   dovranno   essere   effettuati   i  
pagamenti,  nonché  le  generalità  ed  il  codice  fiscale  delle  persone  delegate  ad  operarvi.  
L’Impresa  è  tenuta  all’atto  dell’emissione  della  fattura  a  garantire  il  rispetto  di  tale  obbligo.    
Si   precisa   che   il   conto   corrente   comunicato  potrà   essere   riferito   al  presente   appalto   anche   in  via  
non  esclusiva.    
Nel   caso   di   raggruppamenti   temporanei   di   imprese,   la   fatturazione   del   corrispettivo   deve  
corrispondere  alle  quote  di  lavoro  indicate  in  sede  di  gara  o  in  sede  di  stipulazione  del  contratto.  
La   mancata   corrispondenza   tra   la   fatturazione   e   le   quote   di   partecipazione   al   raggruppamento  
note   alla   Stazione   Appaltante   sospende   il   pagamento   del   corrispettivo,   senza   diritto   per  
l’Appaltatore  al  riconoscimento  di  interessi  o  altri  indennizzi  
Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  3,  comma  8,  della  legge  n.  136  del  2010  e  s.m.i.,  l’Appaltatore  
assume   l’obbligo   di   tracciabilità   dei   flussi   finanziari   relativi   al   presente   contratto   secondo   la  
disciplina  della  legge  ora  richiamata.  
L’Appaltatore   si   impegna   a   dare   immediata   comunicazione   alla   Stazione   Appaltante   ed   alla  
Prefettura   –   Ufficio   Territoriale   del   Governo   della   relativa   provincia,   della   notizia  
dell’inadempimento   di   eventuale   propria   controparte   contraente   agli   obblighi   di   tracciabilità  
finanziaria.  

Ai   fini  della   tracciabilità  dei   flussi   finanziari,  gli  strumenti  di  pagamento  dovranno  riportare,   in  
relazione   a   ciascuna   transazione   posta   in   essere   dalla   Stazione   Appaltante   e   dagli   altri   soggetti  
della   filiera   delle   imprese,   il   codice   identificativo   di   gara   (CIG),   attribuito   dall’Autorità   di  
vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  su  richiesta  della  Stazione  Appaltante  e,  
ove  obbligatorio  ai  sensi  dell’art.  11  della  Legge  16  gennaio  2003  n.  3,  il  Codice  Unico  di  Progetto  
(CUP).  
In  difetto  di  tali  indicazioni,  nessuna  responsabilità  può  essere  attribuita  alla  Stazione  Appaltante  
per  pagamenti  effettuati  a  soggetti  non  autorizzati,  a  norma  dell'ʹart.  3  del  Capitolato  Generale.  
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Articolo  27 CESSIONE  DI  CREDITI  E  DEL  CONTRATTO  

Le  cessioni  di  crediti  possono  essere  effettuate  a  banche  o  intermediari  finanziari  disciplinati  dalle  
leggi   in   materia   bancaria   e   creditizia,   il   cui   oggetto   sociale   preveda   l'ʹesercizio   dell'ʹattività   di  
acquisto  di  crediti  di  impresa.  
Le  cessioni  di  crediti  da  corrispettivo  di  appalto  sono  efficaci  e  opponibili  alla  Stazione  Appaltante  
qualora   questa   non   le   rifiuti   con   comunicazione   da   notificarsi   al   cedente   e   al   cessionario   entro  
quarantacinque  giorni  dalla  notifica  della  cessione.  
In   ogni   caso   la   Stazione  Appaltante   cui   è   stata   notificata   la   cessione   può   opporre   al   cessionario  
tutte  le  eccezioni  opponibili  al  cedente  in  base  al  contratto  di  appalto  con  questo  stipulato.  
E’   fatto   assoluto   divieto   all’Appaltatore,   sotto   pena   di   immediata   risoluzione   del   contratto   per  
colpa   dell’impresa   stessa   e   di   risarcimento   in   favore   della   Stazione  Appaltante   di   ogni   danno   o  
spesa,  di  cedere,  sotto  qualunque  forma,  in  tutto  o  anche  solo  in  parte,  il  contratto  d’appalto  a  pena  
di  nullità.  
All'ʹaggiudicatario   iniziale   succede,   per   causa   di   morte   o   per   contratto,   anche   a   seguito   di  
ristrutturazioni   societarie,   comprese   rilevazioni,   fusioni,   scissioni,   acquisizione   o   insolvenza,   un  
altro   operatore   economico   che   soddisfi   i   criteri   di   selezione   qualitativa   stabiliti   inizialmente,  
purché   ciò   non   implichi   altre  modifiche   sostanziali   al   contratto   e   non   sia   finalizzato   ad   eludere  
l'ʹapplicazione  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i..  

Articolo  28 INVARIABILITÀ  DEI  PREZZI  

Non   è   ammessa   la   revisione   prezzi   e   non   si   applica   il   comma   1,   dell’art.   1664   c.c.,   fatto   salvo  
quanto  previsto  dall'ʹart.  106  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i..  

Articolo  29 DETERMINAZIONE  DEI  NUOVI  PREZZI  

Se   nel   corso   dell'ʹesecuzione   dei   lavori   si   rendessero   necessarie   opere   compiute,   prestazioni   e  
forniture  non  previste  e/o  per  le  quali  mancassero  i  relativi  prezzi  si  procederà,  in  contraddittorio  
fra  il  Direttore  dei  Lavori  e  l'ʹAppaltatore,  alla  determinazione  di  nuovi  prezzi  da  formalizzare  con  
relativi  verbali,  sottoscritti  dalle  parti  e  approvati  secondo  le  modalità  nel  seguito  elencate.  

Quando  sia  necessario  eseguire  una  specie  di  lavorazione  non  prevista  dal  contratto,  i  nuovi  prezzi  
delle  lavorazioni  o  materiali  si  valutano:  
a)  desumendoli  dai  prezzari,  dai  listini  ufficiali  vigenti  nell'ʹarea  interessata;  
b)  ragguagliandoli  a  quelli  di  lavorazioni  consimili  compresi  nel  contratto;  
c)  quando  sia  impossibile  l'ʹassimilazione,  ricavandoli  totalmente  o  parzialmente  da  nuove  regolari  
analisi.  
Le  nuove  analisi  vanno  effettuate  con  riferimento  ai  prezzi  elementari  di  mano  d'ʹopera,  materiali,  
noli  e  trasporti  alla  data  di  formulazione  dell'ʹofferta.  
I   nuovi   prezzi   sono   determinati   in   contraddittorio   tra   il   Direttore   dei   Lavori   e   l'ʹAppaltatore   ed  
approvati  dal  Responsabile  del  Procedimento.  Ove  comportino  maggiori  spese  rispetto  alle  somme  
previste   nel   quadro   economico,   essi   sono   approvati   dalla   Stazione   appaltante   su   proposta   del  
Responsabile  del  Procedimento  prima  di  essere  ammessi  nella  contabilità  dei  lavori.  
Tutti  i  nuovi  prezzi,  valutati  a  lordo,  sono  soggetti  al  ribasso  d'ʹasta  e  ad  essi  si  applica  il  precedente  
art.  27.  
Se   l'ʹAppaltatore   non   accetta   i   nuovi   prezzi   così   determinati   e   approvati,   la   Stazione  Appaltante  
può   ingiungergli   l'ʹesecuzione  delle   lavorazioni   o   la   somministrazione  dei  materiali   sulla   base  di  
detti  prezzi,   comunque  ammessi  nella   contabilità;  ove   l'ʹAppaltatore  non   iscriva   riserva  negli   atti  
contabili   nei   modi   previsti   dal   presente   regolamento,   i   prezzi   si   intendono   definitivamente  
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accettati.  

CAPO  5   CONTABILIZZAZIONE  DEI  LAVORI  

Articolo  30 CONTABILIZZAZIONE  DEI  LAVORI  A  CORPO  

La  valutazione  del   lavoro   a   corpo   è   effettuata   secondo   le   specificazioni  date  nell’enunciazione   e  
nella  descrizione  del  lavoro  a  corpo,  nonché  secondo  le  risultanze  degli  elaborati  grafici  e  di  ogni  
altro  allegato  progettuale.  
Nel   corrispettivo   per   l’esecuzione   dei   lavori   a   corpo   s’intende   sempre   compresa   ogni   spesa  
occorrente  per  dare  l’opera  compiuta  sotto  le  condizioni  stabilite  dal  presente  Capitolato  Speciale  e  
secondo   i   tipi   indicati   e   previsti   negli   atti   progettuali.   Pertanto   nessun   compenso   può   essere  
richiesto   per   lavori,   forniture   e   prestazioni   che,   ancorché   non   esplicitamente   specificati   nella  
descrizione   dei   lavori   a   corpo,   siano   rilevabili   dagli   elaborati   grafici   o   viceversa,   nonché   dalla  
proposta   tecnica   offerta   in   sede   di   gara.   Lo   stesso   dicasi   per   lavori,   forniture   e   prestazioni  
tecnicamente   e   intrinsecamente   indispensabili   alla   funzionalità,   completezza   e   corretta  
realizzazione  dell'ʹopera  appaltata  secondo  le  regole  dell'ʹarte.  
L’importo  di  contratto  che  risulterà  dall'ʹaggiudicazione  della  procedura  resterà  fisso  ed  invariabile  
senza   che  possa   essere   invocata  dalle  parti   contraenti   alcuna   successiva  verifica  della   quantità   o  
della  qualità  di  detti  lavori,  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'ʹart.  106  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i..    
La  contabilizzazione  del  lavoro  a  corpo  è  effettuata  applicando  all’importo  netto  di  aggiudicazione  
le  percentuali  convenzionali  relative  alle  singole  categorie  di  lavoro  indicate  nella  tabella  di  cui  al  
precedente  art.  2,  di   ciascuna  delle  quali  è   contabilizzata   la  quota  parte   in  proporzione  al   lavoro  
eseguito,  ai  sensi  dell’articolo  184  del  Regolamento.  
L’elenco   dei   prezzi   unitari   e   il   computo   metrico   estimativo   hanno   validità   ai   soli   fini   della  
determinazione   del   prezzo   a   base   d’asta   in   base   al   quale   effettuare   l’aggiudicazione,   in   quanto  
l'ʹAppaltatore  è  tenuto,  in  sede  di  partecipazione  alla  gara,  a  verificare  le  voci  e  le  quantità  richieste  
per  l’esecuzione  completa  dei  lavori  progettati,  ai  fini  della  formulazione  della  propria  offerta  e  del  
conseguente  corrispettivo.    
Gli   oneri   per   la   sicurezza   sono   valutati   a   corpo   in   base   all'ʹimporto   previsto   separatamente  
dall'ʹimporto   dei   lavori   negli   atti   progettuali   e   sul   bando   di   gara,   intendendosi   come   eseguita   e  
liquidabile  la  quota  parte  proporzionale  a  quanto  eseguito.  
Pertanto   l’Appaltatore   con   la   firma   del   contratto   espressamente   riconosce   che   l’importo   di  
contratto  “a  corpo”  remunera  tutti  gli  oneri  diretti  e  indiretti  che  sosterrà  per  realizzare  l’opera  a  
perfetta  regola  d’arte  e  per  consegnarla  perfettamente  funzionante  “chiavi  in  mano”,  comprese  le  
opere  migliorative  offerte  in  sede  di  gara,  restando  a  carico  dell’Appaltatore  stesso  ogni  maggiore  
spesa  relativa  alle  suddette  opere  migliorative.    
Qualora,   per   lievi   imprecisioni   negli   elaborati   di   progetto   o   possibili   necessità   sopravvenute,   si  
rendesse  necessaria  una  variazione  entro  il  5%  in  più  o  in  meno  delle  quantità  desumibili  dai  citati  
elaborati,   l’Appaltatore   è  obbligato   ad  assoggettarvisi   a   sua   cura   e   spese   se   in   aumento;  qualora  
tale  variazione  fosse  in  diminuzione  nulla  sarà  trattenuto  dal  compenso  pattuito.  Resta  inteso  che  
la   suddetta   alea   del   5%   non   è   applicabile   alle   variazioni   disposte   dalla   Stazione   Appaltante   al  
progetto  approvato  o  derivanti  da  modifiche  normative.  

Articolo  31 DOCUMENTAZIONE  NECESSARIA  PER  LA  CONTABILIZZAZIONE  
DEI  LAVORI  

AL  TERMINE  DI  OGNI  LAVORAZIONE  PREVISTA  IN  PROGETTO  E  COMUNQUE  PRIMA  
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DELLA   CONTABILIZZAZIONE   DI   QUELLA   LAVORAZIONE   L’APPALTATORE   DEVE  
CONSEGNARE   AL   DIRETTORE   DEI   LAVORI   LA   SEGUENTE   DOCUMENTAZIONE   (SIA  
CARTACEA   IN   LINGUA   ITALIANA   SIA   SU   SUPPORTO   ELETTRONICO   IN   FORMATO  
.PDF  O  .DWG):  
  

LAVORAZIONE   DOCUMENTAZIONE  

Strutture  in  
calcestruzzo  armato  

•  Certificato   FPC   (Controllo   della   Produzione   in   Fabbrica)   per   il  
calcestruzzo  

•  Bolle  di  consegna  del  calcestruzzo  preconfezionato  

•  Certificati  di  Prove  a  compressione  sui  cubetti  di  cls    

•  Attestato  di  qualificazione  per  acciaio  per  c.a.  

•  Certificati  di  Prove  sull’acciaio  in  barre  

•  Certificati  delle  eventuali  Strutture  in  legno  

•  Certificati  delle  eventuali  Strutture  prefabbricate  

•  Certificazioni   di   resistenza   al   fuoco   di   elementi   strutturali   portanti  
classificati   ai   fini   della   resistenza   al   fuoco,   ottenute   per   via  
sperimentale  o  analitica.  La  certificazione  potrà  consistere  in:  

•  Rapporti  di  classificazione  relativi  a  prove  di  laboratorio  in  conformità  
al  D.M.  16/02/2007;  

•  Rapporti  di  prova  relativi  a  prove  relativi  a  prove  condotte  secondo  la  
circolare  n.91  del  14/09/1961;  

•  Eventuali   estratti   dei   fascicoli   tecnici   resi   disponibili   dai   produttori  
secondo  l’allegato  “B”  del  D.M.  16/02/2007  punto  B.8.  

Strutture  in  acciaio   •  Documento  D.O.P.  (Dichiarazione  di  Prestazione)  

•  Attestazione  inerente  alle  prove  di  controllo  interno  fatte  dal  centro  di  
trasformazione  

•  Dichiarazione  degli  estremi  dell'ʹattestato  di  avvenuta  dichiarazione  di  
attività  rilasciata  dal  servizio  tecnico  centrale  

Saldature   •  Patentini  dei  saldatori  in  opera  e  in  stabilimento 

Resine  per  
inghisaggio  

•  Schede  tecniche  del  sistema  di  ancoraggio  

Rivestimenti  e  
controsoffitti  

Dichiarazioni   inerenti   i   prodotti   classificati   ai   fini   della   reazione   e  
resistenza  al  fuoco  

•  Dichiarazioni   di   conformità   del   prodotto   a   firma   del   produttore   (per  
prodotti  omologati);  

•  Copia  della  dichiarazione  di  conformità  CE  ovvero  della  certificazione  
di  conformità  CE  e  relativa  documentazione  di  accompagnamento  (per  
prodotti   marcati   CE   nel   caso   in   cui   il   valore   della   prestazione   sia  
indicato  nella  marcatura  CE;  

•  Certificato   di   prova   per   i   prodotti   classificati   ai   sensi   dell’art.   10   del  
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D.M.  26/06/1984;  

•  Rapporti   di   prova   e/o   rapporti   di   classificazione   per   prodotti   non  
omologati  e  non  marcati  CE;  

•  Dichiarazione   di   corretta   posa   in   opera   del   prodotto   redatta  
dall’installatore.    

Maniglioni  
antipanico  

Dichiarazioni  inerenti  i  dispositivi  di  apertura  delle  porte  

•  Dichiarazioni   di   conformità   del   prodotto   a   firma   del   produttore   (per  
prodotti  omologati);  

•  Copia  della  dichiarazione  di  conformità  CE  ovvero  della  certificazione  
di  conformità  CE  e  relativa  documentazione  di  accompagnamento  (per  
prodotti   marcati   CE   nel   caso   in   cui   il   valore   della   prestazione   sia  
indicato  nella  marcatura  CE;  

•  Certificato   di   prova   per   i   prodotti   classificati   ai   sensi   dell’art.   10   del  
D.M.  26/06/1984;  

•  Rapporti   di   prova   e/o   rapporti   di   classificazione   per   prodotti   non  
omologati  e  non  marcati  CE;  

•  Dichiarazione   di   corretta   posa   in   opera   del   prodotto   redatta  
dall’installatore.    

Impianti   Vedi  Articolo  722 

Serramenti   •  Dichiarazioni   di   Conformità   CE   con   esplicitati   i   valori   di   isolamento  
termico   e   acustico   e   con   tavola   di   individuazione   precisa   di   tutti   i  
serramenti  installati  

•  Dichiarazione  di  corretta  posa  in  opera  dei  telai  e  delle  vetrate  

•  Dichiarazione   di   Corretta   Installazione   Vetri   di   Sicurezza   Decreto   4  
maggio   1998   –   Allegato   II   D.Lgs   81/2008   s.m.i.   UNI   6534   -­‐‑   UNI  
7697:2007  

Parapetti   •  Dichiarazione  di  corretta  posa  in  opera    

Estintori   •  Omologazione  (rilasciata  dal  venditore)  

Linee  vita  e  sistemi  
anticaduta  

•  Dichiarazione  di  corretta  posa  in  opera  

•  Certificato  di  Collaudo  a  firma  di  tecnico  abilitato  

Tutti  i  materiali  
consegnati  con  
automezzi  

•  Bolla   di   consegna   del   materiale   con   indicato   il   numero   di   targa  
dell’automezzo  e   le  generalità  del  proprietario  nonché,  se  diverso,  del  
locatario,   del   comodatario,   dell’usufruttuario   o   del   soggetto   che   ne  
abbia  comunque  la  stabile  disponibilità  

L’appaltatore  deve   inoltre   fornire   e   applicare   le   targhe  prescritte   dalle  norme   sulle  macchine,  
sulle  tubazioni,  sulle  saracinesche  e  valvole  principali,  sui  quadri  elettrici,  ecc..  
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Articolo  32 VALUTAZIONE  DEI  MANUFATTI  E  DEI  MATERIALI  A  PIÈ  D’OPERA  

In   deroga   all’articolo   180,   commi   4   e   5,   del   Regolamento,   non   saranno   valutati   i  manufatti   ed   i  
materiali  a  piè  d’opera,  ancorché  accettati  dalla  Direzione  Lavori.  

CAPO  6   DISPOSIZIONI  PER  L’ESECUZIONE  

Articolo  33 CARTELLO  DI  CANTIERE  

L'ʹappaltatore   è   obbligato,   a   propria   cura   e   spese,   a   predisporre   ed   esporre   in   sito   i   necessari  
esemplari  del   cartello   indicatore,   con   le  dimensioni  di  almeno  cm.  100  di  base  e  200  di  altezza,  
realizzati   secondo   il  modello   fornito   dal  Direttore   dei   Lavori   con  materiale   non  deperibile   ,   che  
prevederà   le   descrizioni   di   cui   alla   Circolare   del   Ministero   dei   LL.PP.   dell’1   giugno   1990,   n.  
1729/UL,  nonché,  se  del  caso,  le  indicazioni  di  cui  all’articolo  12  del  D.M.  22  gennaio  2008,  n.  37.    

Il  cartello  di  cantiere  dovrà  essere  aggiornato  periodicamente  in  relazione  all’eventuale  mutamento  
delle  condizioni  ivi  riportate,  in  particolare  con  l’inserimento  degli  eventuali  subappaltatori.  

Articolo  34 ASSISTENZE  MURARIE  

Gli   oneri   per   le   assistenze  murarie  per   ogni   lavorazione   compresa  nel   progetto,   sono   a   totale  
carico   dell’Appaltatore   e   s’intendono   remunerati   e   compresi   nel   prezzo   a   corpo   delle   varie  
opere.  
Le  opere  murarie   saranno  quindi   a   carico  dell’Appaltatore,   sia  quelle  menzionate   esplicitamente  
negli  elaborati  progettuali  (forometrie  realizzabili  con  carotatrici,  fissaggi  staffe,  piccole  assistenze  
murarie,  scavi,  reinterri  e  ripristini)  sia  quelle  non  menzionate  esplicitamente.  

Articolo  35 DOCUMENTAZIONE  PER  L’ACCETTAZIONE  DEI  MATERIALI  

Per  quanto  riguarda   l’accettazione,   la  qualità  e   l’impiego  dei  materiali,   la   loro  provvista,   il   luogo  
della   loro  provenienza  e   l’eventuale   sostituzione  di  quest’ultimo,   si   applicano  gli   articoli   16  e  17  
del  Capitolato  Generale.  

Prima  di  procedere  con  una  qualsiasi  lavorazione  devono  essere  obbligatoriamente  presentate  al  
Direttore  dei  Lavori  per  l’approvazione,  senza  invito  alcuno  e  a  proprie  spese:  
•  schede  tecniche  relative  alla  posa  in  opera;  
•  copia   della   Dichiarazione   di   Prestazione   di   ciascun   prodotto   da   costruzione   che   deve  

essere  obbligatoriamente  marcato  CE.  
Ogni  volta  che  questo  sia  richiesto  dalla  Direzione  dei  Lavori,  l’Appaltatore  deve  elaborare  dettagli  
costruttivi  o  eseguire  un’opera  campione,  per  ottenere  il  relativo  nullaosta  alla  realizzazione  delle  
opere  simili.    

Articolo  36 ESECUZIONE  DI  TRACCIAMENTI,  PROVE,  VERIFICHE  E  ANALISI  

L'ʹappaltatore  si  obbliga  a  sue  spese:    

•  ad   eseguire   i   tracciati   necessari   per   la   precisa   determinazione   ed   esecuzione   delle   opere   e   a  
conservare   sino   al   collaudo   i   riferimenti   relativi   alla   contabilità   e   i   capisaldi   planimetrici   ed  
altimetrici  ricevuti  in  consegna,  provvedendo  preventivamente  al  loro  spostamento  controllato  
ed  esattamente   riferito  nel   caso   in   cui   essi   ricadano  nelle   aree  occupate  dalle   costruzioni,  dal  
corpo  stradale  e  da  opere  d'ʹarte;  
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•  all'ʹesecuzione,   presso   laboratori   autorizzati,   di   tutti   gli   accertamenti,   prove,   analisi   di  
laboratorio  e  verifiche  tecniche,  ancorché  non  prescritte  dal  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  che  
verranno   ordinate   dalla   Direzione   Lavori   o   dal   Collaudatore   per   stabilire   l’idoneità   dei  
materiali   o   dei   componenti;   dei   campioni   potrà   essere   ordinata   la   conservazione   nel  
competente   ufficio   direttivo,   munendoli   di   suggelli   a   firma   del   Direttore   dei   Lavori   e  
dell’Appaltatore   nei   modi   più   adatti   a   garantirne   l’autenticità.   Alla   Stazione   Appaltante   è  
riservata   la   facoltà  di   far   eseguire,   a  proprie   spese,   le  prove   in  parallelo  o  di   ripeterle  presso  
altri  laboratori  autorizzati;  

•  alla   messa   a   disposizione   del   personale   e   degli   strumenti   necessari   per   tracciamenti,   rilievi,  
misurazioni,   prove   e   controlli   relativi   alle   operazioni   di   consegna,   verifica,   redazione  
contabilità   e   collaudo  dei   lavori,   ivi   comprese   tutte   le   spese   inerenti   alle  prove  di   carico  non  
prescritte   dal   Capitolato   Speciale   d'ʹAppalto,  ma   ritenute   necessarie   dalla  Direzione   Lavori   o  
dal  Collaudatore;    

•  alla  verifica  del  calcolo  statico  delle  opere  strutturali  in  legno,  acciaio  e  cemento  armato,  anche  
in   fase   esecutiva   in   base   agli   effettivi   carichi   transitanti   o   ad   eventuali   indicazioni   della  
Direzione  Lavori  delle  strutture;  

•  a   farsi   carico   di   tutti   gli   oneri   relativi   ai   collaudi   statici   con   eccezione   dell’onorario   per   il  
collaudatore,  sia  che  si  tratti  di  collaudi  richiesti  a  norma  di  legge,  sia  che  vengano  richiesti  in  
casi   particolari   dalla   D.L..   L’Appaltatore,   con   la   firma   del   contratto,   dichiara   che   ha   tenuto  
conto  di  questi  oneri  e  obblighi  nello  stabilire  il  proprio  ribasso  di  gara;  

•  a  presenziare  alle  visite  periodiche  di  cantiere  del  Direttore  dei  Lavori;  
•  a  consentire  in  qualunque  momento  alla  Stazione  Appaltante  l’accesso  al  cantiere  per  ispezioni,  

controlli  e  realizzazione  di  documentazione  fotografica  o  a  video  che  ritenesse  necessaria;  
•  a   consentire,   senza  nulla  pretendere,   il   libero  accesso  al   cantiere  durante   il  normale  orario  di  

lavoro  di  persone,  mezzi  e  materiali  appartenenti  a  Ditte  incaricate  dalla  Stazione  Appaltante  (o  
autorizzate  dalla  Direzione  dei  Lavori)  al  fine  di  eseguire  ispezioni,  visite,  lavori  o  finiture  non  
compresi  nei  documenti  di  contratto  e,  quindi,  non  di  competenza  dell’Appaltatore.  

Articolo  37 DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA  DEI  LAVORI  

L'ʹAppaltatore   è   inoltre   obbligato,   a   propria   cura   e   spese,   alla   fornitura   di   un’adeguata  
documentazione  fotografica  digitale  delle  opere  in  corso  nei  vari  periodi  dell'ʹappalto,  nel  numero  e  
nelle   dimensioni   che   saranno   di   volta   in   volta   indicati   dalla   Direzione   Lavori,   in   particolare  
relativamente   alle   lavorazioni   di   particolare   complessità   o   non   più   ispezionabili   o   non   più  
verificabili  dopo  la  loro  esecuzione.  
La  documentazione  fotografica,  in  formato  digitale,  reca  in  modo  automatico  e  non  modificabile  la  
data  e  l’ora  nelle  quali  sono  state  fatte  le  relative  riprese.    

Articolo  38 ALLESTIMENTO  E  MANUTENZIONE  DEL  CANTIERE  

L'ʹAppaltatore  è  obbligato,  a  propria  cura  e  spese,  a:    

a) farsi  carico  di  ogni  spesa  relativa  a  contributi,  diritti,   lavori,   forniture  e  prestazioni  occorrenti  
per   gli   allacciamenti   provvisori   di   acqua,   energia   elettrica,   gas   e   fognatura,   necessari   per   il  
funzionamento  del   cantiere,   per   l’esecuzione  dei   lavori   e   per   il   collaudo  delle   opere,   nonché  
delle  spese  per  le  utenze  e  i  consumi  dipendenti  dai  predetti  servizi  con  l’obbligo  di  concedere,  
con   il   solo   rimborso   delle   spese   vive,   l’uso   dei   predetti   servizi   a   eventuali   altre   ditte   che  
eseguano   forniture   o   lavori   nel   cantiere   per   conto   della   Stazione   Appaltante,   sempre   nel  
rispetto  delle  esigenze  e  delle  misure  di  sicurezza;    
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b) fornire  e  manutenere  gli  eventuali  segnali  stradali,   i   fanali  di  segnalazione  notturna  nei  punti  
prescritti   e   quanto   altro   indicato   dalle   disposizioni   vigenti   a   scopo   di   sicurezza,   nonché  
l’illuminazione  notturna  del  cantiere;    

c) installare   idonei  dispositivi  e/o  attrezzature  per   l’abbattimento  della  produzione  delle  polveri  
durante  tutte  le  fasi  lavorative,  in  particolare  nelle  aree  di  transito  degli  automezzi;  

d) apprestare   nel   cantiere   idonei   locali   ad   uso   ufficio,   dotati   di   serratura   per   il   personale   di  
Direzione   Lavori   e   assistenza,   arredati,   illuminati,   riscaldati   se   necessario   e   dotati   di   linea  
telefonica;  

e) costruire   eventuali   ponti   di   servizio,   passerelle,   accessori,   canali   e   comunque   tutte   le   opere  
provvisionali  occorrenti  per  mantenere   il   transito  anche  con  deviazioni  di   strade  pubbliche  e  
private  e  la  continuità  dei  corsi  d'ʹacqua;    

f) mantenere,   fino   all’emissione   del   Certificato   di   regolare   esecuzione,   la   continuità   degli   scoli  
delle  acque  e  del  transito  sugli  spazi,  pubblici  e  privati,  adiacenti  le  opere  da  eseguire;  

g) conservare  le  strade  e  i  passaggi  che  venissero  interessati  da  lavori,  garantendone  il  transito  a  
sue  spese  con  eventuali  opere  provvisionali;    

h) allontanare   le   acque   superficiali   o   di   infiltrazione   confluenti   negli   scavi   e   all'ʹesecuzione   di  
opere  provvisionali  per  lo  scolo  e  la  deviazione  preventiva  di  esse;    

i) eseguire  i  movimenti  di  terra  e  ogni  altro  onere  relativo  alla  formazione  del  cantiere  attrezzato,  
in  relazione  alla  entità  dell’opera,  con  tutti  i  più  moderni  e  perfezionati  impianti  per  assicurare  
una   perfetta   e   rapida   esecuzione   di   tutte   le   opere   prestabilite,   ponteggi   e   palizzate,  
adeguatamente  protetti,  in  adiacenza  di  proprietà  pubbliche  o  private,  la  recinzione  con  solido  
steccato,   nonché   la   pulizia,   la   manutenzione   del   cantiere   stesso,   l’inghiaiamento   e   la  
sistemazione  delle  sue  strade,  in  modo  da  rendere  sicuri  il  transito  e  la  circolazione  dei  veicoli  e  
delle  persone  addette  ai  lavori  tutti,  ivi  comprese  le  eventuali  opere  scorporate  o  affidate  a  terzi  
dalla  stessa  Stazione  Appaltante;    

j) prima   di   iniziare   qualsiasi   lavoro   eseguire   il   calcolo   analitico   dei   dati   di   picchettamento,   il  
picchettamento   stesso   e   la   modanatura   dell’opera.   Copia   dei   calcoli   è   da   consegnare   alla  
Direzione  Lavori  prima  dell’inizio  dei  lavori.  Dove  nel  progetto  esista  un  sistema  di  coordinate,  
i  calcoli  devono  essere  eseguiti  in  quest’ultimo,  salvo  autorizzazione  concessa  per  iscritto  dalla  
D.L.  A  questo  scopo,   in  contraddittorio  tra  D.L.  e  Direttore  del  Cantiere  verranno  precisati   in  
loco  almeno  due  punti  materiali  di   coordinate  note.  La  progressione  dei   lavori   eseguiti  deve  
essere   rilevata   topograficamente   documentata   nello   stesso  modo   come   i   rilievi   di   progetto   o  
come  ordinato  dalla  D.L..  Per  le  tubazioni,  tutti  i  pezzi  sotterranei  (come  p.  es.  derivazioni)  ed  
il  valvolame  devono  essere  documentati  con  misurazioni  precise;  

k) tenere  a  disposizione  del  Direttore  dei  Lavori  i  disegni  e  le  tavole  per  gli  opportuni  raffronti  e  
controlli,  con  divieto  di  darne  visione  a  terzi  e  con  formale  impegno  di  astenersi  dal  riprodurre  
o  contraffare  i  disegni  e  i  modelli  avuti  in  consegna; 

l) provvedere   all’idonea   protezione   dei   materiali   impiegati   e   messi   in   opera   a   prevenzione   di  
danni   di   qualsiasi   natura   e   causa,   nonché   la   rimozione   di   dette   protezioni   a   richiesta   della  
Direzione  Lavori;  nel  caso  di  sospensione  dei  lavori  deve  essere  adottato  ogni  provvedimento  
necessario   ad   evitare   deterioramenti   di   qualsiasi   genere   e   per   qualsiasi   causa   alle   opere  
eseguite,   restando   a   carico   dell’Appaltatore   l’obbligo   di   risarcimento   degli   eventuali   danni  
conseguenti  al  mancato  o  insufficiente  rispetto  della  presente  norma; 

m) mantenere  le  opere  eseguite  a  sua  cura  e  spese  fino  al  giorno  della  “visita  di  collaudo”.  Durante  
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il   periodo   nel   quale   la   manutenzione   è   a   carico   dell’Appaltatore   essa   dovrà   essere   eseguita  
tempestivamente   e   con   ogni   cautela,   senza   che   occorrano   particolari   inviti   da   parte   della  
direzione   lavori.  Ove   l’impresa   non  provvedesse   nei   termini   indicati   dalla  Direzione  Lavori,  
con  comunicazione  scritta  si  procederà  d’ufficio  e  le  spese  saranno  addebitate  all’Appaltatore.  
L’Appaltatore  dovrà   riparare   tutti   i  danni   che   si   verificassero   sulle  opere,   anche   in   seguito   a  
pioggia  o  gelo.  
  

Articolo  39 CUSTODIA  DEL  CANTIERE  

L'ʹAppaltatore  è  obbligato,  a  propria  cura  e  spese,  a  provvedere  alla  custodia  diurna  e  notturna  e  
alla   tutela  del   cantiere,  di   tutti   i  manufatti   e  dei  materiali   in  esso  esistenti,   anche   se  di  proprietà  
della  Stazione  Appaltante  e  ciò  anche  durante  periodi  di  sospensione  dei  lavori  e  fino  alla  presa  in  
consegna  dell’opera  da  parte  della  Stazione  Appaltante,  nel  rispetto  di  ogni  normativa  vigente.  

Per   l'ʹeventuale   affidamento   della   custodia   dei   cantieri   dovrà   osservarsi   l'ʹArt.   22   della   Legge  
3/9/1982  n.  646:  “L'ʹeventuale  custodia  dei  cantieri  installati  per  la  realizzazione  di  opere  pubbliche  
deve  essere  affidata  a  persone  provviste  della  qualifica  di  guardia  particolare  giurata.  In  caso  di  
inosservanza  della  disposizione  che  precede,  l'ʹappaltatore  e  il  direttore  dei  lavori  sono  puniti  con  
l'ʹarresto  fino  a  tre  mesi  o  con  ammenda”.  

Articolo  40 PULIZIA  DEL  CANTIERE  

L'ʹAppaltatore  è  inoltre  obbligato,  a  propria  cura  e  spese,  a:  

1. Durante  i  lavori:  

a) effettuare   i   trasporti   da   e   per   il   cantiere,   sia   con   i   propri   mezzi   che   con   quelli   dei  
subappaltatori,  in  modo  che  le  strade  pubbliche  non  vengano  sporcate;  

b) lavare   le   aree   pubbliche   eventualmente   sporcate   durante   il   transito   dei   mezzi,  
compresa  la  pulizia  delle  caditoie  stradali;    

c) mantenere  il  cantiere  e  l’accesso  allo  stesso  puliti  e  ordinati;  
d) pulire  quotidianamente  i  locali  in  corso  di  costruzione;  
e) eseguire  una  pulizia  accurata,  prima  dell’inizio  della   fornitura  degli   arredamenti,  nei  

locali  in  cui  verranno  installati  nuovi  arredi.  

2. A  fine  lavori,  prima  della  Presa  in  Consegna  (comunicata  dal  Direttore  dei  Lavori):  
a) sgomberare   completamente   il   cantiere   da   ogni   opera   provvisoria,   dai   materiali   di  

rifiuto   anche   lasciati   da   altre   ditte,   dai   detriti   e   dagli   scarti   delle   lavorazione,  
eliminando  anche  la  recinzione  e  ripristinando  completamente  lo  stato  dei  luoghi  nelle  
condizioni  anteriori  alla  consegna  dei  lavori;  

b) l’accurata   pulizia,   mediante   il   ricorso   a   ditta   specializzata,   dei   locali/aree   oggetto  
dell'ʹintervento,  tale  da  garantire  l'ʹimmediato  utilizzo  dei  locali/aree  stessi/e;  

c) il   completo   sgombero   del   cantiere   entro   15   giorni   dal   positivo   Collaudo   provvisorio  
delle  opere.  

CAPO  7   DISPOSIZIONI  PER  L’ESECUZIONE  DEGLI  IMPIANTI  

Articolo  41 OSSERVANZA  DI  LEGGI,  DECRETI  E  REGOLAMENTI  

Tutti   gli   impianti   dovranno   essere   dati   perfettamente   funzionanti,   realizzati   nel   pieno   rispetto  
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delle  norme  vigenti  e  completi,  in  ogni  loro  parte,  di  tutti  gli  accessori  prescritti  dalla  normativa  e  
dalla  buona  tecnica,  anche  se  non  espressamente  menzionati  nei  successivi  articoli.  

Stante  la  responsabilità  dell'ʹAppaltatore  circa  il  rispetto  delle  specifiche  tecniche,  contenute  sia  nel  
progetto,  sia  nelle  normative  e  raccomandazioni  progettuali  relative  agli  impianti  per  strutture  in  
appalto   e   la   collaudabilità   degli   impianti,   nell'ʹesecuzione   delle   opere   in   appalto,   l'ʹAppaltatore   è  
soggetto  all'ʹosservanza  del  presente  Capitolato  e  relativi  disegni  indicativi  di  progetto  allegati  e  di  
ogni  altra  norma  di   legge,  decreto  o  regolamento  vigente  o  che  siano  emessi   in  corso  d'ʹopera,   in  
tema  di  assicurazioni,  sociali  e  lavori  pubblici  o  che  abbiano  comunque  applicabilità  con  i  lavori  di  
cui  trattasi.  
Le   caratteristiche   degli   impianti,   nonché   dei   loro   componenti,   in   particolare,   devono   essere  
conformi  alle  seguenti  Leggi,  Norme,  Prescrizioni.  

Premesso  che  il  Progettista  è  tenuto  ad  osservare  tutta  la  normativa  pertinente  al  progetto  in  vigore  
al   momento   della   firma   del   progetto   stesso,   si   elencano   di   seguito   in   forma   non   esaustiva   i  
principali   riferimenti   normativi   (il   quadro   completo   dei   riferimenti   a   norme   tecniche,   leggi   o  
regolamenti  è  riportato  negli  elaborati  tecnici  di  progetto):  

¨¨   D.P.R.   22   GENNAIO   2008,   n.   37   “Regolamento   concernente   l’attuazione   dell’articolo   11-­‐‑  
quaterdecies,   comma   13,   lettera   a)   della   legge   n.   248,   del   2  Dicembre   2005,   recante   riordino  
delle  disposizioni  in  materia  di  attività  di  installazione  degli  impianti  all’interno  degli  edifici”.  

¨¨   Legge  9  gennaio  1991,  n.  10  “Norme  per  l’attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  
di  uso   razionale  dell’energia,  di   risparmio  energetico  e  di   sviluppo  delle   fonti   rinnovabili  di  
energia”.  

¨¨   D.P.R.   26   agosto   1993,   n.   412   “Regolamento   recante   norme   per   la   progettazione,  
l’installazione,   l’esercizio   e   la   manutenzione   degli   impianti   termici   degli   edifici   ai   fini   del  
contenimento  dei  consumi  di  energia  ,  in  attuazione  dell’art.  4,  comma  4,  della  legge  9  gennaio  
1991,  n.  10”.  

¨¨   Legge  Regionale  Emilia-­‐‑Romagna  D.A.L.  156/2008  e  s.m.i.  (D.G.R.  1366/2011)  “Approvazione  
atto  di   indirizzo  e  coordinamento  sui  requisiti  di  rendimento  energetico  e  sulle  procedure  di  
certificazione  energetica  degli  edifici”.  

¨¨   D.G.R.   R.E.R.   20   luglio   2015,   n.   967   “Approvazione   dell’atto   di   coordinamento   tecnico  
regionale  per  la  definizione  dei  requisiti  minimi  di  prestazione  energetica  degli  edifici”.  

¨¨   D.M.   10   marzo   1998   “Criteri   generali   di   sicurezza   antincendio   e   per   la   gestione  
dell’emergenza  nei  luoghi  di  lavoro”.  

¨¨   D.P.R.   1   agosto   2011,   n.   151   “Regolamento   recante   semplificazione   della   disciplina   dei  
procedimenti  relativi  alla  prevenzione  degli  incendi,  a  norma  dell’art.  49,  comma  4-­‐‑quater,  del  
Decreto  Legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  
n.  122  ”.  

¨¨   D.M.   7   agosto   2012   “Disposizioni   relative   alle   modalità   di   presentazione   delle   istanze  
concernenti  i  procedimenti  di  prevenzione  incendi  e  alla  documentazione  da  allegare,  ai  sensi  
dell’art.  2,  comma  7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°  Agosto  2011,  n.  151”.  

¨¨   DCPST   200   DEL   31   ottobre   2012   “Modulistica   di   presentazione   delle   istanze,   delle  
segnalazioni   e   delle   dichiarazioni,   prevista   nel   decreto   del   Ministero   dell’Interno   7   agosto  
2012”.  

¨¨   D.  Lgs.  9  aprile  2008,  n.  81  “TESTO  UNICO  SULLA  SALUTE  E  SICUREZZA  SUL  LAVORO”.  
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¨¨   Norme  UNI.  

¨¨   Norme  UNI-­‐‑EN.  

¨¨   Norme  UNI-­‐‑CIG.  

¨¨   Norme  UNI-­‐‑VVF.  

Si  dovranno  infine  rispettare:  

¨¨   le  prescrizioni  della  società  distributrice  del  gas  e  dell’acqua  competente  per  la  zona;  

¨¨   disposizioni  particolari  che  possano  essere  impartite  eventualmente  da  altri  enti  ed  autorità  
(vv.f.,  usl,  uoia,  inail  (ex  ispesl)  etc.)  che,  per  legge,  possono  comunque  avere  ingerenze  nei  
lavori;  

¨¨   istruzione  dei  costruttori  per  l'ʹinstallazione  delle  apparecchiature  impiegate;  

¨¨   altre  leggi,  decreti,  circolari,  disposizioni  e  norme  eventualmente  non  citate,  ma  comunque,  
vigenti  al  momento  in  cui  si  effettuerà  l'ʹintervento;  

¨¨   le   norme   emanate   dal   cei   (comitato   elettrotecnico   italiano)   il   cui   rispetto   assicura  
l'ʹassolvimento   della   legge   1/3/68   n.186,   la   quale   prevede   che:   "ʺtutti   i   materiali,   le  
apparecchiature,   i  macchinari,   le   installazioni  e  gli   impianti  elettrici  ed  elettronici  devono  
essere  realizzati  e  costruiti  a  regola  d'ʹarte"ʺ. 

Articolo  42 PROGETTAZIONE  COSTRUTTIVA  

Il  progetto  esecutivo  degli  impianti,  con  i  relativi  particolari  costruttivi  e  di  dettaglio  è  stato  redatto  
dai  consulenti  incaricati  dall’ente  promotore  A.S.D.  Masone  in  accordo  con  la  Stazione  Appaltante.  
L'ʹimpresa   aggiudicataria   dovrà   provvedere   ad   elaborare   tutti   gli   ulteriori   disegni   di   officina,   di  
stabilimento   e   di   cantiere,   per   la   completa   definizione   di   ogni   singolo   particolare   costruttivo,  
dettaglio   esecutivo   ed   ogni   altro   elemento   necessario   alla   buona   riuscita   dei   lavori,   in  modo   da  
illustrare  completamente  alla  Direzione  Lavori  ogni  lavoro  ed  opera  prima  della  loro  esecuzione.  

In   particolare   dovranno   essere   redatte   relazioni   di   calcolo   ed   elaborati   grafici   da   parte   di   un  
ingegnere  iscritto  all'ʹalbo  professionale,  relativamente:  

¨¨   disegni  costruttivi  di  officina  delle  unità  di  trattamento  dell'ʹaria;  

¨¨   disegni   complessivi   e   particolari   costruttivi   degli   staffaggi   degli   impianti   alle   strutture   con  
indicazione  dei  carichi  gravanti;  

¨¨   disegni   costruttivi   (piante   e   sezioni)   degli   impianti   installati   nelle   parti   interrate   e   nei   locali  
tecnici;  

¨¨   particolari   costruttivi   illustranti   in   dettaglio   le  modalità   di   installazione   dei   vari   componenti  
degli   impianti,   in   coordinamento   reciproco   (impianti   meccanici   ed   impianti   elettrici)   ed   in  
riferimento  al  progetto  delle  opere  murarie;  

¨¨   relazione  tecnica,  redatta  da  tecnico  di  competenza  specifica  nel  settore,  di  merito  sugli  aspetti  
della   rumorosità   degli   impianti,   cui   sono   identificate   le   sorgenti   sonore,   i   calcoli   della  
propagazione,   il   dimensionamento   dei   silenziatori   e   dei   provvedimenti   di   attenuazione   ed   i  
risultati  conseguenti  negli  ambienti  ed  all'ʹesterno.  

Tutti   gli   elaborati   sviluppati   dall'ʹAppaltatore,   come   sopra   delineato,   dovranno   rispettare   il  
progetto  esecutivo  degli   impianti  e  la  relazione  tecnica  illustrativa  allegati  al  presente  Capitolato.  
Ciò   in  quanto   l'ʹAppaltatore  deve  realizzare   le  opere  oggetto  dell'ʹappalto   in  piena  rispondenza  al  
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progetto  approvato  dalla  Stazione  Appaltante.  

In   ogni   caso   l'ʹAppaltatore   dovrà   fare   propri   gli   elaborati   tecnici   di   gara,   facendo   le   opportune  
verifiche   e   calcoli   in   modo   da   raggiungere   comunque   le   condizioni   prestazionali   stabilite,  
assumendosene  pertanto  la  piena  responsabilità.  

L'ʹAppaltatore   dovrà   inoltre   apportare   al   progetto   esecutivo   tutte   le   migliorie   necessarie   per  
conseguire   i   risultati   prestazionali   richiesti,   in   conseguenza   delle   caratteristiche   tecniche   delle  
apparecchiature  scelte,  senza  che  con  ciò  possa  chiedere  maggiori  compensi  alla  Fondazione  (es.:  
se  verranno  impiegati  nelle  unità  di  trattamento  aria  gruppi  ventilanti  con  elevata  potenza  sonora,  
dovranno   essere  messi   in   opera   silenziatori   e   mezzi   di   attenuazione   del   rumore   di   prestazione  
maggiore   rispetto   a   quanto   previsto   nel   progetto   esecutivo,   in   modo   da   rispettare   i   limiti   di  
rumorosità   imposti   in  capitolato,  senza  che  ciò  possa  costituire  pretesto  per  richieste  di  maggiori  
compensi).  

La   presentazione   degli   elaborati   integrativi   con   tutti   i   particolari   costruttivi   di   officina,  
stabilimento   e   cantiere   dovrà   avvenire   entro   e   non   oltre   45   giorni   naturali   e   consecutivi   dalla  
comunicazione  di  avvenuta  aggiudicazione.  

I  tempi  di  elaborazione  dei  disegni  integrativi  del  progetto  sopra  indicati  rientrano  a  tutti  gli  effetti  
nel   tempo   utile   previsto   per   la   ultimazione   dei   lavori   ed   eventuali   ritardi   nella   progettazione  
occorrente  per  la  produzione  stessa,  da  parte  dell'ʹimpresa  e/o  suoi  tecnici  incaricati,  non  daranno  
luogo  a  riconoscimento  di  sospensioni  o  proroghe  al  termine  fissato  per  l'ʹultimazione  dell'ʹopera.  

Fermo   restando   che   per   la   Direzione   Lavori   l'ʹunico   interlocutore   tecnico   responsabile   per  
l'ʹAppaltatore   è   il   Direttore   Tecnico   responsabile   dell'ʹappalto   per   conto   dell'ʹimpresa,   tutti   gli  
elaborati   del   progetto   esecutivo   e   di   dettaglio   che   verranno   utilizzati   in   cantiere,   in   officine   o  
stabilimenti   esterni,   dovranno   essere   firmati   dal   suddetto  Direttore   Tecnico   dell'ʹimpresa   nonché  
dai   tecnici   calcolatori  dell'ʹimpresa   ed   essere   sottoposti   nei   termini   sopra   indicati,   all'ʹesame  della  
Direzione  Lavori  per  la  preventiva  approvazione  da  parte  della  D.L.  stessa  e  dei  Progettisti.  

L'ʹAppaltatore  sarà  tenuto  ad  introdurre  negli  elaborati  esecutivi  del  progetto  eventuali  modifiche  
di  dettaglio  in  corso  d'ʹopera  che  fossero  richieste  dalla  stazione  appaltante,  senza  che  da  ciò  possa  
trarre  motivo  per  richieste  di  maggiori  compensi  rispetto  a  quanto  contrattualmente  convenuto.  

L'ʹAppaltatore   resta   responsabile  dell'ʹesecuzione  dei   lavori,   senza  poter   invocare,   a   sollievo  delle  
sue  responsabilità,  l'ʹintervenuta  approvazione  della  D.L.  sugli  elaborati  da  esso  redatti.  

Qualora   fosse   riconosciuta   dalla   D.L.   (esclusivamente   per   iscritto),   l'ʹopportunità   di   studiare  
variazioni   progettuali   l'ʹAppaltatore   ha   obbligo   di   presentare,   contestualmente   ai   disegni  
dettagliati,   anche   l'ʹeventuale   variazione   economica,   computata   applicando   i   prezzi   unitari  
contrattuali,   per   consentire   alla   D.L.   di   effettuare   i   necessari   riscontri   tecnico-­‐‑economici   e   di  
richiedere  le  eventuali  necessarie  approvazioni  di  copertura  finanziaria.  

Articolo  43 CONDOTTE  E  IMPIANTI  ESISTENTI  

L’accertamento-­‐‑rilievo   della   presenza   di   eventuali   installazioni,   come   ad   es.   condotte   di  
approvvigionamento  e  di  smaltimento,  linee  elettriche,  ecc.,  è  a  carico  dell’Appaltatore,  senza  che  
sia  possibile  alcuna  richiesta  di  rimborso  da  parte  della  Stazione  Appaltante.  Eventuali  sondaggi  di  
ricerca  necessari  sono  inclusi  e  non  verranno  rimborsati  a  parte.    

Di  tale  rilievo  l’Appaltatore  dovrà  fornire  apposita  planimetria  alla  Stazione  Appaltante.    

Il   rilievo  delle   infrastrutture   e   la   consegna  della   planimetria   dovranno   eseguirsi   nei   tempi   e   nei  
modi  scelti  dalla  Direzione  Lavori  e  comunque  in  maniera  tale  da  garantire  la  completa  esecuzione  
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dell’opera  nei  termini  di  cui  all’articolo  17  del  presente  Capitolato  Speciale.  

I  costi  da  ciò  derivanti  non  saranno  separatamente  contabilizzati,  ma  s’intendono  inclusi  nei  prezzi  
unitari.    

Articolo  44 CONDOTTA  DEI  LAVORI  

Prima   di   procedere   all’installazione   di   ogni   impianto,   il   medesimo   deve   essere   sottoposto   alla  
Direzione  Lavori  al  fine  di  concordare  la  soluzione  tecnica  di  posa  ed  i  percorsi.  
Non   potranno   essere   accettati   gli   impianti   non   concordati   e/o   che   arrechino   fastidi   particolari   o  
interferenze  alle  esigenze  di  produzione.  

L’Appaltatore   dovrà   esaminare   tutti   i   disegni   architettonici   e   strutturali   e   sarà   responsabile   del  
controllo   delle   dimensioni   delle   aperture   necessarie   nelle   strutture,   per   l’installazione   degli  
impianti  e  per  l’accesso  dall’esterno  delle  apparecchiature,  impegnandosi  inoltre  a  non  richiedere  
nessun  sovrapprezzo  rispetto  a  quello  di  aggiudicazione.  

L’Appaltatore  dovrà  inoltre  essere  perfettamente  al  corrente  di  tutte  le  esigenze  e  le  necessità  del  
progetto  illustrato  e  sarà  responsabile  di  controllare  tutte  le  caratteristiche  ed  i  particolari  relativi  
agli  impianti  a  lui  competenti.  

La   presentazione   dell’offerta   implica   da   parte   dell’Appaltatore   l’accettazione   di   tutto   quanto  
riportato   e   specificato   negli   elaborati   di   progetto   e   l’assunzione   della   totale   responsabilità   di  
qualunque  natura  verso  la  Stazione  Appaltante,  relativamente  agli  impianti  in  oggetto.  
Non   saranno   accettati   reclami   dovuti   ad   un’errata   interpretazione   del   lavoro   da   eseguire   e   dei  
materiali  da  installare.  

N.B.:   i  materiali   di   risulta   delle   lavorazioni,   e   quelli   smantellati   (componenti   vari,   tubazioni,  
coibentazioni,   lattonerie,   ecc.)   dovranno   essere   portati   a   pubblica   discarica   da   parte  
dell’Appaltatore,  salvo  diverse  indicazioni  della  D.L.;  in  particolare,  i  materiali  smantellati  sono  
da   ritenersi   di   proprietà   della   Stazione   Appaltante   e   dovranno   subire   l’autorizzazione   della  
Stazione  Appaltante  prima  di  essere  trasportati  alla  discarica.  

Articolo  45 GARANZIE  TECNICHE  

L’Appaltatore  dovrà  garantire   la   fornitura  comprendente   tutte   le  apparecchiature  meccaniche  ed  
elettriche  e  tutte  le  parti  strutturali  ed  accessorie,  anche  se  non  espressamente  indicate,  necessarie  
per   il   corretto   funzionamento,   per   la   sicurezza   e   per   tutte   le   operazioni   di   manutenzione   delle  
apparecchiature   e   dovrà   garantire   che   le   stesse   siano   in   grado  di   dare   le   prestazioni   previste   in  
Capitolato.  
L’Appaltatore   dovrà   inoltre   garantire   che   la   fornitura   sia   costruita   a   regola   d'ʹarte,   con  materiali  
della   migliore   qualità,   secondo   i   più   aggiornati   criteri   costruttivi   ed   indenni   da   vizi   palesi   ed  
occulti  e  difetti  di  fabbrica.  
Per   difetto   di   questa   garanzia   l’Appaltatore   si   dovrà   impegnare   a   sostituire   e/o   riparare,  
integralmente  a   sue  spese  quelle  parti   che   risultassero  difettose  per  materiali  o   lavorazioni  e  che  
pregiudicassero  il  perfetto  funzionamento  delle  apparecchiature  o  che  non  consentissero  alle  stesse  
di  fornire  le  prestazioni  ed  i  rendimenti  prescritti  e  garantiti.  

La   sostituzione   è   intesa   nel   senso   che   l’Appaltatore   a   seguito   della   segnalazione   da   parte   della  
Stazione  Appaltante   di   difetti   o   inconvenienti   riscontrati   nelle   apparecchiature,   dovrà   spedire   a  
sue   spese   con   il   mezzo   più   rapido   le   parti   necessarie   e   provvedere   ad   eseguire   le   necessarie  
riparazioni  e/o  sostituzione  con  l'ʹintervento  di  proprio  personale  diretto,  a  sue  complete  spese.  
La   garanzia   che   l’Appaltatore   dovrà   fornire   alla   Stazione   Appaltante   per   la   sua   fornitura,   nei  
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termini   precedentemente   precisati,   avrà   la   durata   di   24  mesi   dalla   data   del   collaudo   dichiarato  
favorevole,  salvo  diverse  condizioni  previste  per  le  caldaie.  
Per  le  parti  sostituite  la  garanzia  verrà  prolungata  di  altri  24  mesi  dalla  data  di  sostituzione.  

Nessun   compenso   aggiuntivo   rispetto   al   prezzo   di   aggiudicazione   potrà   essere   preteso  
dall’Appaltatore  per  quanto  previsto  ai  commi  precedenti.  

Articolo  46 OPERE,  PROVVISTE  E  SPESE  A  CARICO  DELL’APPALTATORE  

Sono  comprese  nel  presente  Appalto  tutte   le  opere  e  spese  previste  ed  impreviste,  necessarie  per  
l’adeguamento,   la   fornitura,   l’installazione   e   posa   in   opera   degli   impianti,   che   dovranno   essere  
consegnati   completi   in   ogni   loro   parte,   secondo   le   prescrizioni   della   parte   tecnica   e   le   migliori  
regole  d’arte.  
L’Appaltatore   a   seguito   della   presa   visione   e   conoscenza   dei   luoghi   dovrà   scrupolosamente  
valutare  gli  oneri  relativi  all’esecuzione  degli  stessi.  
Gli   impianti   di   nuova   costruzione   dovranno   essere   consegnati   in   condizioni   di   perfetto  
funzionamento,  garantiti  e  collaudabili.  
Non  saranno  prese  in  considerazione  contestazioni  di  alcun  genere  per  errata   interpretazione  e/o  
valutazione  dei  lavori  oggetti  del  presente  Appalto.  

L'ʹAppaltatore  si  impegna  a  rispettare  tutte  le  disposizioni  fissate  dalla  Direzione  Lavori.  
In   caso   di   danni   lo   stesso   è   impegnato   ad   effettuare   a   sua   cura   e   spese   tutte   le   riparazioni   o  
sostituzioni  che  si   rendessero  necessarie,  oppure   indennizzare   la  Stazione  Appaltante  secondo   le  
modalità  che  lo  stesso,  caso  per  caso,  prescriverà.  

Ogni  opera,  provvista  e  spesa  in  genere,  necessaria  per  ottenere  gli  impianti  completi  sotto  ogni  
riguardo   (incluso   ogni   accessorio),   è   compresa   nel   prezzo   di   aggiudicazione   a   corpo   dell’opera,  
indipendentemente  da  eventuali  accidentali  omissioni  o  imperfezioni  contenute  nelle  descrizioni  e  
nel  computo  metrico.  In  particolare,  in  via  esemplificativa  e  non  esaustiva,  vi  sono  ricompresi: 

¨¨   la   manodopera   specializzata,   qualificata   e   la   manovalanza   occorrente   per   il   montaggio  
completo   in   opera   dei   materiali,   dei   macchinari   e   delle   apparecchiature   componenti   gli  
impianti;  

¨¨   gli  imballaggi  ed  i  trasporti  di  tutti  i  materiali  nell’ambito  dei  piani  di  installazione  compreso  i  
mezzi  meccanici  di  sollevamento  in  quota  delle  apparecchiature;  

¨¨   tutti   i   mezzi   d’opera,   le   attrezzature   necessarie   ai   lavori,   i   materiali   di   uso   e   consumo   e  
l’adozione  dei  provvedimenti  e  delle  cautele  necessarie  per  garantire  l’incolumità  delle  persone  
addette  ai  lavori  ed  a  terze  persone,  e  per  evitare  danni  alle  cose;  

¨¨   l’assistenza  tecnica  in  loco  per  il  coordinamento  e  lo  svolgimento  dei  lavori,  nonchè  la  presenza  
in  cantiere  di  un  tecnico  specializzato,  ogni  volta  che  venga  richiesto  dalla  Direzione  Lavori  o  
che  si  renda  necessario  dalla  situazione  in  atto;  

¨¨   la  custodia  dei  materiali  a  piè  d’opera,  degli  attrezzi  e  la  conservazione  delle  apparecchiature  
installate;    

¨¨   i  mezzi  di  sollevamento  di  tipo  omologato,  quali  scale,  ponteggi  elevatori  elettrici  con  cestello,  
piattaforme,  carrelli  elevatori  ed  autogru;  

¨¨   l’informazione  preventiva  alla  Direzione  Lavori,  per  quel   che   riguarda  qualsiasi  variazione  o  
nuova  necessità  relative  alla  esecuzione  delle  opere  civili  al  servizio  degli  impianti  o  interessate  
dalla   installazione   degli   stessi,   con   particolare   riferimento   a   fori,   o   copertura   di   luci   per   il  
passaggio  di  canalizzazione  ed  occupazione  di  volumi  tecnici;  
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¨¨   la  fornitura  per  tempo  di  tutti  i  manufatti  a  murare  con  le  spiegazioni  chiare  di  posizionamento  
in  opera,  con  particolare  riferimento  ai  controtelai  ed  ai  manicotti  passanti  in  attraversamento  
di  pareti  e  solai,  per  tubazioni  e  canali;  

¨¨   i  disegni  di  dettaglio,  compresi   i  rilevamenti   in   loco,  necessari  per  l’esecuzione  dell’impianto.  
La  ditta  dovrà  verificare  preventivamente  le  dimensioni  dei  volumi  tecnici,  le  altezze  utili  dei  
passaggi  e  dei  locali;  

¨¨   le   spese   che   fossero   richieste   ad   opere   ultimate,   per   eventuali   modifiche   dovute   alla  
inosservanza  di  quanto  esposto;  

¨¨   la  manodopera,  l’assistenza  tecnica  e  le  spese  occorrenti  per  le  prove  ed  i  collaudi;  

¨¨   la   rimozione   ed   il   trasporto   alla   discarica   di   tutti   i   rifiuti,   degli   imballaggi   e   degli   scarti   di  
lavorazione  prodotti  nel  corso  dei  lavori,  per  l’esecuzione  degli  impianti;  

¨¨   la  gestione  della  pulizia  del  cantiere  sarà  organizzata  in  modo  assiduo  e  scrupoloso,   in  modo  
da  evitare  qualsiasi  problema  igienico  o  qualsiasi  disservizio;  

¨¨   opere   di   assistenza   muraria,   intesa   come   forometrie   per   mezzo   di   carotatrici,   muratura   di  
mensole   e   fissaggio   mediante   tasselli,   demolizioni   di   massetti   in   calcestruzzo   alleggerito,  
demolizioni  di   sottofondi   in   calcestruzzo,   esecuzione  di   tracce  nella  muratura   con  martello   e  
scalpello;    

¨¨   realizzazione  di  cassonetti  secondo  le  indicazioni  della  D.L.,  rifacimenti  con  fornitura  di  mano  
d’opera,   materiale   attrezzatura   edile,   mezzi   d’opera,   ponteggi   e   quant’altro   occorre   in  
assistenza   ad   installatori   impiantisti   inclusi   gli   scavi,   compreso   scarico,   immagazzinamento,  
avvicinamento  dei  materiali,  attrezzature,  ecc.,  compreso  l’onere  della  guardiania;  

¨¨   le  prove  funzionali  preliminari  dell’impianto,  in  coordinamento  con  la  Direzione  Lavori  e  con  
l’Impresa  Installatrice  degli  impianti  elettrici;  

¨¨   l’ispezione   finale   degli   impianti,   finalizzata   all’accertamento   della   totale   completezza   e  
collaudabilità  degli  stessi;  

¨¨   tutte   le   interruzioni   e   relativi   ripristini,   di   servizi   tecnici,   previsti   per   la   realizzazione   degli  
impianti;  

¨¨   la  tempistica  e  modalità  d’intervento  saranno  concordate  con  la  Direzione  Lavori;  

¨¨   l’informazione   preventiva   della   Direzione   Lavori   in   merito   alla   proposta   di   adozione   di  
soluzioni   alternative   a   quanto   previsto   dalla   specifica   tecnica   per   quel   che   riguarda   la  
realizzazione  dei  lavori  impiantistici;  

¨¨   opere  provvisionali  di  qualsiasi  genere  occorrenti  per  la  esecuzione  dei  lavori;  

¨¨   impianti  interni  di  cantiere  per  l’illuminazione  dei  posti  di  lavoro;  

¨¨   assistenza   alla   Stazione  Appaltante  nell’espletamento  delle  pratiche   che   la   stessa   è   tenuta   ad  
eseguire  in  ordine  agli  impianti  in  costruzione;  

¨¨   elaborazione  di  manuale  operativo  in  3  copie;  

¨¨   elaborazione  di  disegni  As  Built  in  3  copie  ed  un  originale  su  supporto  magnetico  con  sistema  
AUTOCAD;  

¨¨   i  tracciamenti  necessari  per  la  precisa  determinazione  ed  esecuzione  delle  opere;  

¨¨   ogni  onere  derivante  dalla  necessità  di  eseguire  i  lavori  in  locali  nei  quali  seguiterà  ad  operare  
la   Stazione   Appaltante,   garantendo   quindi   il   funzionamento   dei   locali   ed   il   normale  



 

41 

 

espletamento  delle  varie  attività  ed  in  particolare  ogni  onere  relativo  alla  necessità  di  eseguire  i  
lavori   in   più   fasi,   anche   in   ore   straordinarie,   notturne   e   festive,   compatibilmente   con   i  
regolamenti   locali,   al   fine   di   assicurare   l'ʹagibilità   dei   locali   ed   il   normale   svolgimento  
dell’attività  durante  gli  orari  abituali;  

¨¨   ogni  onere  derivante  dalla  pulizia  degli  ambienti  di  cui  sopra,  al  termine  di  ogni  fase  di  lavoro  
giornaliera,  in  modo  da  garantire  il  regolare  svolgimento  e/o  ripresa  dell'ʹattività;  

¨¨   in  particolare  gli  ambienti,  al  termine  dei  lavori  dovranno  essere  lasciati  nelle  stesse  condizioni  
di  igiene  e  pulizia  nelle  quali  si  trovavano  al  momento  dell'ʹinizio  dei  lavori;  

¨¨   trasporto  al  cantiere  e  dal  cantiere  e  qualsiasi  spostamento  delle  proprie  attrezzature  e  mezzi  
d'ʹopera  e  del  proprio  personale  addetto  ai  lavori;  

¨¨   il  prelievo  e  trasporto  dei  materiali  e  delle  apparecchiature  da  usarsi  per  l'ʹesecuzione  dei  lavori  
oggetto   del   presente   capitolato;   si   intende   così   che   sarà   a   completo   carico   dell'ʹAppaltatore  
qualsiasi  movimento  e  trasporto  all'ʹinterno  dell'ʹarea  di  cantiere  di  materiali  ed  apparecchiature  
da   impiegare   per   l'ʹesecuzione   dei   lavori,   oggetto   del   contratto,   inclusi   il   carico   e   lo   scarico  
anche   se   per   esigenze   di  montaggio   effettuati   con   operazioni   ripetute   e   differite   nel   tempo;  
trasporto  e  discarica  dei  materiali  di  risulta  di  sua  competenza;  

¨¨   opere   di   lattoneria   necessarie   per   la   chiusura   e   tenuta   all’acqua   di   fori   predisposti   per   il  
passaggio  di  tubazioni,  canalizzazioni  o  posa  di  impianti  (es.  estrattori);  

¨¨   smobilizzo  del   cantiere   entro   30   giorni  dalla   fine  dei   lavori,   compresa   la   rimozione  di   tutti   i  
materiali  dell'ʹappaltatore  e  dei  residuati  e  pulizia  delle  aree  e  degli  ambienti;  

¨¨   gli  oneri  relativi  alla  progettazione  dei  quadri  elettrici  delle  unità  di  trattamento  aria.  

E'ʹ  fatto  inoltre  obbligo  dall'ʹAppaltatore  di:  

¨¨   provvedere   all'ʹadeguamento   della   forza   di   cantiere   personale   e   mezzi,   su   richiesta   della  
Direzione  Lavori,   in   relazione  all'ʹentità  dei   lavori  da   eseguire,   ai  programmi  dei   lavori   ed  ai  
termini   di   consegna.   L'ʹAppaltatore   dovrà   provvedere   a   quanto   richiesto   entro   il   termine  
fissato,  con  l'ʹimpiego  di  nuovo  materiale  e  nuovi  mezzi  che  dovranno  comunque  corrispondere  
ai  requisiti  richiesti;  

¨¨   non   pubblicare   notizie,   disegni,   fotografie   o   materiale   vario   riguardanti   le   opere   oggetto  
dell'ʹAppalto  o  di  non  autorizzare  terzi  a  farlo;  

¨¨   assumere   gli   oneri   derivanti   da   guasti   alle   opere   eseguite,   danni   o   perdite   di   materiali   ed  
attrezzi,  danni  ad  isolamenti  termici,  elettrici,  acustici  o  di  qualsiasi  altra  natura  determinati  da  
negligenza  od  imperizia  dei  Suoi  dipendenti;  

¨¨   prevedere  adeguata  attrezzatura,  mezzi  tecnici  ed  apparecchiature  per  il  cantiere;  

¨¨   predisporre  protezioni  atte  ad  escludere  danni  a  persone  o  cose.  

Articolo  47 OBBLIGHI  E  ONERI  A  CARICO  DELL’APPALTATORE  

Gli  ordini  scritti  o  verbali  della  Direzione  Lavori  dovranno  essere  regolarmente  eseguiti.  
Eventuali   riserve   ed   osservazioni   agli   ordini   dovranno   essere   presentati   e   chiaramente  motivati  
per   iscritto  dall’Impresa   alla  Direzione  Lavori,   fermo   restando   l’obbligo  di   provvedere   a   quanto  
richiesto  nei  tempi  stabiliti.  

Il   personale   impiegato   dalla   Ditta   appaltatrice   dovrà   avere   la   necessaria   professionalità   per   la  
mansione  svolta  ed  integrità  morale.  
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Il  personale  dovrà  attenersi  alle  disposizioni  impartite  dalla  Direzione  Lavori,  in  merito  all’orario,  
alla  disciplina  nel  cantiere  e  al  rispetto  delle  norme  di  sicurezza  ed  antinfortunistiche.  
A   richiesta   della   Direzione   Lavori,   il   personale   dovrà   essere   sostituito   senza   che   la   Ditta  
appaltatrice  possa  pretendere  compensi,  indennità  di  sorta  o  rallentare  l’esecuzione  dei  lavori.  
Tutti  i  componenti  installati  dovranno  essere  nuovi,  privi  di  qualsiasi  difetto  e  di  prima  qualità.  
Le   apparecchiature   e   le  macchine   dovranno   essere   del   tipo   prescritto   dalle   rispettive   specifiche  
tecniche.  
La  Direzione  Lavori  si  riserva  la  facoltà  di  rifiutare  qualsiasi  componente  o  apparecchiatura  se  non  
rispondente   a   quanto   richiesto   e   ritenuto   non   adatto   alla   buona   riuscita   dell’impianto.  
L’Appaltatore   è   obbligato   alla   sostituzione   a   regola   d’arte   a   propria   cura   e   spesa   delle  
apparecchiature  rifiutate.  

L’Impresa   appaltatrice   è   tenuta   altresì   a   provvedere   a   propria   cura   e   spesa   alla   manutenzione  
ordinaria   ed   alle   riparazioni   di   qualsiasi   genere,   fino   alla   data   della   consegna   provvisoria   degli  
impianti  alla  Stazione  Appaltante.  
Sono  a  totale  carico  dell’Appaltatore  le  opere  murarie  ed  affini,  necessarie  in  conseguenza  a  guasti  
e   riparazioni   successive,   se   imputabili   alla   Ditta   stessa,   compreso   gli   eventuali   danni   materiali  
derivanti  dalle  operazioni  di  riparazioni.  
L’Impresa   dovrà   direttamente   rispondere   degli   eventuali   danni   provocati   a   opere,   cose   o  
apparecchiature   di   altre   imprese   o   della   Committenza,   dipendenti   dalla   installazione   o   dal  mal  
funzionamento  degli  impianti.  
Tutti  i  fattori  di  determinazione  di  danno,  saranno  prontamente  eliminati  dall’Impresa.  
Tutti  i  materiali  presenti  in  cantiere,  a  piè  d’opera  o  installati  saranno  sotto  la  totale  responsabilità  
della  Ditta  appaltatrice  sino  alla  consegna  provvisoria  degli  impianti.  
L’Impresa  appaltatrice  è  tenuta  ad  addestrare  il  personale,  incaricato  dalla  Stazione  Appaltante,  al  
fine  di  consentire  la  corretta  conduzione  degli  stessi.  

Articolo  48 MODALITÀ  DI  ESECUZIONE  RELATIVE  ALLA  PREVENZIONE  
INCENDI    

Tutti   i   fori  nelle  pareti   e  nei   solai  per   linee,   tubazioni,   condotte,   ecc.,   le  aperture  dei   tiranti  nelle  
pareti  in  cemento,  tra  un  compartimento  antincendio  ed  un  altro,  devono  essere  chiusi  con  appositi  
materiali   adatti   e   certificati   (cuscinetti   –   schiume   –   malte   –   pannelli   -­‐‑   mastice   antincendio   ecc.)  
secondo   il   requisito  antincendio  prescritto  dalle  norme.  Anche   le   linee,   tubazioni,  condotte  stessi  
che  conducono  da  un  compartimento  antincendio   in  un  altro  devono  essere  protetti  con  appositi  
materiali   adatti   e   certificati   (anelli,  nastri,   ecc.)  nel   luogo  di   attraversamento   secondo   il   requisito  
antincendio  prescritto.    
Tutti   i   materiali   e   lavori   necessari   s’intendono   compresi   nei   prezzi   delle   singole   posizioni  
dell’elenco  delle  prestazioni  e  non  vanno  conteggiati  a  parte.    

Articolo  49 VERIFICHE  E  COLLAUDI  IN  CORSO  D’OPERA  

Saranno  eseguite  in  corso  d'ʹopera,  con  oneri  a  carico  dell’Appaltatore,  tutte  quelle  verifiche  e  prove  
tecniche  ritenute  opportune  dalla  D.L.  e  volte  a  verificare  la  piena  rispondenza  delle  caratteristiche  
dei   lavori   in   corso   di   realizzazione   a   quanto   richiesto   negli   elaborati   progettuali,   nel   presente  
Capitolato  speciale  o  nel  contratto  di  appalto.  
Si   eseguirà   una   prima   verifica   preliminare   intesa   ad   accertare   che   la   fornitura   del   materiale  
costituente   l'ʹimpianto,   quantitativamente   e   qualitativamente,   corrisponda   alle   prescrizioni  
contrattuali.  
Nel  caso  di  difetti  o  mancanze  riscontrate  nei  lavori  all’atto  della  visita  di  collaudo,  l’Appaltatore  è  
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tenuto  ad  eseguire  i  lavori  di  riparazione  o  di  completamento  ad  esso  prescritti  dal  Collaudatore,  o  
dal  Direttore  dei  Lavori,  nei  termini  stabiliti  dal  medesimo    
Le  verifiche  e   le  prove  preliminari  di  seguito  riportati  dovranno  essere  effettuati  durante   il  corso  
dei  lavori  e  completati  prima  dell'ʹesecuzione  del  collaudo  finale  ovvero  prima  della  dichiarazione  
di  ultimazione  lavori.  

Si   devono   inoltre   eseguire   i   seguenti   collaudi   funzionali,   oltre   a   quelli   meglio   specificati   nelle  
allegate  specifiche  tecniche:  

Sono  previsti  i  seguenti  collaudi  preliminari:  
a) collaudi  di  tenuta  (a  freddo  e  a  caldo);  
b) collaudo  provvisorio  e  funzionale;  
c) collaudi  in  officina;  
d) collaudi  tecnici.  

  
a) Collaudi  di  tenuta  (a  freddo  e  a  caldo)  
•   a  freddo  

o   I  collaudi  di  tenuta  a  freddo  consistono  nelle  prove  di  tenuta  a  freddo  dei  circuiti  per  
verificare  che  non  si  verifichino  fughe  o  deformazioni  permanenti;  

o   Le  prove  di  tenuta  a  freddo  saranno  effettuate  sottoponendo  i  circuiti  ad  una  pressione  
pari   ad   almeno   una   volta   e   mezzo   la   pressione   di   esercizio   ma,   comunque,   non  
inferiore  a  7  atm;  

o   Le  prove  di  tenuta  devono  continuare  per  un  periodo  di  tempo  sufficiente  a  garantire  
la  individuazione  di  tutte  le  perdite  e,  comunque,  per  un  tempo  non  inferiore  a  2  ore.  

o   Si   ritiene  positivo   l'ʹesito  della  prova  quando  non  si  verifichino   fughe  o  deformazioni  
permanenti;  

o   Dopo   il   collaudo   a   freddo   le   eventuali   perdite   o   gli   eventuali   difetti   devono   essere  
riparati  e,  indi,  si  deve  procedere  ad  una  nuova  verifica;  

o   Gli  oneri  per  il  rifacimento  delle  prove  saranno  a  carico  dell’Installatore.  

•   a  caldo  
o   I   collaudi   di   tenuta   a   caldo   consistono   nella   verifica   del   comportamento   dei   circuiti  

sottoposti  alla  massima  temperatura  di  esercizio  mantenendola  per  il  tempo  necessario  
per   l'ʹaccurata   ispezione   di   tutto   il   complesso   delle   condutture   e   dei   corpi   scaldanti.  
L'ʹispezione   si   deve   iniziare   quando   la   rete   abbia   raggiunto   lo   stato   di   regime   col  
sopraccitato  valore  di  temperatura.  

o   Verranno  verificate  l’assenza  di  perdite  e  di  sforzi  e  di  deformazioni  permanenti  a  parti  
o  componenti  degli  impianti.  

o   Si   ritiene  positivo   il   risultato  della  prova,  solo  quando   in   tutti   indistintamente   i   corpi  
scaldanti   l'ʹacqua   arrivi   alla   temperatura   stabilita,   quando   le   dilatazioni   non   abbiano  
dato   luogo   a   fughe   o   deformazioni   permanenti   e   quando   il   vaso   di   espansione  
contenga  a  sufficienza  tutta  la  variazione  del  volume  dell'ʹacqua  dell'ʹimpianto.    

o   Dopo  il  collaudo  di  tenuta  a  caldo  tutti  gli  eventuali  difetti  dovranno  essere  riparati  e,  
indi,  si  procederà  ad  una  nuova  verifica.  

o   Gli  oneri  per  il  rifacimento  delle  prove  saranno  a  carico  dell’Installatore.  
o   Per  l’impianto  di  ventilazione,  dopo  effettuate  le  prove  suddette  si  procederà  anche  ad  

una  prova  preliminare  della   circolazione  dell'ʹaria  portando   la   temperatura  dell'ʹacqua  
circolante  nelle  batterie  ai  valori  massimi  previsti.  
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b) Collaudo  provvisorio  e  funzionale  
o   Il  collaudo  provvisorio  potrà  coincidere  con  la  prova  di  tenuta  a  caldo.  
o   Esso   consisterà  nella  verifica  del   sostanziale   completamento  degli   impianti   e  del   loro  

funzionamento  generico.  
o   In  nessun  caso  l’esito  favorevole  del  collaudo  provvisorio  solleverà  l’Installatore  dalle  

sue  responsabilità  contrattuali.  
  

c) Collaudi  in  officina  
o   Verranno   effettuati   alla   presenza   della   Direzione   Lavori   gli   eventuali   collaudi   di  

materiali  e  macchinari  previsti  nelle  specifiche  tecniche.  
o   I  collaudi  in  officina  del  costruttore  interessano  principalmente  le  macchine,  i  quadri  e  

le  parti  di  impianto  prefabbricate.  
o   Dei   collaudi   eseguiti   in   officina   dovranno   essere   redatti   verbali   contenenti   complete  

indicazioni  delle  modalità  di  esecuzione,  dei  risultati  ottenuti  e  della  rispondenza  alle  
prescrizioni  del  capitolato.  

o   I  verbali  saranno  allegati  al  collaudo  definitivo.  
o   Per   i   materiali   e   le   apparecchiature   sottoposte   a   collaudo   da   parte   di   Enti   ufficiali  

saranno  pure  forniti  i  certificati  da  parte  dell’Appaltatore.  
o   In  particolare  dovranno  essere  rilasciati  alla  Stazione  Appaltante  i  bollettini  di  taratura  

dei  contatori  di  energia  ed  i  certificati  di  collaudo  dei  materiali  antideflagranti.  
  

d) Collaudi  tecnici  
o   I   collaudi   tecnici   per   i   quadri   elettrici   e   le   linee   elettriche   saranno   eseguiti   durante   il  

periodo  dei  collaudi.  
o   Prove  meccaniche:  

§   Avviamento  apparecchiature  
§   Prove  di  rumorosità  
§   Prove  di  vibrazioni  
§   Prove  di  funzionamento  motori  
§   Prove  di  assorbimento  
§   Prove  controlli  luminosi  ed  acustici  

o   Prove  idrauliche:  
§   Prove  di  circolazione  
§   Prove  di  portata  
§   Prove  di  tenuta  
§   Prove  di  dilatazione  

o   Controlli   di   funzionamento   apparecchiature   e   determinazione   prestazioni   anche   in  
riferimento  ai  dati  progettuali  e  di  catalogo:  

§   Pompe  di  circolazione  
§   Unità  di  trattamento  aria  
§   Unità  di  ventilazione  
§   Organi  di  regolazione  e  controllo  

o   Taratura  lato  acqua:  
§   portata  impianto  
§   temperatura  fluidi  termovettori  
§   portata  impianto  
§   Taratura  condizioni  ambientali  
§   taratura  sensori  
§   taratura  regolatori  
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o   Consumi  energetici  
§   Determinazione   dei   consumi   energetici   sia   elettrici   che   termici   onde  

terminare  i  relativi  rendimenti  delle  apparecchiature.  

I  tempi  ed  i  metodi  di  esecuzione  delle  prove  preliminari,  di  cui  sopra,  dovranno  essere  concordati  
tra  le  parti  ed  eseguiti  e  dei  risultati  ottenuti  verrà  compilato  regolare  verbale.  
Ove   il   Direttore   dei   lavori   trovi   da   eccepire   in   ordine   ai   risultati   delle   prove,   o   delle   verifiche,  
perché  non  conformi  ai  dati   tecnici  di  progetto  e/o  alle  prescrizioni  di  cui  al  presente  Capitolato,  
non   autorizzerà   l'ʹesecuzione   del   collaudo   finale   e   quindi   non   verrà   emesso   il   verbale   di  
ultimazione   lavori   finché   da   parte   dell'ʹAppaltatore   non   siano   state   eseguite   tutte   le   modifiche,  
aggiunte,  riparazioni  e  sostituzioni  ritenute  necessarie.  

Inoltre  si  dovrà  provvedere  alla  redazione  del  Certificato  di  conformità  della  realizzazione  a  regola  
d’arte  degli  impianti,  rilasciato  da  ditta  specializzata  per  le  opere  in  oggetto.  

Articolo  50 CATALOGO  MECCANICO  E  MANUALE  OPERATIVO  

Prima  della  stesura  del  verbale  di  ultimazione  dei   lavori,   l'ʹAppaltatore  dovrà  aver  provveduto  
alla   elaborazione   ed   alla   consegna   in   triplice   copia   del   Catalogo   Meccanico   relativo   alle  
apparecchiature  utilizzate  sugli  impianti  in  oggetto,  che  comprenderà:  

¨¨   Letteratura   tecnica  dettagliata   relativa  alle  principali  apparecchiature  e  macchine   (cataloghi  e  
listini  tecnici  dei  fornitori)  con  particolare  riguardo  per  i  quadri  elettrici  a  bordo  macchina;  

¨¨   Lista  dei  disegni  (con  numero  e  titolo)  compresi  quelli  dei  fornitori;  

¨¨   Caratteristiche  di  tutte  le  macchine,  componenti,  regolazioni  e  dispositivi  impiegati;  

¨¨   Disegni   "ʺcome   realizzati"ʺ  degli   impianti   eseguiti   suddivisi  per   tipo  di   impianto,   comprensivi  
sia   dei   distributivi   orizzontali   che   verticali,   dei   disegni   meccanici   con   le   relazioni   finali   di  
calcolo,  dimensionamento  e  verifica  di  tutte  le  grandezze.    

¨¨   Disegni   "ʺcome   realizzati"ʺ   di   tutte   le   reti   eseguite,   suddivise   per   tipologie,   con   le   precise  
indicazioni  dei  pozzetti,  delle  tubazioni  con  relative  profondità  e  con  indicazione  di  posizione,  
ove  esistessero    interferenze  con  altre  tubazioni  (gas,  fognature,  acquedotto,  ecc.).  

¨¨   Consegna   di   tutta   la   documentazione   sopra   descritta   su   copia   normale   e   su   supporto  
informatico   con   l'ʹuso   di   programma   assistito   (AUTOCAD)   nella   versione   in   possesso   della  
Stazione  Appaltante  alla  data  di  consegna;  

¨¨   Documentazione   fotografica   a   colori   su   supporto   cartaceo   e   magnetico   eseguita   in   corso   di  
esecuzione   ed   installazione   con   particolare   riferimento   a   percorsi,   scavi,   attraversamenti   e  
coesistenza  con  altri  tipi  di  impianti;  

¨¨   Compilazione  su  supporto  cartaceo  e  magnetico  di  tutte  le  verifiche  e  misure  effettuate  in  tutti  
gli  ambienti  prescritti  dalle  norme  UNI;  

¨¨   Relazione   finale   di   calcolo,   dimensionamento   e   verifica   di   tutte   le   grandezze   e   componenti  
degli  impianti;  

¨¨   Lista  delle  parti  di  ricambio;  

¨¨   Istruzioni  di  manutenzione.  

Prima  della  stesura  del  verbale  di  ultimazione  dei   lavori,   l'ʹAppaltatore  dovrà  aver  provveduto  
alla  compilazione  ed  alla  consegna  in  triplice  copia  del  Manuale  Operativo  relativo  agli  impianti  
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eseguiti.  
In  particolare  il  manuale  dovrà  contenere  una  descrizione  sintetica  del  funzionamento  dei  singoli  
impianti  e  delle  principali  apparecchiature.  

Dovrà,   inoltre,   essere   redatta   la  descrizione  delle   operazioni  da   compiersi   in   fase  di   avviamento  
iniziale  e  di  quelle  da  effettuarsi  ad  intervalli  periodici,  secondo  le  norme  vigenti  e  i  criteri  di  buon  
funzionamento.  

Infine   dovrà   essere   redatto   l'ʹelenco   di   tutte   le   operazioni   di   ordinaria   manutenzione   e   della  
frequenza  degli  interventi.  

Articolo  51 GARANZIE  

L'ʹAppaltatore   dovrà   garantire   il   funzionamento   degli   impianti   fino   al   collaudo   finale   con   esito  
positivo  senza  riserve  e  comunque  per  tutta  la  durata  prevista  in  termini  di  legge.  
La   garanzia   deve   coprire   la   riparazione   o   la   sostituzione   di   qualsiasi   pezzo   che   durante   tale  
periodo  si  dimostrasse  difettoso  e  si   intende  relativa  sia  ai  materiali  che  alla  manodopera.  Per  gli  
eventuali  materiali  e/o  apparecchiature  sostituite  la  garanzia  di  12  mesi  riparte  dall'ʹinizio.  
Se  l'ʹAppaltatore  non  provvedesse  agli  interventi  in  garanzia  in  tempi  ragionevoli  ed  adeguati  alla  
necessità  e  comunque  entro  e  non  oltre  3  giorni  lavorativi  dalla  chiamata,  la  Stazione  Appaltante  si  
riserva   di   fare   eseguire   da   terzi   le   riparazioni   necessarie   e   detrarrà   l'ʹimporto   relativo   dalla  
cauzione  lasciata  in  garanzia,  fatti  salvi  i  risarcimenti  degli  ulteriori  danni  subiti.  
Valgono  comunque  anche  le  garanzie  di  legge.  

Articolo  52 MANUTENZIONE  DEGLI  IMPIANTI  E  ASSISTENZA  TECNICA  

L'ʹAppaltatore  dovrà  eseguire  una  corretta  manutenzione  sia  ordinaria  che  straordinaria,  nonché  la  
conduzione   degli   impianti   per   tutto   il   periodo   che   intercorre   fra   l’avviamento   degli   impianti   e  
l’approvazione  del  collaudo  dell’opera/certificato  di  regolare  esecuzione,  senza  riserva  alcuna.  

In   particolare   l’Appaltatore   dovrà   provvedere   alla   conduzione   degli   impianti   con   personale  
presente,   con   l’onere   di   tutte   le   spese   dirette,   escluse   le   fonti   energetiche.   Il   tecnico   incaricato  
dall'ʹAppaltatore   dovrà   inoltre   istruire,   durante   la   fase   di   avviamento,   il   Concessionario  
dell’impianto  che  dovrà  condurre  gli  impianti.  

La   manutenzione   include   la   pulizia   delle   apparecchiature   installate,   la   sostituzione   di   quelle  
danneggiate,  la  regolazione  degli  impianti  secondo  le  necessità  della  Stazione  Appaltante.  
Se   l’Appaltatore  non  provvede  agli   interventi  di   cui   sopra   in   tempi   ragionevoli   ed   adeguati   alla  
necessità  e  comunque  entro  e  non  oltre  3  giorni  lavorativi  dalla  chiamata,  la  Stazione  Appaltante  si  
riserva  di  fare  eseguire  da  terzi  gli  interventi  necessari  detraendo  l'ʹimporto  relativo  dalla  cauzione  
lasciata  in  garanzia,  fatti  salvi  i  risarcimenti  degli  ulteriori  danni  subiti.  

CAPO  8   DISPOSIZIONI  IN  MATERIA  DI  SICUREZZA  

Articolo  53 NORME  DI  SICUREZZA  GENERALI  

È  a   carico  dell’Appaltatore   l'ʹosservanza  delle  norme   relative  alla  prevenzione  degli   infortuni   sul  
lavoro,  all'ʹigiene  del  lavoro,  alle  assicurazioni  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  alle  previdenze  varie  
per   la   disoccupazione   involontaria,   invalidità   e   vecchiaia   e  malattie   professionali   e   di   ogni   altra  
disposizione  in  vigore,  o  che  potrà  intervenire  in  corso  di  appalto,  per  la  tutela  della  salute  e  della  
sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  così  come  previsto  nel  Testo  Unico  approvato  con  D.  Lgs.  n.  81/2008  
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e  s.m.i..  

Articolo  54 PROTOCOLLO  D’INTESA  CONTRO  IL  LAVORO  NERO  

L’Appaltatore  si  obbliga  altresì  a  dare  applicazione  a  tutte  disposizioni  contenute  nel  “Protocollo  
d'ʹintesa   contro   il   lavoro   nero   ed   irregolare   e   l’evasione   contributiva   negli   appalti   di   opere   e  
lavori  pubblici”  sottoscritto  dall’Amministrazione  comunale  di  Reggio  Emilia  presso  la  sede  della  
Provincia   di   Reggio   Emilia   in   data   23/10/2016   con   le  Associazioni   imprenditoriali   del   settore,   le  
Organizzazioni   Sindacali   di   categoria   e   gli   Enti   preposti   all’assistenza,   previdenza,   controlli   e  
infortunistica,   per   contrastare   il   lavoro   nero   e   l’evasione   contributiva   nell’esecuzione   dei   lavori  
pubblici   di   competenza   dell’Amministrazione   Comunale,   pubblicato   sul   profilo   del   Comune   di  
Reggio  Emilia  all’indirizzo  . 

In  caso  di  omissioni  o  violazioni  accertate  agli  oneri  previsti   in  capo  all’Appaltatore  nella   fase  di  
esecuzione   del   contratto,   si   procederà   all’applicazione   di   penali,   da   trattenere   sugli   importi  
contrattualmente  dovuti  o  sulla  cauzione  definitiva,  nella  misura:  
a) da  €  100,00  a  €  1.000,00  per  ogni  violazione  al  punto  1  dell’art.  6  del  Protocollo  (Documenti  da  

conservare   in   cantiere   indicati   all’articolo   60   del   presente   Capitolato)   e   per   ogni   violazione  
degli   obblighi   di   cui   all’art.   8,   1°   comma   del   Protocollo   (SUBAPPALTO   NON  
AUTORIZZATO  DALLA  STAZIONE  APPALTANTE);    

b) €  50,00  per  ogni  lavoratore  sprovvisto  di  tesserino  di  riconoscimento  (art.  6.2  del  Protocollo).  

I  compiti  di  verifica  sono  affidati  al  Responsabile  del  Procedimento  che  potrà  esercitarli  tramite  il  
Direttore  dei  Lavori,  che  è  da  lui  delegato.  
In   caso   di   gravi   inadempimenti   la   Stazione   Appaltante   invierà   la   segnalazione   agli   organi  
competenti.  

Articolo  55 PROTOCOLLO  D’INTESA  PER  PREVENIRE  I  TENTATIVI  DI  
INFILTRAZIONE  DELLA  CRIMINALITA’  ORGANIZZATA    

L’Appaltatore   si   obbliga   altresì   a   dare   applicazione   a   tutte   le   disposizioni   contenute   nel  
“Protocollo   d’intesa   per   la   prevenzione   dei   tentativi   di   infiltrazione   della   criminalità  
organizzata  nel  settore  degli  appalti  e  concessioni  di   lavori  pubblici”;   il  mancato  rispetto  delle  
clausole  in  esso  contenute  costituisce  motivo  di  esclusione  dalla  gara  (art.  1,  comma  17,  della  Legge  
6  novembre  2012,  n.  190).    

Tra  gli  adempimenti  previsti  nel  Protocollo  d’intesa  di  cui  al  presente  articolo  si  ricorda  che:  

- vi  è  l’obbligo  a  carico  della  Stazione  Appaltante,  di  attendere  l’esito  dell’informativa  antimafia,  
prima  di  autorizzare  l’accesso  in  cantiere,  per  le  ipotesi  di  cui  all’art.  105,  comma  2,  del  vigente  
Codice   dei   Contratti   e   i   servizi   “sensibili”   di   cui   al   relativo   Protocollo   d’intesa,  
indipendentemente  dal  valore,  che  per  chiarezza  di  esposizione  si  riportano  qui  di  seguito:  

a) trasporto  di  materiali  a  discarica  per  conto  di  terzi;  
b) trasporto,  anche  transfrontaliero,  e  smaltimento  di  rifiuti  per  conto  di  terzi;  
c) estrazione,  fornitura  e  trasporto  di  terra  e  materiali  inerti;  
d) confezionamento,  fornitura  e  trasporto  di  calcestruzzo  e  di  bitume;  
e) noli  a  freddo  di  macchinari;  
f) fornitura  di  ferro  lavorato;  
g) noli  a  caldo;  
h) autotrasporti  per  conto  di  terzi;  
i) guardianìa  dei  cantieri.  
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- vi   è   l’obbligo   dell’Impresa   aggiudicataria   di   comunicare   l’elenco   delle   imprese   coinvolte   nel  
piano  di  affidamento  e  di  aggiornare  tale  elenco  in  fase  di  esecuzione;  

- i   tempi   di   rilascio   dell’informativa   sono   prescritti   dall’art.   92   del   D.   Lgs.   159/2011   s.m.i.   (il  
Prefetto   dispone   le   necessarie   verifiche   e   rilascia   l'ʹinformazione   antimafia   interdittiva   entro  
trenta  giorni  dalla  data  della  consultazione  della  banca  dati.  Quando  le  verifiche  disposte  siano  
di   particolare   complessità,   il   Prefetto   ne   dà   comunicazione   senza   ritardo   alla   Stazione  
Appaltante   interessata   e   fornisce   le   informazioni   acquisite   nei   successivi   quarantacinque  
giorni.).  

Articolo  56 PIANI  DI  SICUREZZA  

Entro   trenta   giorni   dall'ʹaggiudicazione,   e   comunque   prima   della   consegna   dei   lavori,  
l'ʹAppaltatore  dovrà  provvedere  agli  adempimenti  previsti  dal  D.  Lgs.  n.  81/2008.    

In  particolare  l’Appaltatore  ha  l’obbligo  di:  

¨¨   verificare,  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  artt.  96,  comma  2  e  100,  del  D.  Lgs.  n.  81/2008,  
prima   dell’inizio   dei   lavori,   il   PIANO   DI   SICUREZZA   E   DI   COORDINAMENTO   ed  
eventualmente  di  accettarlo,  controfirmandolo  e  dando  corso  a  quanto  previsto  dagli  artt.  17,  
28   e  punto  3  dell’All.  XV  del  D.  Lgs.   81/2008  e   s.m.i..   In   caso   contrario   le   Imprese   esecutrici,  
prima  dell’inizio  dei   lavori   ovvero   in   corso  d’opera,   possono  presentare   al  Coordinatore  per  
l’esecuzione  dei  lavori  di  cui  all’art.  92  del  D.  Lgs.  n.  81/2008  e  s.m.i.,  proposte  di  modificazioni  
o   integrazioni   al   Piano   di   Sicurezza   e   di   Coordinamento   loro   trasmesso   dalla   Stazione  
Appaltante,  sia  per  adeguarne  i  contenuti  alle  tecnologie  proprie  dell’Impresa,  sia  per  garantire  
il  rispetto  delle  norme  per  la  prevenzione  degli  infortuni  e  la  tutela  della  salute  dei  lavoratori  
eventualmente  disattese  nel  piano  stesso;  

¨¨   fornire  alla  Stazione  Appaltante   il  PIANO  OPERATIVO  DI  SICUREZZA  per  quanto  attiene  
alle   proprie   scelte   autonome   e   relative   responsabilità   nell'ʹorganizzazione   del   cantiere   e  
nell'ʹesecuzione  dei  lavori,  da  considerare  come  piano  complementare  di  dettaglio  del  Piano  di  
Sicurezza  e  di  Coordinamento.  Il  Piano  Operativo  di  Sicurezza  dovrà  essere  redatto  secondo  le  
disposizioni  minime  previste  dal  D.  Lgs.  n.  81/2008;  

¨¨   indicare,  all’atto  della   consegna  del  Piano  Operativo  di  Sicurezza,   il  Direttore  Tecnico  del  
cantiere  responsabile  del  rispetto  del  piano  stesso;    

¨¨   comunicare   tempestivamente  prima  dell’inizio  dei   lavori  e  quindi  periodicamente,  a  richiesta  
della  Stazione  Appaltante  o  del  Coordinatore,  l’iscrizione  alla  camera  di  commercio,  industria,  
artigianato  e  agricoltura,  l’indicazione  dei  contratti  collettivi  applicati  ai  lavoratori  dipendenti  e  
la  dichiarazione  circa  l’assolvimento  degli  obblighi  assicurativi  e  previdenziali.  L’affidatario  è  
tenuto  a  curare  il  coordinamento  di  tutte  le  imprese  operanti  nel  cantiere,  al  fine  di  rendere  gli  
specifici  piani  redatti  dalle  imprese  subappaltatrici  compatibili  tra  loro  e  coerenti  con  il  piano  
presentato  dall’Appaltatore.    
In   caso   di   associazione   temporanea   o   di   consorzio   di   imprese   detto   obbligo   incombe  
all’impresa  mandataria  capogruppo.  Il  Direttore  tecnico  di  cantiere  è  responsabile  del  rispetto  
del  piano  da  parte  di  tutte  le  imprese  impegnate  nell’esecuzione  dei  lavori.  

Il  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  o  il  Piano  di  sicurezza  sostitutivo  nonché  il  Piano  Operativo  
di  Sicurezza  formano  parte  integrante  del  Contratto  di  appalto.    

Le  gravi  e  ripetute  violazioni  dei  Piani  di  Sicurezza  costituiscono  causa  di  risoluzione  del  contratto.  
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Articolo  57 OBBLIGHI  RELATIVAMENTE  AI  LAVORATORI  DIPENDENTI  

L’Appaltatore  è  tenuto  a  garantire  da  parte  dei  lavoratori  dipendenti  del  cantiere  l’osservanza  de:  
•  i  regolamenti  in  vigore  in  cantiere;  
•  le   norme   antinfortunistiche   proprie   del   lavoro   in   esecuzione   e   quelle   particolari   vigenti   in  

cantiere;  
•  le  indicazioni  contenute  nei  Piani  di  Sicurezza  e  le  indicazioni  fornite  dal  Direttore  Tecnico  di  

cantiere  in  materia  di  prevenzione  degli  infortuni.  

Articolo  58 OBBLIGHI  RELATIVAMENTE  ALLA  PRESENZA  DI  
SUBAPPALTATORI  SUI  LUOGHI  DI  LAVORO  

L’Appaltatore   si   obbliga   ad   inserire   nei   contratti   di   subappalto   a   carico   del   subappaltatore   la  
consegna  del  Piano  Operativo  di  Sicurezza.    
L’Appaltatore   è   tenuto   a   curare   il   coordinamento   di   tutte   le   eventuali   imprese   subappaltatrici  
operanti   nel   cantiere,   al   fine   di   rendere   gli   specifici   piani   operativi   redatti   dalle   imprese  
subappaltatrici  compatibili  tra  loro  e  coerenti  con  il  piano  generale  di  sicurezza.  

Nell’ipotesi   di   associazione   temporanea   di   impresa   o   di   consorzio,   detto   obbligo   incombe  
all’impresa   mandataria   o   designata   quale   capogruppo.   Il   Direttore   Tecnico   di   cantiere   è  
responsabile   del   rispetto   del   piano   da   parte   di   tutte   le   eventuali   imprese   subappaltatrici,  
impegnate  nell’esecuzione  dei  lavori.  

Articolo  59 SOSPENSIONE  DI  LAVORAZIONI  PER  PERICOLO  GRAVE  ED  
IMMEDIATO  O  PER  MANCANZA  DEI  REQUISITI  MINIMI  DI  SICUREZZA  

Nel  caso  di  pericolo  grave  ed  imminente  per  i  lavoratori,  il  Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  
esecuzione  provvederà  a  sospendere  le  lavorazioni  pericolose,  disponendone  la  ripresa  solo  dopo  
la   comunicazione   scritta   da   parte   dell’Appaltatore   degli   avvenuti   adeguamenti   effettuati   dalle  
imprese  interessate.  
La  durata  di  eventuali  sospensioni  dei  lavori  dovute  ad  inosservanza  dell’Appaltatore  delle  norme  
in  materia  di  sicurezza,  non  comporterà  proroga  dei  termini  di  ultimazione  previsti  dal  contratto.  
Ai   sensi   degli   artt.   95,   96   e   97  del  D.   Lgs.   n.   81/2008,   i   datori   di   lavoro  delle   imprese   esecutrici,  
durante  l'ʹesecuzione  dell'ʹopera  osserveranno  le  misure  generali  di  tutela  di  cui  all'ʹarticolo  15  del  D.  
Lgs.   n.   81/2008   ed   inoltre   i   datori   di   lavoro   delle   imprese   affidatarie   e   delle   imprese   esecutrici,  
anche  nel  caso  in  cui  nel  cantiere  operasse  una  unica  impresa,  anche  familiare  o  con  meno  di  dieci  
addetti:  
a) adotteranno  le  misure  conformi  alle  prescrizioni  di  cui  all'ʹallegato  XIII  del  D.  Lgs.  81/2008;  
b) predisporranno   l'ʹaccesso   e   la   recinzione   del   cantiere   con   modalità   chiaramente   visibili   e  

individuabili;  
c) cureranno  la  disposizione  o  l'ʹaccatastamento  di  materiali  o  attrezzature  in  modo  da  evitarne  il  

crollo  o  il  ribaltamento;  
d) cureranno   la   protezione   dei   lavoratori   contro   le   influenze   atmosferiche   che   possono  

compromettere  la  loro  sicurezza  e  la  loro  salute;  
e) cureranno   le   condizioni   di   rimozione   dei   materiali   pericolosi,   previo,   se   del   caso,  

coordinamento  con  la  Stazione  Appaltante  o  il  Responsabile  dei  Lavori;  
f) cureranno   che   lo   stoccaggio   e   l'ʹevacuazione   dei   detriti   e   delle   macerie   avvengano  

correttamente;  
g) redigono  il  Piano  Operativo  di  Sicurezza.  

L'ʹaccettazione  da  parte  di  ciascun  datore  di  lavoro  delle  imprese  esecutrici  del  Piano  di  Sicurezza  e  
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Coordinamento   e   la   redazione   del   Piano  Operativo   di   Sicurezza   costituiranno,   limitatamente   al  
singolo   cantiere   interessato,   redazione  del   documento  di   valutazione  del   rischio,   aggiornamento  
delle  misure  di  sicurezza,  aggiornamento  della  valutazione  del  rischio  e  all’articolo  26  del  D.  Lgs.  
n.  81/2008,  indicazione  sui  rischi  specifici  previsti  per  lo  specifico  cantiere  e  redazione  del  DUVRI.  
Il   datore   di   lavoro   dell’impresa   affidataria   vigilerà   sulla   sicurezza   dei   lavori   affidati   e  
sull’applicazione  delle  disposizioni   e  delle  prescrizioni  del  Piano  di   Sicurezza   e  Coordinamento,  
così   come   aggiornato   dal   Coordinatore   della   Sicurezza   in   fase   di   esecuzione   alla   normativa  
attualmente  vigente.  

Il  datore  di  lavoro  dell’impresa  affidataria  dovrà,  inoltre:  
1. coordinare  gli  interventi  di  cui  agli  articoli  95  e  96  del  D.  Lgs.  n.  81/2008;  
2. verificare   la   congruenza   dei   Piani   Operativi   di   Sicurezza   delle   imprese   esecutrici   rispetto   al  

proprio,   prima   della   trasmissione   dei   suddetti   Piani   Operativi   di   Sicurezza   al   Coordinatore  
della  Sicurezza  in  Esecuzione.  

L’Appaltatore  si  obbliga  ad  ogni  altro  adempimento  previsto  dal  D.  Lgs.  n.  81/2008.  

Articolo  60 DOCUMENTI  DA  CONSERVARE  IN  CANTIERE  

Come  previsto  dal  Protocollo  d’Intesa  contro   il  Lavoro  Nero,  ogni   impresa  presente   in  cantiere,  
Appaltatore  e  subappaltatori,  ha   l’obbligo  di   tenere  nell’ambito  del  cantiere  stesso  e  di  mettere  a  
disposizione  del  Coordinatore  per   la   sicurezza   in   fase  di   esecuzione  o  altro   tecnico   incaricato,   la  
seguente  documentazione  :  
• estratto  del  Libro  matricola  di  cantiere  (l’originale  del  Libro  matricola  potrà  essere  sostituito  da  

fotocopia   autenticata   mediante   autocertificazione,   conservando   l’originale   presso   la   sede  
aziendale),  con  riferimento  ai  soli  dipendenti  occupati  nei  lavori  del  cantiere.  Ogni  omissione,  
incompletezza   o   ritardo   in   tali   adempimenti   sarà   segnalato   dalla   Direzione   Lavori   alla  
Direzione  Provinciale  del  Lavoro-­‐‑Servizio  Ispezioni  del  Lavoro;  

• registro  delle  presenze  debitamente  vidimato  dall’INAIL.  In  tale  documento  vanno  registrate  le  
presenze   giornaliere   ed   indicate   le   ore   lavorative,   ordinarie   e   straordinarie,   con  
regolarizzazione  entro  le  24  ore  successive  alla  giornata  interessata;  

• fotocopia  delle  comunicazioni  di  assunzione;  
• copia  delle  denunce  e  dei  versamenti  mensili  INPS  e  Cassa  Edile;  
• estremi  del  CCNL  e  del  Contratto  Integrativo  Provinciale  (C.I.P.)  applicati  ai  dipendenti;  
• attestazione   della   formazione   di   base   in   materia   di   prevenzione   e   sicurezza   sui   luoghi   di  

lavoro,   come   previsto   dagli   accordi   contrattuali,   effettuata   ai   propri   lavoratori   presenti   sul  
cantiere;  

• copia  dei  contratti  di  subappalto  e  fornitura  con  posa  in  opera.  

Qualora   le   imprese   che   svolgono   attività  nel   cantiere   oppongano   rifiuto   alla  presentazione  della  
suddetta  documentazione,  dopo  formale  richiamo  e  diffida,  il  Coordinatore  per  la  Sicurezza  in  fase  
di   esecuzione   o   altro   tecnico   incaricato   effettuerà   la   segnalazione   al   R.U.P.   che,   a   sua   volta,  
provvederà  a  comunicare  la  situazione  agli  uffici  competenti  per  gli  accertamenti  di  legge.  
Tali   violazioni   saranno   considerate   grave   inadempimento,   consentendo   l’eventuale   blocco   dei  
pagamenti  dei  SAL  o  dello  Stato  finale  dei  lavori,  nonché  l’attivazione  del  procedimento  previsto  
dall’art.  108  del  vigente  Codice  dei  Contratti  che  comporta,  in  caso  di  mancata  regolarizzazione,  la  
risoluzione  contrattuale.  
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Articolo  61 IDENTIFICABILITA’  DEI  LAVORATORI  

Come  previsto  dal  D.  Lgs.  n.  81/2008,  dal  Protocollo  d’Intesa  Contro  il  Lavoro  Nero  e  dalla  Legge  
n.136/2010,  l’Appaltatore  e  i  subappaltatori  devono  dotare  tutti  i  lavoratori  presenti  nel  cantiere,  
indipendentemente  dal  loro  numero  complessivo  e  compresi  i  lavoratori  autonomi,  di  una  Tessera  
di  Riconoscimento,  rilasciata  dall’impresa  di  appartenenza  e  che  riporti:  

•  Nome  e  Cognome  del  lavoratore  (art.  18,  comma  1,  lettera  u)  del  D.  Lgs.  n.  81/2008);  
•  Fotografia  del  lavoratore  (art.  18,  comma  1,  lettera  u)  del  D.  Lgs.  n.  81/2008);  
•  Indicazione  del  Datore  di  Lavoro  cioè  Denominazione,  Codice  Fiscale  e  Numero  di  iscrizione  

al  R.E.A.  della  CCIAA  dell'ʹImpresa  di  appartenenza  (art.  18,  comma  1,  lettera  u)  del  D.  Lgs.  n.  
81/2008  e  Protocollo);  

•  Numero  di  iscrizione  al  libro  matricola  aziendale  (Protocollo);  
•  Data  di  Assunzione  (prevista  dall’art.  5  della  legge  136/2010);  
•  Autorizzazione   al   subappalto   in   caso   di   lavoratore   del   subappaltatore   (prevista   dall’art.   5  

della  legge  136/2010);  
•  Nominativo  del  Committente   in   caso  di   lavoratori   autonomi   (prevista  dall’art.   5  della   legge  

136/2010);  

Periodicamente   ed   ogni   qualvolta   si   rilevino   le   condizioni   che   la   rendono   necessaria,   sarà  
effettuata,  da  parte  del  Coordinatore  per  la  Sicurezza  in  fase  di  esecuzione  o  di  altro  incaricato  dal  
R.U.P.,  l’identificazione  dei  lavoratori  presenti  in  cantiere.  

Ove  risultasse  che  qualcuno  di  essi  non   fosse   regolarmente   indicato  nell’elenco  delle  maestranze  
che   operano   in   cantiere,   (risultante   dalla   registrazione   automatica   di   cui   al   punto   successivo   o  
trasmesso  prima  dell’inizio  del  cantiere  e  integrato  a  ogni  assunzione  e/o  non  fosse  regolarmente  
registrato   sul   libro  matricola   e/o   sul   libro   presenze),   il   Coordinatore   per   la   sicurezza   in   fase   di  
esecuzione  o  altro   incaricato  dallo  stesso,  provvederà  alla  segnalazione  al  R.U.P.  della  situazione  
riscontrata,  attuando  quanto  previsto  al  punto  e)  dell’art.  92  del  D.  Lgs.  n.  81  del  9  Aprile  2008  (cioè  
“segnalare  alla  Stazione  Appaltante  o  al  responsabile  dei  lavori,  previa  contestazione  scritta  alle  imprese  e  ai  
lavoratori   autonomi   interessati,   le   inosservanze  alle  disposizioni   […].   e  proporre   la   sospensione  dei   lavori,  
l'ʹallontanamento  delle  imprese  o  dei  lavoratori  autonomi  dal  cantiere,  o  la  risoluzione  del  contratto”).  

Articolo  62 TUTELA  DEI  LAVORATORI  

L'ʹAppaltatore   è   tenuto   all’esatta   osservanza   di   tutte   le   leggi,   regolamenti   e   norme   vigenti   in  
materia  di  tutela,  sicurezza  e  salute,  assicurazione,  previdenza  e  assistenza  dei  lavoratori,  nonché  
eventualmente   entrate   in   vigore   nel   corso   dei   lavori,   assolvendo   agli   obblighi   previdenziali,  
assicurativi  e  fiscali  nei  confronti  degli  Enti  preposti.  

In  particolare  l’Appaltatore:  

- è   obbligato   ad   applicare   integralmente   ai   propri   dipendenti,   impegnati   nell’esecuzione  
dell’appalto,   un  CCNL   che  preveda  nella   sfera  di   applicazione   le   attività   corrispondenti   alla  
categoria  prevalente  oggetto  dell’appalto  e  gli  accordi  locali  e  aziendali  integrativi  dello  stesso,  
in  vigore  per  il  tempo  e  nella  località  in  cui  si  svolgono  i  lavori.  I  suddetti  obblighi  vincolano  
l’Appaltatore   anche   qualora   non   sia   aderente   alle   associazioni   stipulanti   o   receda   da   esse   e  
indipendentemente   dalla   natura   industriale   o   artigiana,   dalla   struttura   o   dalle   dimensioni  
dell’impresa  stessa  e  da  ogni  altra  sua  qualificazione  giuridica;  

- è   tenuto   altresì   a   garantire   l’osservanza,   da   parte   dei   lavoratori   dipendenti   del   cantiere,   dei  
regolamenti   in   vigore   in   cantiere,   delle   norme   antinfortunistiche   proprie   del   lavoro   in  
esecuzione  e  quelle  particolari  vigenti  in  cantiere,  nonché  far  rispettare  le  indicazioni  contenute  
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nei  Piani  di  sicurezza  e  quelle  fornite  dal  Direttore  tecnico  di  cantiere;  

-­‐‑ è  responsabile   in   rapporto  alla  Stazione  Appaltante  dell’osservanza  delle  norme  anzidette  da  
parte  degli  eventuali  subappaltatori  nei  confronti  dei  rispettivi  dipendenti,  anche  nei  casi  in  cui  
il   contratto  collettivo  non  disciplini   l’ipotesi  del   subappalto;   il   fatto  che   il   subappalto  non  sia  
stato  autorizzato  non  esime   l’Appaltatore  da   tale   responsabilità  e  ciò  senza  pregiudizio  degli  
altri  diritti  della  Stazione  Appaltante;  

- è   obbligato   al   regolare   assolvimento   degli   obblighi   contributivi   in   materia   previdenziale,  
assistenziale,   antinfortunistica   e   in   ogni   altro   ambito   tutelato   dalle   leggi   speciali.   In   caso   di  
ritardo   nel   pagamento   delle   retribuzioni   dovute   al   personale   dipendente   si   applica   quanto  
previsto  all’art.  30,  comma  6,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.;  

- è   obbligato   in   solido   con   l’eventuale   subappaltatore   a   corrispondere   ai   lavoratori   del  
subappaltatore   medesimo   i   trattamenti   retributivi   e   i   connessi   contributi   previdenziali   e  
assicurativi   dovuti.   Tale   responsabilità   è   estesa   anche   all’effettuazione   e   al   versamento   delle  
ritenute  fiscali  dovute.  

Come  previsto   dal  Protocollo   d’Intesa   contro   il   Lavoro  Nero,   in   caso   di   grave   ritardo   da   parte  
dell'ʹAppaltatore   o   dei   subappaltatori   nel   pagamento   delle   retribuzioni   dovute   al   rispettivo  
personale   dipendente,   il   R.U.P.   invita   per   iscritto   il   soggetto   inadempiente,   ed   in   ogni   caso  
l’affidatario,   a   provvedervi   entro   i   successivi   quindici   giorni.   Ove   non   sia   stata   contestata  
formalmente   e   motivatamente   la   fondatezza   della   richiesta   entro   il   termine   sopra   assegnato,   la  
Stazione   Appaltante   paga   anche   in   corso   d’opera   direttamente   ai   lavoratori   le   retribuzioni  
arretrate,  detraendo  il  relativo  importo  dalle  somme  dovute  all’affidatario  del  contratto,  mentre   i  
dipendenti   dei   subappaltatori   verranno   tutelati   mediante   il   blocco,   sino   a   definizione   della  
controversia,   delle   somme  dovute,   a   titolo   di   SAL/SFL,   alle   imprese   di   appartenenza.   Per   grave  
ritardo  si  intende  quello  superiore  a  3  mensilità  di  retribuzione,  fermi  restando  gli  obblighi  in  capo  
al  datore  di  lavoro  nei  confronti  dei  propri  dipendenti.  
A  garanzia  dell’osservanza  degli  obblighi  suddetti  relativamente  all’Appaltatore  ed  agli  eventuali  
subappaltatori,  sull'ʹimporto  netto  progressivo  dei  lavori  è  operata  una  ritenuta  dello  0,5  per  cento.  
Le   ritenute   possono   essere   svincolate   soltanto   dopo   la   liquidazione   del   conto   finale,   previa  
approvazione   del   collaudo   e   comunque   qualora   le   eventuali   irregolarità   riscontrate   siano   state  
sanate.    

La  Stazione  Appaltante  può  disporre  il  pagamento  a  valere  sulle  ritenute  di  cui  al  presente  comma,  
di  quanto  dovuto  per   le   inadempienze   rispetto  agli  obblighi  di   cui  al  presente  articolo,   accertate  
dagli  enti  competenti  che  ne  richiedano  il  pagamento  nelle  forme  di  legge,  ovvero  al  pagamenti  dei  
dipendenti,   ai   sensi   dell’art.   5   del   Regolamento,   con   riferimento   al   solo   Appaltatore   e   salvo   le  
maggiori  responsabilità  dell'ʹAppaltatore  medesimo.    

La  Stazione  Appaltante  provvede  al  pagamento  del  corrispettivo  dovuto  all'ʹAppaltatore  a  titolo  di  
acconto   previa   verifica   degli   adempimenti   connessi   con   le   prestazioni   di   lavoro   dipendente  
concernenti   l’esecuzione  dei   lavori  mediante   la   richiesta  all’Autorità   competente  del  Documento  
Unico   di   Regolarità   Contributiva   riferito   all’Appaltatore   e   agli   eventuali   subappaltatori   che  
abbiano  realizzato  lavori  in  subappalto  nel  periodo  di  riferimento  dello  stato  di  avanzamento.  Per  
il  pagamento  del  saldo  è  richiesta  tutta  la  documentazione  prevista  per  il  pagamento  degli  acconti,  
nonché  la  dichiarazione  di  regolarità  contributiva  e  retributiva  rilasciata  dall’Autorità  competente,  
nei   confronti   dell’Appaltatore   e   degli   eventuali   subappaltatori   che   hanno   concluso   i   lavori   in  
subappalto  successivamente  all’ultimo  S.A.L.  liquidato.    
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Con  riferimento  ai  pagamenti  in  acconto,  il  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC)  
è  richiesto  per  i  seguenti  soggetti:    
•  Appaltatore,   nel   caso   di   A.T.I.   il   DURC   è   richiesto   nei   confronti   delle   imprese   che   hanno  

effettivamente  operato  nel  periodo  considerato  dal  S.A.L.;  
•  Subappaltatori   che   hanno   eseguito   i   lavori   in   subappalto   durante   il   periodo   considerato   dal  

SAL.   Per   i   Subappaltatori   che   hanno   concluso   i   lavori   nel   periodo  di   riferimento  del   SAL,   il  
relativo  DURC  è   richiesto   con   riferimento   alle  date  di   effettivo   svolgimento  dei   lavori,   come  
dichiarata  dall’Appaltatore  ed  accertata  dal  Direttore  del  Lavori.  

Per   il  pagamento  degli   stati  di  avanzamento  dei   lavori,   il  DURC  deve   recare  date  di   riferimento  
per   le   posizioni   certificate   uguali   o   posteriori   alla   data   finale   del   periodo   di   tempo   considerato  
dallo   stato   di   avanzamento;   per   il   pagamento   del   saldo   finale,   il   DURC   deve   recare   date   di  
riferimento  per  le  posizioni  certificate  uguali  o  posteriori  alla  data  ultima  effettiva  di  conclusione  
dell’opera,  comprensiva  degli  eventuali  lavori  richiesti  dall’organo  di  collaudo.  

CAPO  9   DISCIPLINA  DEL  SUBAPPALTO  

Articolo  63 SUBAPPALTO  

Il   subappalto   e   l’affidamento   in   cottimo   devono   essere   autorizzati   dalla   Stazione   Appaltante  
preventivamente  all’inizio  dei  relativi  lavori,  previa  richiesta  scritta  dell’Appaltatore.    

Le   singole   lavorazioni   sono   subappaltabili  o  affidabili   in   cottimo  secondo   le  modalità   specificate  
nel  bando  di  gara  e  nel  rispetto  della  normativa.    

Copia  del  contratto  di  subappalto  o  cottimo  dovrà  essere  presente  in  cantiere.  

E’   ammesso   il   subappalto   nei   limiti   dell’art.   105   del   D.   Lgs.   n.   50/2016   e   s.m.i..   I   lavori   sono  
affidabili   a   terzi  mediante   subappalto   nel   limite   del   30   per   cento   dell’importo   complessivo   dei  
lavori.  

Gli  oneri  per  la  sicurezza  concorrono  a  determinare  l’importo  delle  opere  da  subappaltare.  

L’affidamento  in  subappalto  è  sottoposto  alle  seguenti  condizioni:  
a) che   l'ʹaffidatario   del   subappalto   non   abbia   partecipato   alla   procedura   per   l'ʹaffidamento  

dell'ʹappalto;  
b) che  il  subappaltatore  sia  qualificato  nella  relativa  categoria;  
c) che   l’Appaltatore   abbia   indicato   all'ʹatto   dell'ʹofferta,   o   nel   caso   di   variante   in   sede   di  

sottoscrizione   dell’atto   di   sottomissione   o   dell’atto   aggiuntivo,   i   lavori   o   le   parti   di   opere  
ovvero  i  servizi  e  le  forniture  o  parti  di  servizi  e  forniture  che  intenda  subappaltare  o  concedere  
in  cottimo;  

d) che  l’Appaltatore  dimostri  la  sussistenza  delle  condizioni  previste  all’articolo  105  del  Codice;  
e) che   l’Appaltatore  dimostri   l'ʹassenza   in   capo  ai   subappaltatori  dei  motivi  di   esclusione  di   cui  

all'ʹarticolo  80  del  Codice;  
f) che   la  Stazione  Appaltante  abbia  richiesto  per   il   subappaltatore   le   informazioni  antimafia  nei  

casi   previsti   dal   “Protocollo   d’intesa   per   la   prevenzione   de   tentativi   di   infiltrazione   della  
criminalità   organizzata   nel   settore   degli   appalti   e   concessioni   di   lavori   pubblici”   stipulato   il  
15.04.2011   tra   Comune   di   Reggio   Emilia   e   Prefettura   di   Reggio   Emilia   successivamente  
rinnovato  nel  2013,  oppure  che  il  subappaltatore  sia  iscritto  alle  White  List.  
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L’Aggiudicatario,   dovrà   presentare   alla   Stazione   Appaltante,   dopo   l’aggiudicazione   definitiva   e  
prima   della   sottoscrizione   del   contratto   e/o   dell’inizio   dei   lavori,   un   piano   dettagliato   dei  
subaffidamenti  e  dei  cottimi  previsti  per  l’esecuzione  del  contratto.  Tale  piano  dovrà  contenere:  

- l’elenco   delle   imprese   coinvolte   nel   Piano   di   affidamento   (con   particolare   riguardo   alle  
forniture  ed  ai  servizi  di  cui  agli  artt.  2  e  3  del  “Protocollo  di   intesa  per   la  prevenzione  dei  
tentativi  di   infiltrazione  della  criminalità  organizzata  nel  settore  degli  appalti  e  concessioni  
di   lavori   pubblici”,   sottoscritto   dal   Sindaco   del   Comune   di   Reggio   Emilia,   giusta  
deliberazione   Giunta   Comunale   PG.   7742/154del   17.05.2011,   legalmente   esecutiva,  
successivamente   rinnovato   nel   2013   con   deliberazione   Giunta   Comunale   PG   23050   del  
30/07/2013)  

- la  tipologia  delle  opere;  

- le  categorie  di  riferimento;  

- la   percentuale   rispetto   al   valore   dell’appalto   e   degli   oneri   della   sicurezza   riferite   ad   ogni  
subappalto/cottimo  affidato.      

Prima   della   sottoscrizione   del   contratto,   unitamente   alla   presentazione   del   piano   dettagliato   dei  
subaffidamenti  e  dei  cottimi,  l’Aggiudicatario  dovrà  presentare  quanto  segue:  
-­‐‑  per   le   imprese   iscritte  nella  White  List  o  nella  “lista  dei   richiedenti”:  dichiarazione  di  avvenuta  
iscrizione  nella  White  List,  con  indicazione  della  Prefettura  nella  quale  si  è  stati  inseriti  nell'ʹelenco  
e   numero   di   protocollo   di   riferimento,   nonché   dichiarazione   di   non   intervenuta   modifica   degli  
assetti  societari  e  dei  familiari  conviventi;  
-­‐‑   per   le   imprese   non   iscritte   nella   White   List:   la   documentazione   occorrente   per   le   verifiche  
antimafia.  

La   penale   di   cui   al   precedente   art.   20   si   applica   altresì   nel   caso   in   cui   non   venga   presentata  
dall’Appaltatore  la  documentazione  occorrente  per  le  verifiche  antimafia.  
In   caso   di  mancata   presentazione   ed   accettazione   da   parte   della   Stazione   Appaltante   del   piano  
dettagliato  dei   subappalti   e  dei   cottimi,   la  Stazione  Appaltante  non  procederà  alla   sottoscrizione  
del   contratto   di   appalto   e   procederà   all’annullamento   dell’aggiudicazione   precedentemente  
disposta.  

E’   altresì   fatto   obbligo   di   acquisire   nuova   autorizzazione   integrativa   qualora   l'ʹoggetto   del  
subappalto   subisca   variazioni   e   l'ʹimporto   dello   stesso   sia   incrementato,   nonché   siano   variati   i  
requisiti  di  cui  al  comma  7,  dell’art.  105  del  Codice.  

L'ʹautorizzazione  è  rilasciata  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta;  tale  termine  può  essere  
prorogato  una  sola  volta  per  non  più  di  30  giorni,  ove  ricorrano  giustificati  motivi.  

Trascorso   tale   termine,   eventualmente   prorogato,   senza   che   la   Stazione   Appaltante   abbia  
provveduto,   l'ʹautorizzazione  si   intende  concessa  a   tutti  gli  effetti  qualora  siano  verificate   tutte   le  
condizioni  di  legge  per  l’affidamento  in  subappalto.    

Per  i  subappalti  o  cottimi  di  importo  inferiore  al  2  per  cento  dell'ʹimporto  delle  prestazioni  affidate  
o   di   importo   inferiore   a   100.000   euro,   i   termini   per   il   rilascio   dell'ʹautorizzazione   da   parte   della  
Stazione  Appaltante  sono  ridotti  della  metà.  

L'ʹesecuzione   delle   prestazioni   affidate   in   subappalto   non   può   formare   oggetto   di   ulteriore  
subappalto.  

L'ʹaffidatario  deposita  il  contratto  di  subappalto  presso  la  Stazione  Appaltante  almeno  venti  giorni  
prima   della   data   di   effettivo   inizio   dell'ʹesecuzione   delle   relative   prestazioni.   Al   momento   del  
deposito  del  contratto  di  subappalto  presso  la  Stazione  Appaltante  l'ʹaffidatario  trasmette  altresì  la  



 

55 

 

certificazione   attestante   il   possesso   da   parte   del   subappaltatore   dei   requisiti   di   qualificazione  
prescritti   dal   Codice   in   relazione   alla   prestazione   subappaltata   e   la   dichiarazione   del  
subappaltatore  attestante  l'ʹassenza  in  capo  ai  subappaltatori  dei  motivi  di  esclusione  di  cui  all'ʹart.  
80  del  Codice.  Il  contratto  di  subappalto,  corredato  della  documentazione  tecnica,  amministrativa  e  
grafica   direttamente   derivata   dagli   atti   del   contratto   affidato,   indica   puntualmente   l'ʹambito  
operativo  del  subappalto  sia  in  termini  prestazionali  che  economici.  

L'ʹAffidatario   che   si   avvale   del   subappalto   o   del   cottimo   deve   allegare   alla   copia   autentica   del  
contratto   la   dichiarazione   circa   la   sussistenza   o   meno   di   eventuali   forme   di   controllo   o   di  
collegamento   a   norma   dell'ʹarticolo   2359   del   codice   civile   con   il   titolare   del   subappalto   o   del  
cottimo.   Analoga   dichiarazione   deve   essere   effettuata   da   ciascuno   dei   soggetti   partecipanti   nel  
caso  di  raggruppamento  temporaneo,  società  o  consorzio.  

Ai   sensi   dell'ʹarticolo   105,   comma   6,   del   Codice,   trattandosi   di   appalto   di   lavori   in   cui   rientrano  
lavorazioni  ai  sensi  della  L.  190/2012,  è  obbligatoria  l'ʹindicazione  di  una  terna  di  subappaltatori  in  
sede  di  offerta.  

Ai   sensi   dell’art.   105,   comma   20,   del   D.   Lgs.   n.   50/2016   e   s.m.i.,   le   disposizioni   del   medesimo  
articolo  si  applicano  anche  ai  raggruppamenti  temporanei  e  alle  società  anche  consortili,  quando  le  
imprese   riunite   o   consorziate   non   intendono   eseguire   direttamente   le   prestazioni   scorporabili,  
nonché  alle  associazioni   in  partecipazione  quando  l'ʹassociante  non  intende  eseguire  direttamente  
le   prestazioni   assunte   in   appalto.   In   tal   caso,   unitamente   alla   richiesta   di   autorizzazione   al  
subappalto,  deve  essere  prodotto  anche  il  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza,  relativo  
all’associazione   subaffidataria,   conferito   all’Impresa   capogruppo   dalle   Imprese   mandanti,   nella  
forma   di   scrittura   privata   autenticata   (o   copia   autenticata   di   esso)   dal   cui   testo   risulti  
espressamente:  
•  che  le  imprese  che  assumono  il  subappalto  si  sono  costituite  in  raggruppamento  temporaneo  

tra  loro;  
•  che   detto   raggruppamento   temporaneo   fra   imprese   persegue   il   fine   di   eseguire   lavori   in  

subappalto,   con   espressa   indicazione   dell’appalto   principale   nonchè   dei   lavori   affidati   in  
subappalto;  

•  che  l'ʹesecuzione  del  subappalto  determina  la  responsabilità  solidale  di  tutte  le  imprese  facenti  
parte   del   raggruppamento   stesso   nei   confronti   dell’Appaltatore   committente   oppure,   se  
presentata  da  imprese  costituite  in  raggruppamento  temporaneo  di  tipo  "ʺverticale"ʺ  o  ai  sensi  
dell'ʹart.   92   del   Regolamento,   determina,   nei   confronti   dell’Appaltatore   committente,   la  
responsabilità   dell'ʹImpresa   capogruppo   per   la   parte   di   opera   dalla   stessa   assunta   e   la  
responsabilità   dell'ʹImpresa   capogruppo   e   delle   Imprese  mandanti   per   le   parti   di   opera   da  
queste  ultime  assunte;  

•  che  il  mandato  stesso  è  gratuito  ed  irrevocabile  e  che   la  sua  revoca  per  giusta  causa  non  ha  
effetti  nei  confronti  dell’Appaltatore  committente;  

•  che   all'ʹImpresa   capogruppo   spetta   la   rappresentanza   esclusiva,   anche   processuale,   delle  
Imprese   mandanti   nei   confronti   dell’Appaltatore   committente   in   relazione   al   subappalto,  
anche   dopo   il   collaudo   (o   certificato   di   regolare   esecuzione)   dei   lavori   principali   fino  
all'ʹestinzione  di  ogni  rapporto.  

L'ʹAppaltatore  deve  provvedere  a  sostituire  i  subappaltatori  relativamente  ai  quali  apposita  verifica  
abbia  dimostrato  la  sussistenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui  all'ʹarticolo  80  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  
s.m.i..  

L’Appaltatore   è   obbligato   altresì   a   comunicare   ogni   eventuale   variazione   dell’elenco,  
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successivamente  intervenuta  per  qualsiasi  motivo.  

Nei   cartelli   esposti   all'ʹesterno   del   cantiere   devono   essere   indicati   anche   i   nominativi   di   tutte   le  
imprese  subappaltatrici.  
Al   fine   di   contrastare   il   fenomeno   del   lavoro   sommerso   ed   irregolare,   il   Documento   Unico   di  
Regolarità   Contributiva   è   comprensivo   della   verifica   della   congruità   della   incidenza   della  
manodopera  relativa  allo  specifico  contratto  affidato.  Tale  congruità,  per  i   lavori  edili  è  verificata  
dalla  Cassa   edile   in   base   all'ʹaccordo   assunto   a   livello  nazionale   tra   le  parti   sociali   firmatarie  del  
contratto  collettivo  nazionale  comparativamente  più  rappresentative  per  l'ʹambito  del  settore  edile  
ed  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali;  per  i  lavori  non  edili  è  verificata  in  comparazione  
con  lo  specifico  contratto  collettivo  applicato.  
Per   tutti   i   subcontratti   che   non   sono   subappalti,   stipulati   per   l'ʹesecuzione   dell'ʹappalto,  
l'ʹAffidatario,   prima   dell'ʹinizio   della   prestazione,   comunica   alla   Stazione  Appaltante   il   nome   del  
subcontraente,   l'ʹimporto  del  subcontratto,   l'ʹoggetto  del   lavoro,  servizio  o   fornitura  affidati.  Sono,  
altresì,  comunicate  alla  Stazione  Appaltante  eventuali  modifiche  a  tali   informazioni  avvenute  nel  
corso  del  subcontratto.    

Articolo  64 RESPONSABILITA’  IN  MATERIA  DI  SUBAPPALTO  

L’Appaltatore  è  responsabile  in  via  esclusiva  nei  confronti  della  Stazione  Appaltante.    

L’Appaltatore  è  responsabile  in  solido  con  il  subappaltatore  in  relazione  agli  obblighi  retributivi  e  
contributivi,  ai  sensi  dell'ʹarticolo  29  del  D.  Lgs.  n.  276/2003  e  s.m.i.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  13,  
lettere   a)   e   c)   del   Codice   l'ʹappaltatore   è   liberato   dalla   responsabilità   solidale   di   cui   al   secondo  
periodo).  

L'ʹAppaltatore  è  tenuto  ad  osservare  integralmente  il  trattamento  economico  e  normativo  stabilito  
dai   contratti   collettivi   nazionale   e   territoriale   in  vigore  per   il   settore   e  per   la   zona  nella   quale   si  
eseguono  le  prestazioni.  E’  altresì  responsabile  in  solido  dell'ʹosservanza  delle  norme  anzidette  da  
parte  dei   subappaltatori   nei   confronti   dei   loro  dipendenti   per   le   prestazioni   rese   nell'ʹambito  del  
subappalto.   L'ʹAppaltatore   e   -­‐‑   per   suo   tramite   -­‐‑   i   subappaltatori,   trasmettono   alla   Stazione  
Appaltante   prima   dell'ʹinizio   dei   lavori   la   documentazione   di   avvenuta   denunzia   agli   enti  
previdenziali   (inclusa   la  Cassa   edile,   ove  presente),   assicurativi   e   antinfortunistici,   nonché   copia  
del  piano  di   cui  al   comma  17,  dell’art.  105,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e   s.m.i..  Ai   fini  del  pagamento  
delle  prestazioni   rese  nell'ʹambito  dell'ʹappalto  o  del   subappalto,   la   stazione  appaltante  acquisisce  
d'ʹufficio  il  documento  unico  di  regolarità  contributiva  in  corso  di  validità  relativo  all'ʹaffidatario  e  a  
tutti  i  subappaltatori.  

Il  subappalto  non  autorizzato  comporta  le  sanzioni  penali  previste  dall’art.  21  del  D.  Lgs.  n.  646  del  
1982  (ammenda  fino  a  un  terzo  dell’importo  dell’appalto,  arresto  da  sei  mesi  ad  un  anno)  ed  è  data  
alla  Stazione  Appaltante  la  facoltà  di  chiedere  la  risoluzione  del  contratto.  

Articolo  65 PAGAMENTO  DEI  SUBAPPALTATORI  

La   stazione  appaltante   corrisponde  direttamente   al   subappaltatore,   al   cottimista,   al  prestatore  di  
servizi  ed  al  fornitore  di  beni  o  lavori,  l'ʹimporto  dovuto  per  le  prestazioni  dagli  stessi  eseguite  nei  
seguenti  casi:  
a)  quando  il  subappaltatore  o  il  cottimista  è  una  microimpresa  o  piccola  impresa;  
b)  in  caso  di  inadempimento  da  parte  dell'ʹappaltatore;  
c)  su  richiesta  del  subappaltatore  e  se  la  natura  del  contratto  lo  consente.  



 

57 

 

L'ʹaffidatario   deve   praticare,   per   le   prestazioni   affidate   in   subappalto,   gli   stessi   prezzi   unitari  
risultanti   dall'ʹaggiudicazione,   con   ribasso   non   superiore   al   venti   per   cento,   nel   rispetto   degli  
standard   qualitativi   e   prestazionali   previsti   nel   contratto   di   appalto.   L'ʹaffidatario   corrisponde   i  
costi   della   sicurezza   e   della   manodopera,   relativi   alle   prestazioni   affidate   in   subappalto,   alle  
imprese  subappaltatrici  senza  alcun  ribasso;  la  stazione  appaltante,  sentito  il  direttore  dei  lavori,  il  
coordinatore   della   sicurezza   in   fase   di   esecuzione,   ovvero   il   direttore   dell'ʹesecuzione,   provvede  
alla   verifica   dell'ʹeffettiva   applicazione   della   presente   disposizione.   L'ʹaffidatario   è   solidalmente  
responsabile  con  il  subappaltatore  degli  adempimenti,  da  parte  di  questo  ultimo,  degli  obblighi  di  
sicurezza  previsti  dalla  normativa  vigente.  

L’Appaltatore   e   i   subappaltatori   prima   del   pagamento   sono   tenuti   ad   inviare   alla   Stazione  
Appaltante   una   nota   in   cui   indicano   la   percentuale   di   lavoro   di   ciascuna   ditta   riferita   al  
certificato  di  pagamento.  

Ai  fini  del  pagamento  delle  prestazioni  rese  nell'ʹambito  dell'ʹappalto  o  del  subappalto,  la  Stazione  
Appaltante  acquisisce  d'ʹufficio  il  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  in  corso  di  validità  
relativo  all'ʹaffidatario  e  a  tutti  i  subappaltatori.  

In  caso  di  ritardo  nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente  dell'ʹesecutore  o  
del  subappaltatore  o  dei  soggetti   titolari  di  subappalti  e  cottimi,  nonché  in  caso  di   inadempienza  
contributiva   risultante   dal   Documento   Unico   di   Regolarità   Contributiva,   si   applicano   le  
disposizioni  di  cui  all'ʹarticolo  30,  commi  5  e  6,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i..  

Nel  caso  di   formale  contestazione  delle  richieste  di  cui  al  comma  precedente,   il  Responsabile  del  
Procedimento   inoltra   le   richieste   delle   contestazioni   alla   Direzione   Provinciale   del   Lavoro   per   i  
necessari  accertamenti.  

E’  fatto  salvo  il  rispetto  di  tutte  le  norme  stabilite  in  materia.  

CAPO  10   CONTROVERSIE  –  RISOLUZIONE  DEL  CONTRATTO  

Articolo  66 CONTESTAZIONI  TECNICHE  IN  CORSO  D’OPERA  E  ORDINI  DELLA  
STAZIONE  APPALTANTE  

Nel   caso   di   insorgenza   di   contestazioni   circa   aspetti   tecnici   che   possano   influire   sull'ʹesecuzione  
dell'ʹopera  e  comunque  qualora  risulti  che  le  opere  e  le  prestazioni  non  vengano  eseguite  secondo  i  
termini  e  le  condizioni  del  contratto  e  secondo  la  regola  d'ʹarte,  l'ʹAppaltatore  ed  il  Direttore  Lavori  
ne  danno  comunicazione  al  R.U.P.,  che  decide  e  dispone  della  contestazione.    

Il   Responsabile   del   Procedimento   convoca   le   parti   entro   quindici   giorni   dalla   comunicazione   e  
promuove,   in   contraddittorio,   l'ʹesame   della   questione   al   fine   di   risolvere   la   controversia.   La  
decisione  del  Responsabile  del  Procedimento  è  comunicata  all'ʹAppaltatore,  il  quale  ha  l'ʹobbligo  di  
uniformarvisi,   salvo   il   diritto   di   iscrivere   riserva   nel   registro   di   contabilità   in   occasione   della  
sottoscrizione.    

Se   le   contestazioni   riguardano   fatti,   il   Direttore   dei   Lavori   redige   in   contraddittorio   con  
l'ʹAppaltatore  un  processo  verbale  delle  circostanze  contestate  o,  mancando  questi,   in  presenza  di  
due   testimoni.   In   quest'ʹultimo   caso   copia   del   verbale   è   comunicata   all'ʹAppaltatore   per   le   sue  
osservazioni,   da   presentarsi   al   Direttore   dei   Lavori   nel   termine   di   otto   giorni   dalla   data   del  
ricevimento.   In   mancanza   di   osservazioni   nel   termine,   le   risultanze   del   verbale   si   intendono  
definitivamente  accettate.  

L'ʹAppaltatore,  il  suo  rappresentante,  oppure  i  testimoni  firmano  il  processo  verbale,  che  è  inviato  
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al  Responsabile  del  Procedimento  con  le  eventuali  osservazioni  dell'ʹAppaltatore.  

L'ʹAppaltatore   non   potrà   rifiutarsi   di   dare   immediata   esecuzione   alle   disposizioni   ed   agli   ordini  
della  Stazione  Appaltante  riguardanti  le  controversie  insorte,  fatto  salvo  il  diritto  dell'ʹiscrizione  di  
riserve  in  contabilità  di  cui  al  precedente  art.  30.  

Articolo  67 RISERVE  DELL’APPALTATORE  

Ogni  riserva  da  parte  dell'ʹAppaltatore  dovrà  essere  formulata  con  le  modalità  di  legge  entro  e  non  
oltre  il  periodo  in  cui  durano  i  lavori  a  cui  le  riserve  si  riferiscono.  

Le  riserve  fatte  nel  modo  anzidetto  non  danno  facoltà  a  sospendere  o  ritardare  l'ʹesecuzione  delle  
opere   appaltate   od   ordinate.   L'ʹesame   delle   eventuali   riserve   sarà   fatto   a   lavoro   ultimato   e  
precisamente  in  sede  di  liquidazione  finale.  

Si  applicano  comunque  le  disposizioni  di  cui  agli  artt.  190  e  191  del  Regolamento  e  205  del  Codice.  

Articolo  68 ACCORDO  BONARIO  E  DEFINIZIONE  DELLE  CONTROVERSIE  

Qualora  a  seguito  dell’iscrizione  di  riserve  sui  documenti  contabili,  l’importo  economico  dell’opera  
possa   variare   in   misura   sostanziale   e   in   ogni   caso   possa   variare   tra   il   5   ed   il   15   per   cento  
dell'ʹimporto   contrattuale,   si   applicano   i   procedimenti   volti   al   raggiungimento   di   un   accordo  
bonario,   ai   sensi  dell’art.   205  del  D.  Lgs.  n.   50/2016  e   s.m.i..  Resta   inteso   che   la  procedura  per   la  
definizione  dell’accordo  bonario  può  essere  reiterata  per  una  sola  volta.    
Con   la   sottoscrizione   dell'ʹaccordo   bonario   da   parte   dell'ʹAppaltatore   cessa   la   materia   del  
contendere.  Resta  fermo  quanto  previsto  dal  Capitolato  Speciale  d'ʹAppalto.  
Al  di  fuori  di  quanto  previsto  dall’art.  205,  si  applica  l’art.  208  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i..  
Per  la  definizione  delle  controversie  non  si  darà  luogo  a  giudizio  arbitrale.  
Le  parti  contraenti  eleggono  come  foro  competente  quello  di  Reggio  Emilia.  

Articolo  69 RISOLUZIONE  DEL  CONTRATTO  

La   risoluzione   del   contratto   relativamente   all’obbligazione   di   esecuzione   dei   lavori   pubblici   è  
disciplinata  dall’art.  108  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  
Nel  caso  di  risoluzione  del  contratto,  la  penale  di  cui  all’art.  21  del  presente  Capitolato  è  computata  
tenendo  in  considerazione  che  il  periodo  di  ritardo  è  determinato  sommando  il  ritardo  accumulato  
dall'ʹAppaltatore  rispetto  al  programma  esecutivo  dei  lavori  e  il  termine  assegnato  dal  Direttore  dei  
Lavori  per  compiere  i  lavori.  
Sono  dovuti  dall’Appaltatore   i  danni   subiti  dalla  Stazione  Appaltante   in   seguito   alla   risoluzione  
del  contratto.  
La  Stazione  Appaltante  è  inoltre  in  diritto  di  dichiarare  la  risoluzione  del  contratto  o  l’esecuzione  
d’ufficio  dei  lavori  a  maggiori  spese  dell’Appaltatore  qualora:  
1) l’Appaltatore  non  si  attenga  ai  programmi  cronologici  approvati  dalla  Stazione  Appaltante  e/o  

si  dimostri  inadempiente  alle  disposizioni  del  Direttore  Lavori  riguardo  ai  tempi  di  esecuzione;  
2) l’Appaltatore,   per   divergenze   nella   condotta   tecnica,   per   la   pendenza   di   contestazioni   o   per  

qualsiasi  altra  ragione,  sospenda  o  ritardi  l’esecuzione  delle  opere;  
3) l’Appaltatore   non   si   attenga   alle   prescrizioni   tecniche   contenute   nel   presente   Capitolato,  

eventualmente   migliorate   in   sede   di   presentazione   dell’offerta   tecnica   e   da   quelle  
eventualmente  impartite  dagli  enti  interessati  dai  lavori;  

4) l’Appaltatore   si   renda   responsabile   del   mancato   rispetto   delle   disposizioni   in   materia   di  
sicurezza  nel  cantiere;  
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5) in  caso  di  reiterate  violazioni  di  normative  ambientali  durante  l’esecuzione  dei  lavori  o  in  caso  
di  perdita  di  autorizzazioni  in  materia  ambientale  necessarie  per  l’espletamento  dei  lavori;  

6) si  verifichi  cessione  dell’impresa,  cessazione  dell’attività  dell’impresa,  di  subappalto  dei  lavori  
non  autorizzato  dalla  Stazione  Appaltante,  di  concordato  preventivo  o  fallimento  dell’impresa;  

7) successivamente  alla  data  di  sottoscrizione  del  contratto,  a  seguito  di   informazioni  pervenute  
dalla   Prefettura   competente   emergano   elementi   relativi   a   tentativi   di   infiltrazione   mafiosa  
dell’Impresa   ai   sensi   dell’art.   11,   comma   3,   del   D.P.R.   n.   252/98   (vedi   anche   art.   92   D.   Lgs.  
159/2011),  fatto  salvo  il  pagamento  delle  prestazioni  già  eseguite;  

8) successivamente   alla   data   di   sottoscrizione   del   contratto,   l’Appaltatore   sia   oggetto   di  
provvedimento  di  sospensione  dell’attività  d’impresa  interessata  dalle  violazioni  di  cui  all’art.  
14  del  D.  Lgs.  n.  81/2008  e  s.m.i.,  al  fine  di  contrastare  il  lavoro  irregolare  e  per  la  tutela  della  
salute  e  sicurezza  dei  lavoratori,  fatto  salvo  il  pagamento  delle  prestazioni  già  eseguite;  

9) il   Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   adotti   un   provvedimento   interdittivo   alla  
contrattazione   con   le   pubbliche   amministrazioni   ed   alla   partecipazione   a   gare   pubbliche,   a  
seguito  dell’emanazione  del  provvedimento  sospensivo  di  cui  al  punto  precedente;  

10) l’Appaltatore   violi   le   disposizione   del   presente   capitolato   in  materia   di   tutela   previdenziale,  
antinfortunistica  e  assicurativa  dei  propri   lavoratori  dipendenti,   impiegati  nell’esecuzione  dei  
lavori  o  di  dipendenti  di  imprese  subaffidatarie  di  parte  dei  lavori  o  dal  Documento  Unico  di  
Regolarità   Contributiva   (D.U.R.C.)   richiesto   dal   Direttore   dei   Lavori   direttamente   agli   Enti  
competenti,  emergano  delle  irregolarità;  

11) i  pagamenti  siano  stati  eseguiti  senza  avvalersi  di  Banche  o  della  Società  Poste  Italiane  S.p.A.,  
ai  sensi  della  Legge  n.  136/2010  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari;  

12) in  caso  di  violazione  dell’obbligo  di  riservatezza  sulle  informazioni  commercialmente  sensibili  
relative  alle  attività  separate  funzionalmente;  

13) in  ogni  altro  caso  previsto  dalla  normativa  vigente  o  dalla  documentazione  di  gara.  

In  caso  di  risoluzione  del  contratto,  verranno  compensati  i  lavori  eseguiti  e  i  materiali  forniti  a  piè  
d’opera   che   siano   stati   riconosciuti   idonei   a   insindacabile   giudizio   della   Direzione   Lavori.   Le  
valutazioni  del  compenso  sopra  citato  saranno  calcolate  mediante  apposita  perizia  tecnica.  
Eventuali  danni  da  ciò  derivanti  quali  la  stipulazione  di  un  nuovo  contratto,  l’esecuzione  d’ufficio  
delle  opere,  il  ritardo  per  l’ultimazione  delle  stesse,  ecc.  saranno  a  totale  carico  dell’Appaltatore.  
In   caso   di   fallimento   o   di   risoluzione   del   contratto   per   grave   inadempimento   dell’originario  
Appaltatore,  la  Stazione  Appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  interpellare  progressivamente  i  soggetti  
che  hanno  partecipato  all’originaria  procedura  di  gara,  risultanti  dalla  relativa  graduatoria,  al  fine  
di   stipulare   un   nuovo   contratto   per   l’affidamento   del   completamento   dei   lavori.   Si   procederà  
all’interpello   a   partire   dal   secondo   classificato   sino   al   quinto   migliore   offerente.   L’affidamento  
avverrà   alle   medesime   condizioni   economiche   già   proposte   in   sede   di   gara   dal   soggetto  
progressivamente  interpellato.  Si  rinvia  a  quanto  previsto  all’art.  110  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i..  
Qualora   l’Appaltatore   sia   un’associazione   temporanea   d’impresa,   in   caso   di   fallimento  
dell’impresa  mandataria  o  di  una  impresa  mandante,   trova  applicazione  l’art.  48,  commi  17  e  18,  
del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i..  
In   caso   di   risoluzione   del   contratto   per   inadempienza   grave,   la   Stazione  Appaltante   tratterrà   la  
somma  versata  a  titolo  di  garanzia  definitiva  di  cui  all’art.  8.  

Articolo  70 RECESSO  

La  Stazione  Appaltante  ha  il  diritto  di  recedere  dal  contratto  secondo  quanto  disposto  dall’art.  109  
del  Codice.  
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CAPO  11   DISPOSIZIONI  PER  L’ULTIMAZIONE  DEI  LAVORI  

Articolo  71 ULTIMAZIONE  DEI  LAVORI  E  GRATUITA  MANUTENZIONE  

Ai   sensi   dell’art.   199   del   D.P.R.   207/2010,   al   termine   dei   lavori   -­‐‑   e   in   seguito   a   richiesta   scritta  
dell’Appaltatore  -­‐‑  verranno  consegnati  alla  Direzione  Lavori  su  supporto  cartaceo  e  informatico  gli  
elaborati   finali   dei   rilievi,   degli   impianti   come   eseguiti,   nonché   i   manuali   di   manutenzione   e  
operativi,   le   documentazioni   e   certificazioni   dei   prodotti   e   componenti   adottati   e   delle   loro  
modalità  di  posa,  le  verifiche  e  i  collaudi  tecnico-­‐‑funzionali,  con  verbali  di  prova  controfirmati,  il  
tutto  preliminarmente  alla  presa  in  consegna,  anche  anticipata,  da  parte  della  Stazione  Appaltante.  

Il   Direttore   dei   Lavori,   effettuati   i   necessari   accertamenti   in   contraddittorio   con   l’Appaltatore,  
redige  il  Certificato  di  ultimazione  dei  lavori  entro  10  (dieci)  giorni  dalla  comunicazione.  

In   ogni   caso   alla   data   di   scadenza   prevista   dal   contratto,   il   Direttore   dei   Lavori   redige   in  
contraddittorio  con  l’Appaltatore  un  verbale  di  constatazione  sullo  stato  dei  lavori.  

Sono   a   carico   dell’Appaltatore   le   prove   e   verifiche   per   i   collaudi   impiantistici   e   le   relative  
certificazioni   rilasciate  da   tecnici   abilitati,   da  nominare   secondo   le  modalità  di   legge   e/o   a   scelta  
della  Stazione  Appaltante,  sottoscritte  dal  legale  rappresentante  dell’Appaltatore.  

Qualora   l’Appaltatore  non   si  presentasse  ad  eseguire   in   contraddittorio   tali   operazioni,   gli   verrà  
assegnato   per   iscritto   un   termine   ultimativo   non   inferiore   a   5   giorni   e,   nel   caso   egli   non   si  
presentasse,   tutti   i   maggiori   oneri   che   si   dovranno   di   conseguenza   sostenere   gli   verranno  
addebitati  e  saranno  trattenuti  dalle  rate  di  acconto  e/o  dalla  cauzione.  
In   tale   evenienza,   inoltre,   l’Appaltatore   non   potrà   avanzare   riserve   o   richieste   di   sorta   per  
l’eventuale  ritardo  con  cui  si  procedesse  alla  contabilizzazione  dei  lavori  eseguiti  ed  alla  emissione  
dei  certificati  di  pagamento.  
Indipendentemente  da  quanto  sopra,   l’Appaltatore  è   tenuto  a   richiedere  a   tempo  opportuno  alla  
Direzione  Lavori  di  provvedere  in  contraddittorio  a  quelle  misure  d’opere  e  somministrazioni  e  a  
quegli  accertamenti  che  successivamente,  col  procedere  dei  lavori,  non  si  potessero  più  eseguire.  

Il  Certificato  di  ultimazione  può  prevedere  l'ʹassegnazione  di  un  termine  perentorio,  non  superiore  
a   sessanta   giorni,   per   il   completamento   di   lavorazioni   di   piccola   entità,   accertate   da   parte   del  
Direttore   dei   Lavori   come   del   tutto   marginali   e   non   incidenti   sull'ʹuso   e   sulla   funzionalità   dei  
lavori.  Il  mancato  rispetto  di  questo  termine  comporta  l’inefficacia  del  certificato  di  ultimazione  e  
la   necessità   di   redazione   di   un   nuovo   certificato,   che   accerti   l'ʹavvenuto   completamento   delle  
lavorazioni  sopraindicate.  

In  sede  di  accertamento,  senza  pregiudizio  di  successivi  accertamenti,  sono  rilevati  e  verbalizzati  
eventuali  vizi  di  difformità  di  costruzione,  che   l’Appaltatore  è   tenuto  a  eliminare  a  sue  spese  nel  
termine  fissato  e  con  le  modalità  prescritte  dal  Direttore  dei  Lavori,  fatto  salvo  il  risarcimento  del  
danno   della   Stazione   Appaltante.   In   caso   di   ritardo   nel   ripristino   oltre   il   termine   indicato   nel  
Certificato   di   ultimazione,   si   applica   la   penale   per   i   ritardi   prevista   dall’apposito   articolo   del  
presente   Capitolato,   proporzionale   all’importo   della   parte   dei   lavori,   che   direttamente   e  
indirettamente  traggono  pregiudizio  dal  mancato  ripristino  e  comunque  all’importo  non  inferiore  
a  quello  dei  lavori  di  ripristino.  

Dalla   data   del   verbale   di   ultimazione   dei   lavori   decorre   il   periodo   di   gratuita   manutenzione  
secondo  modalità  analoghe  a  quelle  di  cui  all’articolo  52;  tale  periodo  cessa  con  l’approvazione  del  
Collaudo/Certificato   di   Regolare   Esecuzione   da   parte   della   Stazione   Appaltante,   da   effettuarsi  
entro  i  termini  previsti  dal  successivo  articolo  74. 
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Per   tutto   il   periodo   corrente   tra   l'ʹultimazione   dei   lavori   ed   il   collaudo   e   salvo   le   maggiori  
responsabilità   sancite   dall'ʹart.   1669   del   codice   civile,   saranno   a   carico   dell'ʹAppaltatore   tutte   le  
sostituzioni  ed  i  ripristini  che  si  renderanno  necessari.    

Durante   il   periodo   in   cui   la   manutenzione   é   a   carico   dell'ʹAppaltatore,   la   manutenzione   stessa  
dovrà   essere   eseguita   tempestivamente   e   con   ogni   cautela,   provvedendo   l'ʹAppaltatore   stesso,   di  
volta   in   volta,   alle   riparazioni   e   sostituzioni   necessarie,   senza   che   occorrano  particolari   inviti   da  
parte  della  Stazione  Appaltante.  

Qualora  l'ʹAppaltatore  non  vi  provvedesse  nei  termini  fissati  per  iscritto  dalla  Stazione  Appaltante,  
quest'ʹultima  eseguirà  direttamente  le  riparazioni  e  sostituzioni  occorrenti,  addebitando  il  relativo  
importo  all'ʹAppaltatore  stesso,  detraendolo  dalla  rata  di  saldo.    

Articolo  72 CONSEGNA  DELLE  CERTIFICAZIONI  E  DELLE  DICHIARAZIONI  DI  
CONFORMITA’  DEGLI  IMPIANTI  /  DOCUMENTAZIONE  FINALE  

Entro   60   giorni   dalla   fine   dei   lavori   l’Appaltatore   dovrà   consegnare   tutta   la   documentazione  
indicata   nel   seguito   ed   eventualmente   negli   altri   elaborati   di   progetto,   nonché   la   necessaria  
modulistica   ISPESL   e   A.U.S.L.,   aggiornata   “al   come   costruito”,   debitamente   compilata   in  
quadruplice  copia  e  comprendente:  

a) MODULISTICA  INAIL  (ex  ISPESL)  

Per  gli  impianti  di  riscaldamento  con  potenzialità  superiore  a  35  kW,  entro  30  giorni  dalla  
fine  dei  lavori,  e  comunque  prima  dell’accensione  dell’impianto  di  riscaldamento,  si  dovrà  
produrre   tutta   la  necessaria  modulistica   INAIL,  debitamente   compilata   in   triplice   copia   e  
comprendente:  

¨¨   denuncia  redatta  su  apposito  modello  RD  predisposto  dall’  INAIL;  

¨¨   relazione   tecnica   della   sistemazione   dell’impianto,   redatta   su   appositi   modelli   RR  
predisposti  dall’   INAIL,  sui  devono  essere  riportati   tutti  gli  elementi  richiesti  attinenti  
l’impianto;  

¨¨   disegno  schematico  della  sistemazione  dell’impianto.  

  
b) DICHIARAZIONE  DI  CONFORMITA’  per  TUTTI  GLI  IMPIANTI  INSTALLATI    

¨¨   Dichiarazione   di   conformità   dell’impianto   a   regola   d’arte   secondo   le   modalità  
previste   ai   sensi   del   Decreto   del   Ministero   dello   sviluppo   economico   22   gennaio  
2008,  n.  37  aggiornato  con  la  modifica  del  D.L.  25/06/2008  n.  1120,  firmata  in  originale,  
redatta  dalla  ditta   installatrice  degli   impianti   elettrici   per   tutti   gli   impianti   oggetto  
del  presente  Capitolato.  Si  ricorda  qui  che  l’impianto  di  rivelazione  automatica  e  di  
segnalazione  manuale  in  caso  di  incendio  DEVE  ESSERE  REALIZZATO  DA  DITTA  
IN   POSSESSO  DEI  REQUISITI   PROFESSIONALI  DI  CUI  ALLA  LETTERA  G   del  
D.M.  37/2008.  

La   dichiarazione   di   conformità   deve   essere   resa   secondo   il   modello   predisposto   per  
Decreto   ai   sensi   del   Decreto   22/01/08   n.   37   aggiornato   con   la   modifica   del   D.L.  
25/06/2008  n.  1120.  

La   Dichiarazione   di   Conformità,   per   essere   valida,   deve   essere   completa   di   tutti   gli  
allegati  obbligatori,  pena  la  sua  invalidità  e  l'ʹobbligo  della  segnalazione,  da  parte  della  
Stazione   Appaltante,   alla   Commissione   di   controllo   della   Camera   di   Commercio  
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competente   per   territorio.   Gli   allegati   obbligatori   da   allegare   alla   dichiarazione   di  
conformità  da  consegnare  al  termine  dei  lavori  sono  costituiti  da:  
o Certificato   della   C.C.I.A.A.,   con   data   non   anteriore   a   mesi   sei   dalla   data   di  

consegna  della  Dichiarazione  di   conformità,   attestante   la   iscrizione  all'ʹelenco  delle  
Ditte  abilitate  all'ʹinstallazione  degli   impianti  oggetto  del  presente  appalto,  ai   sensi  
del  Decreto  22/01/08  n.  37  aggiornato  con  la  modifica  del  D.L.  25/06/2008  n.  1120.  In  
particolare  esso  deve  comprendere  l'ʹelencazione  degli  impianti  per  i  quali  la  Ditta  è  
abilitata  all'ʹinstallazione,  in  base  alla  classificazione  dell'ʹart.  1,  comma  1  della  Legge  
46/90,  ed  il  nome  del/i  responsabile/i  tecnico/i.  Si  ricorda  che  per  la  esecuzione  degli  
impianti   in   oggetto   la   ditta   esecutrice   degli   stessi   deve   essere   in   possesso   della  
lettera   “A”   e   “B”   e   della   lettera   “G”   per   gli   impianti   di   rilevazione   automatica   e  
segnalazione  manuale  in  caso  di  incendio;  

o Progetto  (da  fornire  sempre  e  non  solo  per  gli  impianti  con  obbligo  di  progetto).  Il  
progetto   deve   essere   firmato   da   un   tecnico   abilitato   e   deve   comprendere   le  
variazioni   eseguite   in   corso   d'ʹopera.   Il   progetto   è   comprensivo   delle   eventuali  
modifiche  rese  necessarie  durante  i  collaudi.  Fa  parte  del  progetto  la  citazione  della  
pratica  di  prevenzione  incendi  (ove  richiesta).  

o Relazione  con  tipologia  dei  materiali  utilizzati.  
o Schema  di  impianto  realizzato.  Si  intende  la  descrizione  dell'ʹopera  come  eseguita  

(si   fa   semplice   riferimento   al   progetto   quando   esiste).   Fa   parte   dello   schema   la  
citazione  della  pratica  di  prevenzione  incendi  (ove  richiesta).  

o Riferimento  a  dichiarazioni  di  conformità  precedenti  o  parziali,  già  esistenti.  

c) ALTRA  DOCUMENTAZIONE  per  gli  IMPIANTI  ELETTRICI  

¨¨   Relazione  tecnica  inerente  tutti  i  lavori  eseguiti;  

¨¨   Relazione   tecnica   in  merito   alle   tipologie   e   alle   esecuzioni   utilizzate   per   gli   impianti  
eseguiti;  

¨¨   Planimetrie  relative  a  tutti  gli  impianti  oggetto  di  intervento  e  realizzati  con  indicazione  
delle  apparecchiature  installate  e  loro  sito  di  posizionamento  reale  in  campo,  percorsi  e  
formazione  condutture,  distinta  cavi,  identificazione,  ecc.;  

¨¨   Schemi   elettrici   dei   componenti   elettronici   utilizzati   nel   sistema   di   supervisione   e   di  
ogni   altro   tipo   di   apparecchiatura   elettronica   (sensori,   componenti   antintrusione,  
centrali,   sistemi   antincendio,   sistemi   di   evacuazione   di   emergenza   sonori,   ecc.),   siti  
all’interno  di  torrette,  scatole,  quadri  elettrici,  ecc.  Gli  schemi  dovranno  essere  completi  
di   indicazione   caratteristiche   elettriche   componenti,   marca   e   tipo   dei   componenti  
utilizzati,   sigle  di   tutti   i  componenti  utilizzati  conformi  a  quanto  presente  nella  realtà,  
sigle  e  numerazioni  di  tutti  i  cavi  e  tutti  i  conduttori  presenti  nel  quadro,  disposizione  e  
sigla  di  tutte  le  morsettiere  presenti  nei  quadri,  disposizione  e  sigla  di  tutti  gli  organi  di  
comando,  disegni  dei  fronti  quadri  e  delle  piastre  interne  con  tabelle  di  identificazione  
componenti  in  entrambi  i  casi;  

¨¨   Schemi   quadri   elettrici   di   potenza   ed   ausiliari   di   tutti   i   quadri   elettrici.   Gli   schemi  
dovranno  essere  completi  di   indicazione  caratteristiche  elettriche  componenti,  marca  e  
tipo  dei   componenti  utilizzati,   sigle  di   tutti   i   componenti  utilizzati   conformi  a  quanto  
presente  nella  realtà,  sigle  e  numerazioni  di  tutti   i  cavi  e  tutti   i  conduttori  presenti  nel  
quadro,  disposizione  e   sigla  di   tutte   le  morsettiere  presenti  nei  quadri,  disposizione  e  
sigla  di  tutti  gli  organi  di  comando,  disegni  dei  fronti  quadri  e  delle  piastre  interne  con  
tabelle  di  identificazione  componenti  in  entrambi  i  casi;  
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¨¨   Planimetria  riportante  numerazione,  posizione,   fotografia,  ecc.  di   tutti   i  passaggi  degli  
impianti  elettrici  attraverso  pareti  e  strutture  separanti  REI;  

¨¨   Planimetria   riportante   le   posizioni   e   le   sigle   di   identificazione   di   tutti   i   sensori  
automatici  di  fumo,  targhe  ottico  acustiche,  pulsanti  di  attivazione  manuale,  centrale  di  
allarme,  combinatore  telefonico  e  lampade  di  emergenza  installate  nella  struttura;  

¨¨   Dichiarazione  di  conformità  dell’impianto  di   rilevazione  automatica  e  di   segnalazione  
manuale  di   incendio  specifica  con  attestato  del  possesso  del   requisito  professionale  di  
cui  alla  lettera  G  del  decreto  37/08;  

¨¨   Specifico   report   di   messa   in   servizio   e   corretto   funzionamento   dell’impianto   di  
rivelazione  automatica  e  segnalazione  manuale  in  caso  di  incendio  da  centro  assistenza  
autorizzato  relativo  al  materiale  installato;  

¨¨   Lay-­‐‑out  e  schemi  di  collegamento  delle  apparecchiature  di  controllo,  comando,  ecc.  con  
identificazione   di   eventuali   cavi   multipolari,   schema   di   collegamento   di   connettori,  
porte  di  comunicazioni,  ecc.;  

¨¨   Tabelle  cavi  potenza  ausiliari  e  strumentazioni  per  tutti  i  cavi  utilizzati  nell'ʹimpianto;    

¨¨   Planimetrie  relative  alla  dislocazione  delle  apparecchiature,  schemi  funzionali,  sviluppo  
e  distribuzione  impianti  elettrici,  ecc.;  

¨¨   Relazione   di   calcolo   e   dimensionamento   conduttori,   calcolo   e   dimensionamento   delle  
protezioni   contro   il   cortocircuito   e   le   sovracorrenti   e   contatti   indiretti   di   tutte   le  
condutture   realizzate   con   perfetta   analogia   e   corrispondenza   tra   marca   interruttori  
utilizzati,  sigle  linee  protette,  ecc.;  

¨¨   Licenze  d’uso,  nessuna  esclusa,  di  tutti  i  programmi  utilizzati  negli  impianti;  

¨¨   Manuali   di   uso   e   manutenzione   impianti   relativo   in   ogni   apparecchiatura,   quadro,  
comando,  ecc.;  

¨¨   Specifiche   tecniche   relative   ad   ogni   apparecchiatura   degli   impianti   antintrusione,  
TVCC,  antincendio  e  del  sistema  di  supervisione  e  controllo,  scheda,  ecc.  utilizzata;  

¨¨   Certificazione   di   conformità   CEI   17-­‐‑13   e/o   CEI   23-­‐‑51   di   tutti   i   quadri   installati   ivi  
compresi  i  centralini  (una  certificazione  per  ogni  quadro  e/o  centralino);  

¨¨   Rapporti   di   prova   completi   in   riferimento   ad   ogni   singolo   quadro   e/o   centralino  
installato;  

¨¨   Rapporti   con   stampa   dei   risultati   ottenuti   inerenti   il   corretto   funzionamento   di  
interruttori   differenziali   per   tutti   gli   interruttori   e   tutti   i   quadri   facenti   parte   degli  
impianti;  

¨¨   Misura  con  stampa  dei  risultati  ottenuti  inerenti  la  resistenza  dell’impianto  di  messa  a  
terra;  

¨¨   “Manuale   d'ʹuso   e   manutenzione”   relativo   a   tutto   l'ʹimpianto   nel   suo   complesso,  
comprendente   la  documentazione   in   quantità   sufficiente   e   qualità   chiara,   relativa   alle  
parti  di   ricambio  di  ogni   apparecchiatura   e   l'ʹelenco  delle  operazioni  di  manutenzione  
da  eseguire  ed  i  relativi  tempi.  Il  manuale  dovrà  comprendere  anche  una  serie  completa  
di  fotografie  eseguite  durante   i   lavori,  per  documentare  specialmente   le  parti  di  opere  
destinate  ad  essere  coperte  durante  i  lavori.  

d) ALTRA  DOCUMENTAZIONE  per  gli  IMPIANTI  MECCANICI  
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¨¨   Catalogo  Meccanico  e  Manuale  Operativo  (vedi  Articolo  500).  

Tutta   la   documentazione   di   cui   sopra   costituisce   parte   integrante   dell’opera   e   si   intende  
compensata  dal  prezzo  a  corpo  dell’opera,  senza  alcun  prezzo  aggiuntivo  e  dovrà,  per   la  parte  
cartacea,  essere  firmata  e  timbrata  in  ogni  foglio  degli  elaborati  da  parte  di  ingegnere  o  perito  
iscritto  agli  appositi  albi  professionali.    

Per  i  disegni  e  gli  schemi  la  documentazione  dovrà  essere  presentata  su  fogli  formato  UNI.    

La  simbologia  da  usare  sui  disegni  sarà  quella  conforme  alle  norme  CEI.  Non  saranno  accettate  
simbologie   diverse.   La   siglatura   degli   schemi   e   delle   apparecchiature   saranno   conformi   alle  
prescrizioni  delle  norme  CEI.    

Tutti   i   documenti   dovranno   essere   consegnati   alla   Stazione   Appaltante   con   apposita   lettera  
accompagnatoria.    

Nel   caso   in   cui  non  venga   rispettato   il   termine  previsto  dal  punto  precedente   il  Direttore  dei  
Lavori   non   rilascia   il   certificato   di   ultimazione   dei   lavori   e   si   applica   la   penale   fissata  
contrattualmente.  

Decorsi  inutilmente  30  giorni  dal  termine  previsto  dal  punto  precedente,  la  Stazione  Appaltante  
provvederà   autonomamente   all’acquisizione   delle   stesse   tramite   organismi   certificatori,  
rivalendosi   delle   spese   sostenute   sul   residuo   credito   dell’Appaltatore   o   sulla   cauzione  
definitiva  prestata  a  garanzia  degli  obblighi  contrattuali.    

Articolo  73 COLLAUDO  FINALE  DEGLI  IMPIANTI  –  CERTIFICATO  DI  
REGOLARE  ESECUZIONE  

Al  termine  dei  lavori,  dopo  aver  ricevuto  dall’Appaltatore  tutta  la  documentazione  finale  prevista  
nel  presente  Capitolato,   la  Stazione  Appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  collaudare  o  far  collaudare  
da   tecnico   abilitato   di   propria   fiducia,   gli   impianti   compresi   nell’opera   in   appalto,   seguendo   le  
norme   (UNI,   I.S.P.E.S.L.,   C.E.I.   etc…)   e/o   le   procedure   stabilite   nelle   prescrizioni   generali   in  
accordo   con   il   Collaudatore   eventualmente   incaricato   dalla   Stazione   Appaltante   o   richieste  
esplicitamente  dalla  Direzione  Lavori.    

Il   Certificato   di   Collaudo   (o   il   Certificato   di   Regolare   Esecuzione   che   lo   sostituisce   nei   casi  
previsti  dalla   legge)  è  emesso  entro   il   termine  di  6   (sei)  mesi  dall’emissione  del  Certificato  di  
ultimazione  dei  lavori  salvo  quanto  previsto  nel  paragrafi  successivi.  

Fino  all'ʹapprovazione  degli  atti  di  collaudo  la  Stazione  Appaltante  ha  facoltà  di  procedere  a  nuovo  
collaudo,  ai  sensi  dell'ʹart.  234  del  Regolamento.  
Sono  a  carico  dell'ʹAppaltatore  tutti  gli  oneri  relativi  alle  operazioni  di  collaudo,  comprese  le  prove  
di  carico  sulle  strutture,  ad  eccezione  dei  compensi  dovuti  ai  collaudatori,  ai  sensi  dell'ʹart.  224  del  
Regolamento.  

Il   Certificato   di   Collaudo   ha   carattere   provvisorio   e   assume   carattere   definitivo   trascorsi   due  
anni   dalla   data   dell’emissione.   Decorso   tale   termine,   il   collaudo   si   intende   tacitamente  
approvato   anche   se   l’atto   formale   di   approvazione   non   sia   intervenuto   entro   i   successivi   due  
mesi.  
In  ogni  caso  il  collaudo,  anche  se  favorevole,  non  esonera  l'ʹAppaltatore  dalle  responsabilità  sancite  
dal   vigente   Codice   Civile.   L’Appaltatore   e   il   Direttore   dei   Lavori   devono   pertanto   utilizzare   la  
massima  diligenza  e  professionalità,  nonché  improntare  il  proprio  comportamento  a  buona  fede,  al  
fine  di  evidenziare  tempestivamente  i  vizi  e  i  difetti  riscontrabili  nonché  le  misure  da  adottare  per  
il  loro  rimedio.    
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Il   Certificato   di   collaudo   non   potrà   essere   rilasciato   prima   che   l’Appaltatore   abbia  
accuratamente  riparato,  sostituito  o  completato  quanto  indicato  dal  Collaudatore,  o  dal  Direttore  
dei  Lavori.  
Il  periodo  necessario  alla  predetta  operazione  non  potrà  essere  considerato  ai  fini  del  calcolo  di  
eventuali  interessi  per  il  ritardato  pagamento.  

Se,  in  sede  di  collaudo,  venissero  riscontrati  difetti  e  manchevolezze,  l'ʹAppaltatore  verrà  invitato  a  
dare   detti   lavori   finiti   a   perfetta   regola   d'ʹarte   entro   un   termine   stabilito,   secondo   le   modalità  
previste  dall'ʹart.  227  del  Regolamento.  In  difetto,  la  Stazione  Appaltante  farà  eseguire  da  altra  ditta  
i  lavori  contestati,  addebitandone  l'ʹimporto  all'ʹAppaltatore.  

Qualora  i  lavori  relativi  alla  eliminazione  dei  difetti  riscontrati  all'ʹatto  del  collaudo  comportassero  
comunque  danni  ad  altre  opere  già  eseguite  od  in  corso  di  esecuzione,  l'ʹAppaltatore  sarà  tenuto  al  
ripristino,   a   regola   d'ʹarte,   di   tutte   le   opere   danneggiate,   oppure   alla   rifusione   di   tutte   le   spese  
incontrate  dalla  Stazione  Appaltante  qualora  questa  avesse  preferito   fare  eseguire  dette  opere  di  
ripristino  da  altra  ditta.  La  Stazione  Appaltante  non  resterà  comunque  gravata  da  onere  alcuno.  
  
Trova  applicazione  la  disciplina  di  cui  agli  articoli  da  215  a  237  del  Regolamento.    

  

IMPIANTI  MECCANICI  E  TERMOSANITARI  

Il   collaudo  consisterà  nella  verifica  qualitativa  e  quantitativa  di  dettaglio  delle   installazioni  e  
nelle  prove  e  misurazioni  di  funzionamento.  

In  particolare  verrà  verificato  quanto  segue:  

1. rumorosità  degli  impianti;  

2. portata  e  velocità  dell’aria;  

3. misure  di  temperatura,  

e  tutto  ciò  che  il  Collaudatore  o  la  Direzione  Lavori  riterrà  opportuno  al  fine  del  rispetto  dei  dati  
di  progetto.  

Il   collaudo   degli   impianti   di   riscaldamento   e   ventilazione   si   deve   effettuare   durante   la   prima  
stagione  invernale  successiva  all'ʹultimazione.  

Agli  effetti  del  collaudo  e  dell'ʹesercizio  dell'ʹimpianto  valgono  le  seguenti  prescrizioni  delle  quali  si  
è  tenuto  conto  nella  progettazione  dell'ʹimpianto:    

a) come   valore   della   temperatura   esterna   nei   riguardi   dell'ʹimpianto   di   riscaldamento   e   di  
ventilazione   invernale   si   deve   assumere   quello   rilevato   alle   ore   6   (sei)   del   mattino   del  
giorno   o   dei   singoli   giorni   del   collaudo   a   mezzo   di   termometro   posto   ad   opportuna  
distanza  a  nord  dell'ʹedificio  e  schermato  in  modo  da  non  ricevere  riflessi  dall'ʹedificio  stesso  
o   dagli   oggetti   circostanti.   Qualora   nel   giorno   del   collaudo   si   verifichi   una   temperatura  
esterna  anomala,  il  collaudo  deve  essere  rinviato;    

b) come  temperatura  dei  locali  si  deve  assumere:  quella  rilevata  nel  centro  degli  stessi  a  1,60  
m  dal  pavimento;    

c) come  temperatura  (nelle  caldaie  ad  acqua  calda)  nei  dispositivi  di  trasformazione  si  intende  
la   temperatura   rilevata   con   termometro   posto   (sulla   caldaia)   sul   dispositivo   di  
trasformazione  oppure  sul  tubo  di  uscita  ed  immediatamente  dopo  (la  caldaia)  i  dispositivi  
di  cui  sopra;    
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d) le   condizioni   normali   di   regime   dell'ʹimpianto   di   riscaldamento   diretto   si   intendono  
raggiunte   quando   la   temperatura   (nella   caldaia   ad   acqua   calda)   nei   dispositivi   di  
trasformazione   risulti   quella   prescritta   e   quando   la   temperatura   dei   locali   risulti   quella  
posta  a  base  del  calcolo  con  una  tolleranza  di  1,5°C  in  più  o  in  meno  per  alcuni  locali,  con  
fluido  riscaldante  secondo  il  valore  indicato  nel  progetto;  

e) il   collaudo  dell'ʹimpianto  di   riscaldamento  si  deve  eseguire  dopo  un   funzionamento,  nelle  
condizioni   normali   di   regime   della   precedente   lettera   d.)   della   durata   di   giorni   7   (sette),  
controllato  dal  Collaudatore  in  contraddittorio  con  l’Appaltatore.  Dopo  il  predetto  periodo  
l'ʹimpianto   a   funzionamento   intermittente   deve,   ogni   giorno,   raggiungere   le   condizioni  
normali   di   regime   nel   periodo   di   preriscaldamento   della   durata   stabilita.   E'ʹ   da   tener  
presente,   che   in  una  qualunque  ora  del  giorno  per   la  parte  di   impianto  a   funzionamento  
continuo   la  Fondazione  potrà   tenere  aperte   le   finestre  per  15  minuti.  Però   la   temperatura  
dei   locali   dovrà   essere   rilevata   trascorsa   almeno   un'ʹora   dalla   richiusura   delle   finestre.   Si  
ammette   per   le   temperature   prescritte   nei   locali   una   tolleranza   in   più   o   in  meno   di   1°C,  
eccezione   fatta   per   i   locali   che   siano   soggetti   alla   irradiazione   solare   o   ad   altre   eventuali  
addizioni  o  sottrazioni  di  calore  per  i  quali  dovranno  ammettersi  tolleranze  maggiori  fino  a  
due  gradi  in  più  o  in  meno;    

f) le   condizioni   normali   di   regime   dell'ʹimpianto   di   ventilazione,   si   intendono   raggiunte  
quando  la  temperatura  degli  ambienti  con  i  prescritti  ricambi  di  aria,  risulti  quella  posta  a  
base  del  calcolo,  con  una  tolleranza  massima  di  1,5°C  in  più  o  in  meno  in  alcuni  locali.  In  
corrispondenza  di  diverse  temperature  ed  umidità  dell'ʹaria  esterna,  diverse  da  quelle  prese  
a  base  del  calcolo  dell'ʹimpianto,  i  valori  della  temperatura  dell'ʹaria  alle  bocchette,  dell'ʹaria  
ambiente   e   della   sua   umidità   dovranno   variare   in   relazione   alla   variazione   di   potenza  
risultante.  

Per  le  prove  di  collaudo  si  considerano  le  specifiche  indicate  nel  Capitolate  Speciale  d’Appalto  
parte   seconda   e   le   specifiche   contenute   nelle   "ʺNorme   per   il   collaudo   degli   impianti   di  
riscaldamento   e   condizionamento   del   Collegio   degli   Ingegneri"ʺ,   nelle   "ʺNorme   idro-­‐‑sanitarie  
dell'ʹAssociazione   Nazionale   Installatori   di   Impianti"ʺ   e   nelle   Norme   CEI   per   gli   impianti  
elettrici.  

  
IMPIANTI  MECCANICI  ELETTRICI  

Il  collaudo,  in  generale,  si  articolerà  come  di  seguito  indicato:  

•  Verifica  della  documentazione  finale  nei  termini  di  quanto  specificato;    

•  Verifica  a  vista  dell’impianto  in  ogni  sua  parte  e  componente;  

•  Verifica  e  misura  dell’isolamento;  

•  Prova  di  continuità;  

•  Prova  di  intervento  dei  dispositivi  di  protezione  e  di  sezionamento;  

•  Misure  di  terra;  

•  Prove  di  funzionamento  di  ogni  dispositivi  hardware  e  software;  

•  Prova   in   condizioni   di   funzionamento   in   caso   di   allarme,   presenza   intruso,   ecc.   degli  
impianti  TVCC,  antintrusione  e  antincendio;  

•  Prova  della  durata  dell’illuminazione  di  emergenza  e  dei  livelli  luminosi  ottenuti  in  caso  di  
mancanza  di  energia  da  rete  ordinaria;  
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•  Messa  fuori  servizio  degli  impianti  elettrici  e  blocco  della  ventilazione  in  caso  di  emergenza;  

•  Misura  del  livello  e  della  qualità  dell’illuminamento;  

•  Valutazione  stabilità  ed  inalterabilità  delle  opere  murarie;  

•  Valutazione   delle   caratteristiche,   delle   proprietà   e   della   qualità   dei   materiali   e  
apparecchiature  installate;  

•  Verifica  dell’intervento  del  gruppo  di  continuità.  

L’elenco   riportato   è   da   ritenersi   puramente   indicativo   ed   il   collaudatore   ha   facoltà,   a   Sua  
discrezione,  di  effettuare  tutte  le  ulteriori  prove,  misure,  verifiche  che  riterrà  necessarie  (anche  su  
impianti  non  catalogabili  come  elettrici).  

L’impresa  esecutrice  dei  lavori  ha  l’obbligo  di  fornire  adeguata  assistenza  al  collaudatore  mettendo  
a  disposizione  personale  qualificato  e  attrezzature  adeguate.  Il  mancato  superamento  di  anche  una  
sola  delle  prove,  verifiche  e  misure  effettuate  durante   il  collaudo  o  dopo  lo  stesso  (su  riserva  del  
collaudatore),  comporta  un  esito  negativo  dello  stesso.  

La  mancata  o  insufficiente  assistenza  al  collaudatore  comporterà  l’esito  negativo  del  collaudo.  

Al   termine   del   collaudo   verrà   redatto   un   “verbale   di   collaudo”   che   verrà   successivamente  
notificato  ufficialmente  all’Appaltatore  dalla  Stazione  Appaltante.  

In   caso   di   esito   negativo,   detto   verbale   conterrà   le   prescrizioni   che   devono   essere   eseguite  
dall’Appaltatore,   che   si   impegna   ad   eseguirle   immediatamente   senza   richiedere   ulteriori  
compensi,  dandone  poi  comunicazione  scritta  alla  Stazione  Appaltante.  

N.B.   Sarà   facoltà   della   Stazione   Appaltante   ripetere   eventualmente   il   collaudo   secondo   le  
modalità  sopra  descritte.  

Articolo  74 PRESA  IN  CONSEGNA  ANTICIPATA  DEI  LAVORI  ULTIMATI  

La   Stazione   Appaltante   si   riserva   di   prendere   in   consegna   anticipata   l'ʹopera   realizzata,   ovvero  
parte  di  essa,  prima  che  intervenga  l'ʹemissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio,  a  condizione  
che:  
a) sia  stato  eseguito  con  esito  favorevole  il  collaudo  statico;  
b) sia  stato  tempestivamente  richiesto,  a  cura  del  Responsabile  del  procedimento,  il  certificato  di  

agibilità  per  i  fabbricati  e  le  certificazioni  relative  agli  impianti  ed  alle  opere  a  rete;  
c) siano  stati  eseguiti  i  necessari  allacciamenti  idrici,  elettrici  e  fognari  alle  reti  dei  pubblici  servizi;  
d) siano  state  eseguite  le  prove  previste  dal  Capitolato  Speciale  d'ʹAppalto;  
e) sia  stato  redatto  apposito  stato  di  consistenza  dettagliato,  da  allegare  al  verbale  di  consegna  del  

lavoro.  

Qualora  la  Stazione  Appaltante  si  avvalga  di  tale  facoltà,  che  verrà  comunicata  all’Appaltatore  per  
iscritto   con  apposito  verbale,   lo   stesso  Appaltatore  non  può  opporvisi  per   alcun  motivo,  né  può  
reclamare  compensi  di  sorta.  

L’Appaltatore   può   chiedere   che   il   verbale   di   cui   al   comma   1,   o   altro   specifico   atto   redatto   in  
contraddittorio,   dia   atto   dello   stato   delle   opere,   onde   essere   garantito   dai   possibili   danni   che  
potrebbero  essere  arrecati  alle  opere  stesse.    

La  presa  in  consegna  anticipata  da  parte  della  Stazione  Appaltante  avviene  nel  termine  perentorio  
fissato   dalla   stessa   per   mezzo   del   Direttore   dei   Lavori   o   per   mezzo   del   Responsabile   del  
procedimento,  in  presenza  dell’Appaltatore  o  di  due  testimoni  in  caso  di  sua  assenza.    
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Qualora   la   Stazione   Appaltante   non   si   trovi   nella   condizione   di   prendere   in   consegna   le   opere  
dopo   l’ultimazione  dei   lavori,   l’Appaltatore   non  può   reclamarne   la   consegna   ed   è   altresì   tenuto  
alla  gratuita  manutenzione  fino  ai  termini  previsti  dal  presente  Capitolato  Speciale.  

A   richiesta   della   Stazione  Appaltante,   l'ʹorgano   di   collaudo   procede   a   verificare   l'ʹesistenza   delle  
condizioni   sopra   specificate   nonché   ad   effettuare   le   necessarie   constatazioni   per   accertare   che  
l'ʹoccupazione  e  l'ʹuso  dell'ʹopera  o  lavoro  sia  possibile  nei  limiti  di  sicurezza  e  senza  inconvenienti  
nei   riguardi   della   Stazione   Appaltante   e   senza   ledere   i   patti   contrattuali;   redige   pertanto   un  
verbale,  sottoscritto  anche  dal  Direttore  dei  Lavori  e  dal  Responsabile  del  procedimento,  nel  quale  
riferisce  sulle  constatazioni  fatte  e  sulle  conclusioni  cui  perviene.  

La  Stazione  Appaltante  può  disporre   lo  sgombero   in  maniera  tempestiva  del  suolo  pubblico  e  di  
uso   pubblico,   delle   aree   di   cantiere   e   di   deposito,   mediante   ordine   di   servizio   del   R.U.P.,   su  
richiesta   del   Direttore   dei   Lavori,   per   necessità   inerenti   all'ʹagibilità   dell'ʹopera.   Lo   sgombero  
avviene  previa  ricognizione  da  parte  della  Direzione  Lavori  e  dell’organo  di  collaudo,  se  costituito,  
per  garantire   la   sicurezza   e   l’agibilità  dei   luoghi,  pur   restando  a   completo   carico  dell'ʹImpresa   la  
manutenzione  dell'ʹopera.  

La  presa  in  consegna  anticipata  non  incide  sul  giudizio  definitivo  sul  lavoro,  su  tutte  le  questioni  
che  possano  sorgere  al  riguardo  e  sulle  eventuali  e  conseguenti  responsabilità  dell'ʹesecutore.  
Salvo  quanto  disposto  dall’articolo  1669  del  Codice  Civile,  l'ʹAppaltatore  risponde  per  la  difformità  
ed  i  vizi  dell'ʹopera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla  Stazione  Appaltante  prima  che  
il  certificato  di  collaudo,  trascorsi  due  anni  dalla  sua  emissione,  assuma  carattere  definitivo.    

CAPO  12   ONERI  ED  OBBLIGHI  DIVERSI  A  CARICO  DELL’APPALTATORE  

Articolo  75 AUTORIZZAZIONI  AMMINISTRATIVE  

L'ʹAppaltatore  è  inoltre  obbligato,  a  propria  cura  e  spese,  a:    

a) richiedere   tutte   le   autorizzazioni   per   l'ʹoccupazione   temporanea   o   definitiva   delle   aree  
pubbliche  e  private  occorrenti  per:  
• strade  di  servizio  e  di  collegamento;  
• accessi  ai  vari  cantieri;  
• impianto  dei  cantieri  stessi;  
• illuminazione  durante  il  lavoro  notturno;  
• asporto   dei   materiali   ritenuti   inutilizzabili   dalla   Direzione   Lavori   e   loro   trasporto   a  

discarica,  compresi  diritti  di  discarica;  
• trasporto   in   discarica   controllata   di   rifiuti   speciali   compresi   i   costi   per   la   discarica   e   lo  

smaltimento;  
• cave  di  prestito;  
• deviazioni  di  traffico;  
• eventuali  deviazioni  di  corsi  d'ʹacqua  compresi  il  successivo  ripristino  dello  stato  precedente  

e   l'ʹottenimento   del   benestare   di   regolare   esecuzione   da   parte   dei   proprietari   dei   corsi  
d'ʹacqua;    

• spostamento  provvisorio  di  impianti  di  irrigazione;    
• e   per   tutto   quanto   si   renderà   necessario   all'ʹesecuzione   dei   lavori,   salvo   precise   eventuali  

indicazioni  contrarie;  

b) richiedere  tempestivamente  i  permessi  e  sostenere  i  relativi  oneri  per  la  eventuale  chiusura  al  
transito  veicolare  e  pedonale  delle  strade  urbane  interessate  dalle  opere  oggetto  dell’appalto;    
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c) installare   e   mantenere   funzionante   per   tutta   la   necessaria   durata   dei   lavori   la   eventuale  
cartellonista   a   norma   del   Codice   della   Strada   atta   ad   informare   il   pubblico   in   ordine   alla  
eventuale  variazione  della  viabilità  cittadina  connessa  con   l’esecuzione  delle  opere  appaltate.  
L’Appaltatore   dovrà   preventivamente   concordare   tipologia,   numero   e   posizione   di   tale  
segnaletica   con   l’Ufficio   Traffico   del   Comune   di   Reggio   Emilia   e   con   il   Coordinatore   per   la  
Sicurezza  in  esecuzione.  

Articolo  76 UTILIZZO  DEL  CANTIERE  DA  PARTE  DI  ALTRE  DITTE  

Fermo   restando   quanto   previsto   all’art.   36   del   presente   Capitolato,   l'ʹAppaltatore   è   tenuto   a   sua  
cura   e   spese,   nonché   sotto   la   sua   completa   responsabilità   e   senza   pretendere   compensi   di   sorta  
dalle  ditte  indicate  nel  seguito,  né  dalla  Stazione  Appaltante,  ai  seguenti  obblighi:  

a) concedere   l’ingresso   in   cantiere   a   eventuali   altre   ditte   che   eseguano   forniture   o   lavori   nel  
cantiere  per  conto  della  Stazione  Appaltante,  sempre  nel  rispetto  delle  esigenze  e  delle  misure  
di  sicurezza  e  previa  comunicazione  scritta  da  parte  del  Direttore  dei  Lavori;  

b) ricevere   in  cantiere   le   forniture  e   le  opere  escluse  dal  presente  appalto   fornite  od  eseguite  da  
altre  ditte  per  conto  Stazione  Appaltante.  É   tenuto  altresì  al   trasporto  nei   luoghi  di  deposito,  
situati   nell'ʹinterno   del   cantiere,   od   a   piè   d'ʹopera,   secondo   le   disposizioni   della   Direzione  
Lavori,   dei   sopraccitati  materiali,   forniture   ed   opere   nonché   alla   loro   buona   conservazione   e  
custodia.  I  danni  che  per  cause  dipendenti  o  per  sua  negligenza  fossero  apportati  ai  materiali  
forniti   ed   ai   lavori   compiuti   da   altre   ditte,   dovranno   essere   riparati   a   spese   esclusive  
dell'ʹAppaltatore.  

c) concedere,   su   richiesta   della   Direzione   Lavori,   a   qualunque   altra   impresa   alla   quale   siano  
affidati   lavori   non   compresi   nel   presente   appalto,   l’uso   parziale   o   totale   dei   ponteggi   di  
servizio,   delle   impalcature,   delle   costruzioni   provvisorie   e   degli   apparecchi   di   sollevamento  
per   tutto   il   tempo   necessario   all’esecuzione   dei   lavori   che   la   Stazione   Appaltante   intenderà  
eseguire   direttamente   oppure   a   mezzo   di   altre   ditte   dalle   quali,   come   dalla   Stazione  
Appaltante,  l’Appaltatore  non  potrà  pretendere  compensi  di  sorta,  tranne  che  per  l’impiego  di  
personale   addetto   ad   impianti   di   sollevamento;   il   tutto   compatibilmente   con   le   esigenze   e   le  
misure  di  sicurezza.  

Articolo  77 PROPRIETA’  DEI  MATERIALI  DI  SCAVO  

I   materiali   provenienti   dalle   escavazioni   e   dalle   demolizioni   sono   di   proprietà   della   Stazione  
Appaltante.    
In   attuazione   dell’articolo   36   del   Capitolato   Generale,   i   materiali   provenienti   dalle   escavazioni  
devono   essere   trasportati   e   regolarmente   accatastati   in   sito,   a   cura   e   spese   dell’Appaltatore,  
intendendosi   quest’ultimo   compensato   degli   oneri   di   trasporto   e   di   accatastamento   con   i  
corrispettivi  contrattuali  previsti  per  gli  scavi.    

Al  rinvenimento  di  oggetti  di  valore,  beni  o  frammenti  o  ogni  altro  elemento  diverso  dai  materiali  
di  scavo,  ma  aventi  valore  scientifico,  storico,  artistico,  archeologico  o  simili,  si  applica  l’articolo  35  
del  Capitolato  Generale  (Fatta  eccezione  per  i  diritti  che  spettano  allo  Stato  a  termini  di  legge,  appartiene  
alla   stazione   appaltante   la  proprietà  degli   oggetti   di  valore   e  di   quelli   che   interessano   la   scienza,   la   storia,  
l'ʹarte   o   l'ʹarcheologia,   compresi   i   relativi   frammenti,   che   si   dovessero   reperire   nei   fondi   occupati   per  
l'ʹesecuzione   dei   lavori   e   per   i   rispettivi   cantieri   e   nella   sede   dei   lavori   stessi.   L'ʹappaltatore   ha   diritto   al  
rimborso   delle   spese   sostenute   per   la   loro   conservazione   e   per   le   speciali   operazioni   che   fossero   state  
espressamente   ordinate   al   fine   di   assicurarne   l'ʹintegrità   ed   il   diligente   recupero.   Il   reperimento   di   cose   di  
interesse   artistico,   storico   o   archeologico   deve   essere   immediatamente   comunicato   alla   stazione   appaltante.  
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L'ʹappaltatore  non  può  demolire  o  comunque  alterare  i  reperti,  né  può  rimuoverli  senza  autorizzazione  della  
stazione   appaltante.),   fermo   restando   quanto   previsto   dall’articolo   91,   comma   2,   del   Decreto  
Legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42.    

Articolo  78 TERRE  E  ROCCE  DA  SCAVO  

Sono  a  carico  e  a  cura  dell’Appaltatore  tutti  gli  adempimenti  imposti  dalla  normativa  ambientale,  
compreso   l'ʹobbligo  della   tenuta  del   registro  di  carico  e  scarico  dei   rifiuti,   indipendentemente  dal  
numero  dei  dipendenti  e  dalla  tipologia  dei  rifiuti  prodotti.    
L’Appaltatore   è   tenuto   in   ogni   caso   al   rispetto   del   Decreto   Ministeriale   10   agosto   2012,   n.   161  
“Regolamento  recante  la  disciplina  dell'ʹutilizzazione  delle  terre  e  rocce  da  scavo”.    

E’   altresì   a   carico   e   a   cura  dell’Appaltatore   il   trattamento  delle   terre   e   rocce  da   scavo   (TRS)   e   la  
relativa  movimentazione,  ivi  compresi  i  casi  in  cui  terre  e  rocce  da  scavo  siano:  
a) considerate  rifiuti  speciali  ai  sensi  dell’articolo  184  del  Decreto  Legislativo  n.  186  del  2006;  

b) sottratte  al  regime  di  trattamento  dei  rifiuti  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dagli  articoli  185  e  
186   dello   stesso   Decreto   Legislativo   n.   186   del   2006   e   di   quanto   ulteriormente   disposto  
dall’articolo  20,  comma  10-­‐‑sexies  della  legge  28  gennaio  2009,  n.  2.    

Sono   infine   a   carico   e   cura   dell’Appaltatore   gli   adempimenti   che   dovessero   essere   imposti   da  
norme  sopravvenute.    

Articolo  79 ONERI  ED  OBBLIGHI  GENERALI  DELL’APPALTATORE  

Sono  inoltre  a  carico  dell’Appaltatore  gli  oneri  e  gli  obblighi  che  seguono:  

a) l’assunzione   in   proprio,   tenendone   indenne   la   Stazione   Appaltante,   di   ogni   responsabilità  
risarcitoria  e  delle  obbligazioni  relative  comunque  connesse  all’esecuzione  delle  prestazioni  a  
termini  di  contratto;  

b) le   responsabilità   sulla   non   rispondenza   degli   elementi   eseguiti   rispetto   a   quelli   progettati   o  
previsti  dal  capitolato;    

c) la   consegna,   prima   della   smobilitazione   del   cantiere,   di   un   certo   quantitativo   di   materiale  
utilizzato  al   fine  di  eventuali  successivi   ricambi  omogenei,  precisato  da  parte  della  Direzione  
Lavori  con  ordine  di  servizio  e  che  viene  liquidato  in  base  al  solo  costo  del  materiale;    

d) la  dimostrazione  dei  pesi,  a  richiesta  del  Direttore  Lavori,  presso  le  pubbliche  o  private  stazioni  
di  pesatura;  

e) provvedere  agli  adempimenti  della   legge  n.  1086  del  1971,  al  deposito  della  documentazione  
presso   l’ufficio   comunale   competente   e   quant’altro   derivato   dalla   legge   sopra   richiamata,  
nonché  al  disposto  di  cui  al  D.M.  del  14  settembre  2005;  

f) il   divieto   di   autorizzare   terzi   alla   pubblicazione   di   notizie,   fotografie   e   disegni   delle   opere  
oggetto  dell’appalto,  salvo  esplicita  autorizzazione  scritta  della  Stazione  Appaltante;    

g) ottemperare  alle  prescrizioni  previste  dal  DPCM  del  1  marzo  1991  e  successive  modificazioni  
in  materia  di  esposizioni  ai  rumori;    

h) ad   intervenire   alle  misure,   le   quali   possono   comunque   essere   eseguite   alla   presenza   di   due  
testimoni  se  non  si  presenta;    

i) a  firmare  i  libretti  delle  misure,  i  brogliacci  e  gli  eventuali  disegni  integrativi,  sottopostogli  dal  
Direttore  dei  Lavori,  subito  dopo  la  firma  di  questi.    
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Articolo  80 AUTOMEZZI  ADIBITI  AL  TRASPORTO  DEI  MATERIALI  

Ai   sensi   dell’articolo   4   della   legge   n.   136   del   2010   (Piano   Straordinario   contro   le   mafie)   la  
proprietà  degli  automezzi  adibiti  al  trasporto  dei  materiali  per  l'ʹattività  del  cantiere  deve  essere  
facilmente  individuabile,  a  tale  scopo  la  bolla  di  consegna  del  materiale  deve  indicare  il  numero  
di   targa   dell’automezzo   e   le   generalità   del   proprietario   nonché,   se   diverso,   del   locatario,   del  
comodatario,  dell’usufruttuario  o  del  soggetto  che  ne  abbia  comunque  la  stabile  disponibilità.  
L’Appaltatore   si   impegna   a   non   utilizzare   nel   cantiere   autocarri   della   classe   EURO   0  
(immatricolazione  prima  del  1.10.1993)  e  classe  EURO  1  (immatricolazione  prima  del  1.10.1996).  

Articolo  81 DANNI  DERIVANTI  DALL’ESECUZIONE  DEI  LAVORI  

L'ʹAppaltatore  è  inoltre  tenuto  alla  riparazione  dei  danni  di  qualsiasi  genere  (esclusi  quelli  di  forza  
maggiore)  che  si  verificassero  negli  scavi,  nei  rinterri,  alle  provviste,  agli  attrezzi  ed  a  tutte  le  opere  
provvisionali  e  alla  rifusione  ai  danneggiati  di  tutti   i  danni  derivanti  dall'ʹesecuzione  dei  lavori  ai  
fondi  adiacenti  e  agli  edifici  adiacenti.  
In  caso  di  danni  causati  da  forza  maggiore  a  opere  e  manufatti,  i  lavori  di  ripristino  o  rifacimento  
sono   eseguiti   dall’Appaltatore   ai   prezzi   di   contratto   decurtati   della   percentuale   di   incidenza  
dell’utile,  come  dichiarata  dall’Appaltatore  in  sede  di  verifica  della  congruità  dei  prezzi  o,  se  tale  
verifica  non  è  stata  fatta,  come  prevista  nelle  analisi  dei  prezzi  integranti  il  progetto  a  base  di  gara  
o,  in  assenza  di  queste,  nella  misura  prevista  dall’articolo  32,  comma  2,  lettera  c),  del  Regolamento.    

Articolo  82 DANNI  ALLE  STRUTTURE  ESISTENTI  ADIACENTI  AL  CANTIERE  

Prima   di   iniziare   qualunque   lavoro   che   potrebbe   comportare   danni   agli   immobili   esistenti  
adiacenti   al   cantiere   (edifici,   strade,   infrastrutture   ecc.)   l’Appaltatore   deve   provvedere,   di   sua  
iniziativa   ed   a   suo   carico,   ad   eseguire   una   verifica   dello   stato   di   consistenza,   di   stabilità,   di  
manutenzione  e  di  qualunque  altro  aspetto  che  potrebbe  essere  motivo  di  richiesta  di  risarcimento  
danni,  nelle  strutture  esistenti  adiacenti  (edifici,  strade,  infrastrutture  ecc.).  La  verifica  deve  essere  
effettuata  da  un   tecnico  abilitato   incaricato  dall’Appaltatore   in  presenza  del  proprietario  o  di  un  
rappresentante  della  struttura  adiacente.    

Le   verifiche   sono   da   documentare   con   i   relativi   verbali   ed   una   esauriente   documentazione  
fotografica.  I  verbali  devono  essere  sottoposti  alla  firma  dei  presenti.    

La   verifica   comprende   anche   gli   eventuali   oneri   per   la   messa   in   opera   di   spie,   inclinometri,  
fessurometri   o   qualunque   altra   attrezzatura   ritenuta   necessaria   o   utile   dal   tecnico   abilitato  
incaricato  dall’Appaltatore.    

Per   qualsiasi   danno   a   edifici,   strade,   infrastrutture,   ecc.,   causato   dai   lavori   l’Appaltatore   se   ne  
assume  la  responsabilità  ed  è  obbligato  a  eliminare  tutti  i  danni  a  sue  spese  e  a  ristabilire  lo  stato  
originario  a  regola  d´arte.  

Articolo  83 RISERVATEZZA  DELLE  INFORMAZIONI  

L’Appaltatore  è  obbligato  a  mantenere  il  più  stretto  riserbo  per  tutto  quanto  attiene  gli  interventi  
ed  alla  condotta  dei  lavori.  

Non  può  quindi  diffondere  notizie  né  fornire  a  terzi  documentazioni  (progetti,  disegni,  atti  tecnici,  
fotografie  ecc.)  né  pubblicare  articoli  o  memorie  o  rilasciare  interviste  rimanendo  gli  uffici  preposti  
della  Stazione  Appaltante  gli  unici  autorizzati  a  fornire  notizie  a  terzi.  

L’Appaltatore   risponde   personalmente   dei   danni,   anche   d’immagine,   causati   alla   Stazione  
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Appaltante  per  comportamenti  difformi  rispetto  a  quanto  sopra  stabilito;  egli  è  responsabile  anche  
se  il  fatto  è  commesso  da  suoi  dipendenti  di  subappaltatori  o  fornitori  autorizzati.  

Articolo  84 DISPOSIZIONI  FINALI  

Per  quanto  non  previsto  nel  presente  Capitolato,  si  fa  espresso  riferimento,  in  quanto  applicabili,  a  
tutte  le  disposizioni  di  legge  in  vigore. 
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