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STADIO “MIRABELLO” RIFACIMENTO DEL TERRENO DI GIOCO

PARTE PRIMA - OGGETTO DELL’APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE

DEFINIZIONI

Committente

FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, titolare degli effetti
derivanti dall’aggiudicazione, con sede in Via F.lli Manfredi n. 12/D a Reggio Emilia — Codice
Fiscale e Partita IVA 02299930350 di seguito per brevita Fondazione.

Appaltatore

La persona fisica o giuridica alla quale la Committente aggiudichera I’appalto, nonché i suoi legali
successori e aventi causa.

L’Appaltatore gestisce il cantiere mediante i tre ruoli direttivi principali (Direttore Tecnico di
Cantiere, Tecnico di cantiere, Capo cantiere) indicati a seguire.

Direttore dei Lavori

I Tecnico responsabile dell'ufficio della Direzione Lavori debitamente nominato dalla
Committente al quale ¢ affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali,
nonché della corretta esecuzione dei lavori.

I compiti specifici del direttore dei lavori sono quelli normati e individuabili in:

- condivisione del corpo progettuale;

- controllo della conformita delle opere eseguite al progetto ed al contratto;

- controllo della esecuzione delle opere secondo tecnica e regola d’arte;

- controllo della conformita delle opere eseguite con i titoli abilitativi;

- controllo e accettazione dei materiali forniti dall’appaltatore.

In particolare l'attivita del Direttore dei Lavori si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che,
pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni
organizzative e produttive che sono proprie e in carico all'impresa, comporta il controllo della
realizzazione dell'opera attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici
dell'impresa.

Direttore Tecnico di Cantiere

Il Tecnico debitamente nominato dall’Impresa che rappresenta la stessa nella condotta dei lavori.

Il direttore del cantiere & responsabile dell’organizzazione, della gestione e della conduzione del
cantiere e mantiene i rapporti con la Direzione dei Lavori e con la Committente, coordina e segue
I'esecuzione delle prestazioni in contratto e sovrintende all’adattamento, all’applicazione,
all’osservanza ed all’aggiornamento dei piani di sicurezza. Il direttore del cantiere ha i poteri di
ricevere ordini dalla DL e di applicare il contratto e firmare atti di integrazioni e/o modifiche.

Tecnico di Cantiere

Il tecnico del cantiere ha la competenza e I'incarico di gestire il corpo contrattuale progettuale e
conservare e aggiornare tutta la documentazione di cantiere.

Il tecnico del cantiere ha i poteri di ricevere istruzioni dalla DL e si coordina con il capocantiere per
la compilazione del giornale di cantiere e provvedere che sia vistato dal direttore dei lavori;
compilare lo stato di avanzamento lavori.

Il tecnico di cantiere ha questi ulteriori ruoli:

- organizza il cantiere, I'impiego di mezzi d’opera, le opere provvisionali;
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adotta i mezzi richiesti dalle norme o suggeriti dalla pratica per evitare danni;

ai lavoratori o ai terzi, rispetto della normativa antinfortunistica;

guida e sorveglia le maestranze controlla la fedele esecuzione del progetto, del contratto
e dell'osservanza delle prescrizioni impartite dal DL da parte dei lavoratori e dei
subappaltatori

controlla i materiali

aggiorna il programma dei lavori

cura la documentazione necessaria alla costruzione e sia tempestivamente trasmessa ai
responsabili delle singole squadre;

controlla la realizzazione a regola d’arte delle singole lavorazioni;

adotta ogni accorgimento affinché 1’opera risulti conforme alle condizioni contrattuali,
statiche, funzionali ed esteticamente accettabile e collaudabile.

Capo cantiere
I Capo cantiere & colui che ha le seguenti mansioni:

prende ordini dal Direttore del Cantiere e dal Tecnico del cantiere;

e custode del cantiere per 24 ore su 24 ed e reperibile telefonicamente 24 ore su 24 per
tutta la durata del cantiere per ogni emergenza;

e responsabile della quotidiana apertura e chiusura del cantiere;

e responsabile dell’accesso al cantiere di qualsiasi persone e/o cose;

e responsabile per 'uscita di qualsiasi cosa dal cantiere;

impartisce gli ordini e coordina le maestranze, assicura che le strutture igienico sanitarie,
i locali di servizio, le attrezzature, i macchinari, i mezzi d’opera comuni alle imprese
siano idonei e in buono stato;

da supporto e assistenza alle ispezioni e/o controlli della DL.

Responsabile Unico dei Lavori (RUP)

Il soggetto che, ai sensi del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. € nominato con atto formale del soggetto
responsabile dell'unita organizzativa, che deve essere di livello apicale.

Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non
siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:

formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del
programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al
fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di
servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;

cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione,
di qualita e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di
realizzazione dei programmi;

cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
accerta la libera disponibilita di aree e immobili necessari;

fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali
fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attivita di
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coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione
economica dell'intervento;

- propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma,
ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria 1'azione integrata e coordinata
di diverse amministrazioni;

- propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;

- verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

Responsabile dei Lavori
Il soggetto che, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 81/2008, e incaricato dal
Committente della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera.

Coordinatore per la progettazione dell’opera

Il soggetto che, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 81/2008, e incaricato dal
Committente o dal Responsabile dei Lavori dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 91 del D. Lgs.
n. 81/2008.

Coordinatore per I'esecuzione dei lavori
I soggetto incaricato dalla Committente o dal Responsabile dei Lavori dell’esecuzione dei compiti
di cui all’art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008.

Codice
il “Codice dei contratti pubblici” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i..

Regolamento
il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163" approvato con D.P.R. n.
207 del 5/10/2010 e s.m.i., per gli articoli ancora vigenti.
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CAPO1 NATURAE OGGETTO DELL’APPALTO

Art.1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto i lavori di rifacimento del terreno di gioco dello stadio “Mirabello” sito in
via Matteotti n 2 a Reggio Emilia, da realizzarsi a corpo, su progetto esecutivo.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 'oggetto
dell’appalto consiste nell’esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell’intervento sotto

indicato, alle condizioni che seguono.

Le opere che costituiscono I'oggetto dell’appalto possono riassumersi come di seguito indicato:

a. la realizzazione del nuovo sistema di pendenze per il drenaggio delle acque
meteoriche;

b.  larealizzazione del nuovo sistema di drenaggio superficiale e profondo;

c.  larealizzazione del nuovo tappeto erboso in gramigna.

Le opere da realizzare si rilevano dal Capitolato Speciale - parte tecnica e dagli elaborati di
progetto.

Sono inoltre compresi nell’appalto e senza che cid possa comportare maggior spesa per la Stazione
Appaltante tutti gli eventuali altri lavori, prestazioni, forniture e provviste necessarie per
consegnare le opere perfettamente compiute, secondo le indicazioni stabilite nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
Progetto Esecutivo e dai relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali
I’ Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori e sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Nell'ammontare dell’appalto devono pertanto ritenersi compresi e compensati tutti gli oneri
seguenti per:

- la costante protezione di tutte le superfici, dei manufatti non oggetto di demolizione e
tutti i vani esistenti, la protezione da avversita meteorologiche e da tutti i residui dei
macchinari utilizzati durante gli interventi, mediante provvedimenti provvisori
(coperture, guaine impermeabili, ecc.), con rimozione al termine degli interventi;

- il preventivo e localizzato puntellamento di tutte le strutture esistenti, non interessate
momentaneamente dagli interventi, con successiva rimozione;

- l'esecuzione di collegamenti tra i vari interventi di costruzione;

- ilavori sugli edifici esistenti e per lavori che devono essere eseguiti in zone difficilmente
raggiungibili, oppure non raggiungibili con mezzi meccanici, per il fatto che i materiali
da impiegare possono essere portati ai luoghi d’impiego soltanto con maggiore difficolta
rispetto all’ordinario e per il fatto che la posa in opera possa essere eseguita solo con
difficolta e in fasi diverse;
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- lutilizzo di macchinari, attrezzature ed interventi adeguati a garantire l'integrita di
edifici, strutture, percorsi, etc., esistenti adiacenti al cantiere.

Art.2 AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo complessivo dei lavori da appaltare ammonta a Euro 223.690,95 (diconsi Euro
duecentoventitremilaseicontonovanta,95), comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso pari a 1.205,76, oltre IVA di legge.
Le categorie di lavoro previste dall’appalto sono le seguenti:

Categoria prevalente: OS 24 “VERDE E ARREDO URBANO”
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la percentuale di

incidenza della manodopera sull'importo complessivo delle opere in appalto é stimata in €
56.172,36 pari al 25,11%.

Nella tabella seguente sono riportati I'importo e I'aliquota percentuale della “Singola categoria di
lavorazione” indicata nell’articolo 149, comma 1, del Codice:

n. Singola categoria di lavorazione Importo %
1 Operazioni Preliminari 36.856,00 € 16,57
2 Preparazione Del Sottofondo 53.335,50 € 23,97
3 Drenaggio 49.803,14 € 22,38
4 Manti Erbosi Naturali 77.678,60 € 34,91
Sottoservizi 4.811,95€ 2,16
TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO 222.485,19 € 100,00
Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso) 1205,76 €
TOTALE IMPORTO A BASE GARA 223.690,95 €

Nell’elenco seguente sono riportate (come richiesto dall’art. 105, comma 6 del Codice) le attivita
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53,
dell’articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, che sono previste nell’appalto:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo.

Ai fini dell’ammissione alla gara gli operatori economici singoli o associati, di cui all’art. 45 del D.

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a pena di esclusione:

1.  non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 ed in specie in nessun’altra ipotesi di incapacita a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della legge;

2. devono non aver subito l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che

impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Inoltre, gli operatori economici




STADIO “MIRABELLO” RIFACIMENTO DEL TERRENO DI GIOCO

FONDAZIONE
PER LO SPORT
DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA

aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del

Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,

dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia
e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78);

devono essere in possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 83, comma 1, del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.:

1. REQUISITI DI IDONEITA PROFESSIONALE

A.

iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o
nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato

avere come oggetto della propria attivita lo svolgimento di attivita ricomprese
all'interno della categoria OS24 —Verde e arredo urbano: riguarda la costruzione, il
montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono
necessari a consentire un miglior uso della citta nonché la realizzazione e la
manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, & richiesta la prova
dell'iscrizione, secondo le modalita vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o
secondo le modalita vigenti nello Stato membro nel quale e stabilito ovvero mediante
attestazione, sotto la propria responsabilita, che il certificato prodotto e stato rilasciato

da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui e residente.

2. CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA

A.

avere svolto nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente
Avviso un importo di lavori analoghi, eseguiti direttamente, non inferiore all'importo
del presente contratto. Per lavori analoghi si intendono lavori per la categoria OS24 da
dimostrasi mediante produzione dei relativi “Certificati di Esecuzione Lavori” (CEL).

avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al
quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del presente Avviso. Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e
limporto dei lavori sia inferiore a quanto richiesto. L'importo dei lavori e
figurativamente e proporzionalmente ridotto, in modo da ristabilire la percentuale
richiesta; I'importo dei lavori cosi figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del

possesso del requisito di cui alla precedente lettera A);

3. CAPACITA TECNICHE E PROFESSIONALI

A.

possesso di adeguata attrezzatura tecnica, da dimostrarsi mediante produzione di

elenco della medesima, documentato con la copia del libro dei beni ammortizzabili.

10




FONDAZIONE
PER LO SPORT
DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA

STADIO “MIRABELLO” RIFACIMENTO DEL TERRENO DI GIOCO

Nel caso di imprese gia in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non e
richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del

Codice, e vietato partecipare alla gara in piu di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di

rete).

Ai consorzi indicati per I'esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b)
(consorzi tra societa cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7,
secondo periodo, del Codice e vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il
medesimo divieto vige per i consorziati indicati per 1'esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45,
comma 2, lett. ¢) (consorzi stabili), del Codice. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del

codice penale.

L'inosservanza di tali divieti comporta I'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita del
contratto, nonché I'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Le cifre su esposte non sono impegnative per la Stazione Appaltante, la quale si riserva la facolta
di apportare quelle variazioni di quantita in piti o in meno, di forma, di dimensioni, di struttura,
ecc. che la Direzione Lavori riterra piti opportune, nonché di sopprimere alcune categorie previste
e di eseguirne altre non previste, senza che 1'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere
compensi non contemplati nel presente Capitolato.

Si precisa che gli “Oneri per la sicurezza” riportati nel quadro economico non sono soggetti ad
alcun ribasso.

I prezzi applicati per la redazione del progetto oggetto dell’appalto sono desunti prevalentemente
sulla base dell’Elenco Prezzi Opere Pubbliche Regione Emilia - Romagna (D.G.R. n. 1055 del
24/06/2019), Prezzi Informativi — Materiali da costruzione ed opere edili - Camera di Commercio
di Reggio Emilia Edizione 2019 , dal prezziario DEI “Prezzario per impianti sportivi” e dal
Prezzario regionale Regione Piemonte 2020.

Prima della formulazione dell’offerta il concorrente ha 1’obbligo di controllare le voci riportate nel
Computo Metrico Estimativo attraverso 'esame degli elaborati progettuali in visione e acquisibile

sul sito della fondazione all'indirizzo: http://www.fondazionesport.it/Sezione.jsp?idSezione=4605.
I prezzi relativi alle procedure, agli apprestamenti, alle attrezzature atte a garantire per tutta la
durata dei lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori sono contabilizzati con specifiche voci o risultano compresi negli importi assegnati
alle singole lavorazioni.

Tutte le opere, forniture e tipologie dei materiali di cui ai capitoli seguenti devono essere
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preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori 15 giorni prima della loro posa in opera ed
esecuzione.

La prestazione di cui al presente appalto e soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR 633/1972)
da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico della Committente, nella misura vigente al
momento del pagamento che verra indicata dalla Committente su richiesta dell’Esecutore da
effettuarsi prima dell’emissione delle fatture.

La presa visione in sede di gara da parte dell’'Impresa del computo metrico estimativo non esime
I'Impresa stessa dall’eseguire le opere come indicato nella totalita degli elaborati sottoscritti ed
allegati al contratto d’appalto; pertanto eventuali difformita riscontrate fra il computo metrico
estimativo ed i documenti contrattuali non potranno costituire motivo per richieste di maggiori
oneri o per variazioni ai lavori rispetto a quanto indicato nei documenti contrattuali.

Appalti a corpo

I lavori di cui al presente contratto verranno compensati a corpo; pertanto i prezzi a corpo
comprendono tutto quanto necessario a dare l'opera progettata completa e funzionante. Ne
consegue che nella determinazione del prezzo offerto I'Impresa deve tenere conto di tutti gli oneri
ad essa derivanti considerato che sono a suo carico e comunque compresi nel prezzo a corpo tutti
gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e
relativi elaborati progettuali per dare I’opera compiuta a regola d’arte.

Le opere formanti oggetto del presente appalto, desumibili dalle descrizioni, norme e disegni di
progetto allegati possono riassumersi come segue:

Verde e Arredo Urbano;

L’Impresa in base a proprie valutazioni, esami e accertamenti sul luogo, ha giudicato il compenso
conveniente e tale da consentire I'offerta e ha I'obbligo di eseguire I'opera secondo le buone regole
dell’arte, le prescrizioni di progetto, le normative di sicurezza e di protezione ambientale vigenti,
perfettamente funzionale in ogni sua parte e atta allo scopo per cui e stata progettata.

Eventuali imprecisioni e mancanze di dati negli elaborati progettuali saranno risolte dalla
Committente.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi
unitari in elenco utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili dalla normativa
vigente, nonché ad eventuali lavori in economia che si dovessero rendere necessari.

Art.3 PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto e aggiudicato mediante Procedura Aperta sotto Soglia Comunitaria, ai sensi degli art.
36, comma 2, e 60 del D.LGS 50/2016 e che tenuto conto della linea guida Anac n. 4, al fine di
acquisire un’offerta economicamente conveniente per la Stazione Appaltante, si procedera previa
valutazione comparativa delle offerte di spesa pervenuti mediante affidamento a favore
dell’operatore economico che avra praticato il minor prezzo, da determinarsi mediante massimo
ribasso percentuale sull'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per la
sicurezza.

Si procedera ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla determinazione e verifica delle
offerte anormalmente basse. Rimane salva la valutazione della congruita delle offerte ai sensi
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dell"art. 97 commi 1, 3 e 6 ultima parte del medesimo Decreto.

Art.4 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto é stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera
ddddd) del vigente Codice dei Contratti.

L’importo di contratto a corpo, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza
che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita.

L’importo di contratto a corpo remunera tutti gli oneri diretti e indiretti che 1’Appaltatore sosterra
per realizzare i lavori a perfetta regola d’arte e per consegnarla perfettamente funzionante “chiavi
in mano” restando a carico dell’Appaltatore stesso ogni maggiore spesa rispetto all'importo di
contratto eventualmente sostenuta.

L’importo di contratto a corpo non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita
o della qualita della prestazione, per cui il Computo Metrico Estimativo, allegato alla
documentazione posta a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha
valore negoziale.

I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento sono utilizzabili
esclusivamente ai fini di cui al successivo paragrafo e a questi si applica il ribasso percentuale
offerto dall’Appaltatore in sede di gara.

I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione
dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti solamente per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili
ai sensi dell’articolo 149 del Codice.

Nella formulazione dell"offerta il concorrente ha 1"obbligo di controllarne le voci e le quantita
attraverso la valutazione degli elaborati progettuali e pertanto terra conto anche di voci e relative
quantita che si ritengono eccedenti o mancanti.

Fermo restando quanto gia stabilito dall’Avviso di gara in materia di stipulazione del contratto, e
data facolta alla Stazione Appaltante, al momento della stipula stessa, di apportare eventuali
adeguamenti al contratto che non comportino modifiche sostanziali al contenuto del rapporto
contrattuale.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli
adempimenti imposti dalla Stazione Appaltante in tempo utile per la sottoscrizione del contratto,
l'aggiudicazione, ancorché definitiva, puo essere revocata dalla medesima. In tal caso la Stazione
Appaltante provvedera ad incamerare la garanzia provvisoria, fatto salvo il risarcimento degli
ulteriori danni. L'appalto sara affidato all’eventuale concorrente che segue nella graduatoria,
previa verifica della veridicita delle dichiarazioni rese in sede di gara.

Art.5 CORRISPETTIVO E SUA INVARIABILITA
L’importo contrattuale sara determinato dalla sommatoria dei seguenti corrispettivi:

- perilavori a corpo - dal prezzo offerto dall’ Appaltatore.
- dall'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ai sensi
dell’articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

L’importo netto contrattuale si intende come corrispettivo convenuto tra le parti per I'esecuzione
di tutte le attivita oggetto del presente contratto, definite nei minimi particolari per dare le opere
compiute a regola d'arte.

Tale prezzo si intende accettato dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a suo
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rischio. In particolare con il prezzo convenuto si intendono comprese e compensate:

- tutte le spese relative agli oneri per l'esecuzione dei lavori ed ogni altro onere necessari a
realizzare e consegnare le opere appaltate come compiute a regola d’arte, nonché le opere
provvisionali e ponteggi;

- fornitura e posa in opera di tutti i lavori e le forniture non indicati in progetto ma necessari per
la piena funzionalita dell’opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche delle opere;

- tutte le spese per la fornitura, trasporto e imposte, nessuna eccettuata, indispensabili per dare i
materiali pronti all'impiego a pie d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche per quanto non
possa essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato Speciale;

- tutte le spese per fornire mano d'opera, attrezzi e macchinari idonei all'esecuzione dell'opera
nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;

- tutte le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori
compresi nell'opera;

- gli oneri per la sicurezza D.Lgs 81/2008 e gli oneri della sicurezza per il rispetto delle norme
preesistenti;

- ogni altra spesa per attivita accessorie e complementari senza eccezione alcuna, necessaria a
consegnare l'opera da realizzarsi a perfetta regola d’arte.

Si conviene quindi che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'Appaltatore alla
Stazione Appaltante, complete e finite in ogni loro particolare.

Nessuna richiesta per speciali compensi potra essere avanzata per sopraggiunte condizioni di
particolare difficolta operativa o di approvvigionamento, nell'ambito dei termini stabiliti in
contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice non si puo procedere alla revisione dei prezzi ed
e altresi espressamente esclusa ai lavori di cui trattasi I'applicabilita del 1° co. dell’art. 1664 del
C.C.. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono
essere valutate qualora siano superiori al 10 per cento rispetto al prezzo indicato dai prezzari
predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti di concerto con le
articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione
dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta della
percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse previste nel quadro economico del progetto.
L’Appaltatore da atto che il corrispettivo e stato determinato sulla base degli elementi progettuali
da lui a tal fine approfonditamente verificati e ritenuti validi, pertanto riconosce che il corrispettivo
delle opere a corpo, come sopra determinato, remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti che
I’Appaltatore sosterra per realizzare l'opera a perfetta regola d’arte, restando a totale carico
dell’ Appaltatore ogni maggiore spesa ed alea.

L’Appaltatore e tenuto ad evidenziare eventuali erroneita delle prescrizioni progettuali, delle
varianti apportate al progetto iniziale o problematiche relative alla modifica e/o adattamento del
piano di sicurezza: in caso di non contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni si
intenderanno definitivamente accettate e riconosciute idonee dall’Appaltatore che pertanto ne sara
il solo responsabile.

L’importo di contratto a corpo non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o
della qualita della prestazione, per cui il Computo Metrico Estimativo, allegato alla
documentazione posta a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha
valore negoziale.

I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento sono utilizzabili
esclusivamente ai fini di cui al successivo paragrafo e a questi si applica il ribasso percentuale
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offerto dall’Appaltatore in sede di gara.

I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione
dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti solamente per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ai
sensi dell’articolo 149 del Codice.

Nella formulazione dell"offerta il concorrente ha 1"obbligo di controllarne le voci e le quantita
attraverso la valutazione degli elaborati progettuali e pertanto terra conto anche di voci e relative
quantita che ritiene eccedenti o0 mancanti.

Fermo restando quanto gia stabilito dall’Avviso di gara in materia di stipulazione del contratto, e
data facolta alla Stazione Appaltante, al momento della stipula stessa, di apportare eventuali
adeguamenti al contratto che non comportino modifiche sostanziali al contenuto del rapporto
contrattuale.

Art. 6 PREZZO DEI LAVORI A CORPO

Per i lavori da contabilizzarsi a corpo il prezzo contrattuale e fisso e invariabile ed e indipendente
da qualsiasi eventualita.

L’Appaltatore non potra chiedere compensi per tutte quelle opere che sono desumibili dai disegni
o dal Capitolato o prescritte dalle regole dell'arte.

Art.7 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L’Impresa restera vincolata dal momento in cui avviene la presentazione dell’offerta, mentre la
Committente dal momento della sottoscrizione del contratto d’appalto.

Art.8 RISERVATEZZA

L’'Impresa ha I'impegno di mantenere la pil assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti e
disegni di progetto forniti dalla Committente. L'Impresa € comunque tenuta a non pubblicare
articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei
lavori, salvo esplicito benestare della Committente.

Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.9 NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato Speciale, troveranno applicazione
essenzialmente le disposizioni in esso contenute e le prescrizioni tecniche desumibili dagli
elaborati progettuali che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Valgono poi, in quanto applicabili, le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., della Legge 20
marzo 1865, n. 2248 all. F, del D.P.R. 207/2010 e del Decr. Min. LL.PP. n. 145/2000, purché non siano
in contrasto con le condizioni espresse dal presente Capitolato Speciale d’appalto e non siano state
abrogate dall’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L’'Impresa & inoltre obbligata, sotto la propria responsabilita, alla piena e incondizionata osservanza
di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere
eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso dei lavori, non pretendendo alcun
compenso o indennizzo per I'eventuale aggravio da cio derivante.

L’Impresa si intendera anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni,
disposizioni e prescrizioni delle autorita competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei
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quali debbono eseguirsi i lavori, senza poter pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli
previsti nel presente capitolato.

L’interpretazione delle clausole contrattuali e fatta tenendo conto delle finalita del contratto; per
ogni altra evenienza si applicano gli artt. da 1362 a 1371 del Codice civile.

Art. 10 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto, ancorché non
materialmente allegati, le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui I’Appaltatore dichiara
di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

1.

Capitolato Generale sui lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (per
la parte in vigore), ancorché non materialmente allegato;

il presente Schema di Contratto - Capitolato Speciale di Appalto;

I'elenco dei prezzi unitari (rilevanti solamente per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera);

i Piani Operativi di Sicurezza consegnati dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante, di
cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 81/2008 e al punto 3.2, dell’Allegato
XV allo stesso decreto, con le integrazioni richieste dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal RUP;

il Cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento, aggiornato all’esito
dell’offerta di gara;

le Polizze di garanzia previste dal Codice e dal Regolamento (polizza di Garanzia e
Fideiussoria);

I'Offerta presentata in gara dall’Aggiudicatario;

PROGETTO ARCHITETTONICO

A.

Elaborati amministrativi

a. A01 Relazione Illustrativa

o

A02 Capitolato speciale d’appalto — Parte I generale
c.  AO03 Capitolato speciale d’appalto — Parte II edile
d A04 Quadro economico di progetto

e.  AO5Elenco prezzi unitari

f. A06 Computo Metrico Estimativo

g A07 Cronoprogramma

Elaborati tecnici

TO1 Stato di Fatto;

T02 Stato di Fatto — Rilievo — Piano Quotato

T03 Stato di Fatto — Sezioni Campo

T04 Stato di Fatto — Sezioni Campo

T05 Stato di Progetto — Piano Quotato

T06 Stato di Progetto — Campi da Gioco

T07 Stato di Progetto — Scavi per Fondazioni

5o ™m0 o0 TP

T08 Stato di Progetto — Sezioni Campo
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i. T09 Stato di Progetto — Sezioni Campo

j- T10 Sterro e Rinterro — Sezioni Campo
k. T11 Sterro e Rinterro — Sezioni Campo
L T12 Stato di Progetto — Drenaggi e Sottoservizi

Per l’appalto sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (per la parte in vigore);

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. con i relativi allegati;

- il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (per la parte in vigore);
- il Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente Capitolato Speciale, che hanno efficacia limitatamente ai
fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai
fini della valutazione delle varianti di cui all’articolo 149 del Codice;

- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi
altro loro allegato.

Tutti gli elaborati tecnici progettuali sono di proprieta della Fondazione, che tutelera i propri diritti
anorma di legge.

Art. 11 SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE
Sono a carico dell'Appaltatore:

- tutte le spese di stipula, di bollo e registrazione del contratto, diritti di segreteria, ecc.;

- le spese per copie del contratto e dei documenti e disegni di progetto;

- le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro a norma dal giorno
della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione;

- gli oneri relativi alle eventuali operazioni di collaudo o di emissione del Certificato di
regolare esecuzione dei lavori che lo sostituisce.

Art. 12 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

In caso di aggiudicazione 'operatore economico e tenuto a produrre garanzia definitiva di cui
all’art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i, da prestarsi con le modalita indicate nell’articolo citato.
Ove si provveda tramite bonifico esso andra effettuato alle seguenti coordinate bancarie: IBAN
IT48T0538712810 000001659780 — BPER (allegando quietanza della Banca presso la quale e stato
richiesto il bonifico).

La cauzione e prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall"eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'Appaltatore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso 1'Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di collaudo definitivo o
il Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione della garanzia rappresenta un elemento ostativo alla sottoscrizione del
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contratto e determina la revoca dell’affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da
parte della Committente che potra aggiudicare I’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La sottoscrizione del contratto € quindi subordinata alla costituzione ed alla produzione alla
Committente della sopracitata garanzia fidejussoria.

La cauzione provvisoria presentata dall'Impresa in sede di gara e svincolata al momento della
sottoscrizione del contratto stesso.

La garanzia di cui sopra potra essere versata per contanti o in titoli di Stato o da esso garantiti, al
valore del giorno del deposito stesso; in sostituzione di quanto sopra, potra altresi essere prestata
cauzione mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa accesa con primaria compagnia di
assicurazioni, autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurare.

Tale garanzia, che dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
Committente, sara progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel
limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entita sopra descritte, € automatico, senza necessita di benestare
della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte
dell'Impresa degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia
autentica, attestanti I’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al 20% dell’iniziale importo
garantito dovra permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato; dopo tale termine, la garanzia residua si intende svincolata
ed estinta di diritto, automaticamente, e senza necessita di ulteriori atti formali; in caso di diversa
comunicazione da parte del Direttore dei Lavori, I'Impresa e tenuta ad adeguare la data di
scadenza della fidejussione alla data del collaudo.

La fidejussione viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in pit alllmpresa rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

La Committente avra il diritto di valersi sulla cauzione per l'eventuale spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell' Impresa; la
Committente avra ugualmente il diritto di valersi sulla cauzione per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dall’Impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La Committente potra richiedere all' Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere all' Impresa.

L'Impresa, responsabile in sede civile e penale di ogni sinistro o danno che possa derivare a cose e
persone in conseguenza dell'esecuzione dei lavori o per altre cause contingenti, dovra stipulare
una polizza di assicurazione, con primaria compagnia assicuratrice, che copra i danni subiti dalla
stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Il contratto assicurativo dovra garantire:

partita 1 — opere ed impianti permanenti e temporanei almeno pari ad € 223.690,95;
partita 2 — opere ed impianti preesistenti. Garanzia prestata a P.R.A. (Primo Rischio Assoluto) pari
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ad € 111.845,48;

partita 3 — costi demolizione e sgombero pari ad € 22.369,10;

Sono in ogni caso dovute le garanzie di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i..

L’Impresa rifondera alla Committente, a semplice richiesta, per ogni somma riferita a scoperture
derivanti da esclusioni di garanzia, franchigia o scoperti o differenze tra limiti di risarcimento
presenti in polizza e 'ammontare dei danni effettivamente patiti dalla Committente stessa, dal
personale da essa dipendente e da terzi.

L'Impresa comunque, direttamente o per il tramite della sua compagnia assicuratrice, si impegna a
garantire e rilevare volontariamente la Committente da qualsiasi pretesa, azione, domanda,
molestia o altro che possa derivargli da terzi in dipendenza dagli obblighi derivanti dal presente
contratto o per mancato adempimento dei medesimi, o comunque in conseguenza diretta
dell'appalto stesso.

In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, la Committente provvedera comunque a
trattenere sugli importi che verranno a maturare a favore dell'Impresa, la somma corrispondente
alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dellidoneita tecnica e
dell'affidabilita operativa, ma comunque, a suo insindacabile giudizio, la Committente potra
invitare I'Impresa ad eseguire direttamente le riparazioni dei danni causati, addebitando in
contabilita il costo di eventuali interventi collaborativi dell'azienda, anche eseguiti da altre imprese
di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.

Copia delle polizze assicurative dovra essere trasmessa alla Committente entro la data di
sottoscrizione del Contratto.

Le coperture assicurative in premessa dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e
cesseranno alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, le polizze assicurative sono
sostituite da una polizza che tenga indenne la Committente da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimenti.
L'eventuale omissione o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'impresa non comporta l'inefficacia delle garanzie.

Le garanzie copre anche i danni causati dai subappaltatori e subfornitori, di cui all’art. 53 del
presente capitolato.

Il pagamento della rata di saldo e subordinata all'accensione ed alla produzione alla Committente
delle polizze di cui sopra.

Art. 13 DOMICILIO E CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato
Generale (“L"Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede 1"ufficio di direzione
dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici
comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.”). A tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni
altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Capitolato Generale,
le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a comunicare tempestivamente per
iscritto al Direttore dei Lavori ogni variazione del domicilio indicato precedentemente.
L'Appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di
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osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge di cui all’art. 6 del D.M. 145/2000.
L'Appaltatore dovra pertanto provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico
idoneo, numericamente adeguato alle necessita di cantiere.

La direzione del cantiere e assunta dal Direttore Tecnico di Cantiere o da altro tecnico
formalmente incaricato dall"Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante
delegato.

L’Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere, assicura 1'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere.

L’Appaltatore e tenuto a comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori entro 5 (cinque) giorni
dalla sottoscrizione del contratto, I'identita del Direttore di cantiere che dovra essere corredata da
copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese che comprovi, con riferimento alla
persona designata, la carica ricoperta allinterno della struttura dell’Appaltatore e i poteri
attribuiti.

Nel caso in cui I'Impresa designi un terzo, copia dell’atto di mandato con rappresentanza redatto
con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

L’'impresa, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a comunicare tempestivamente per
iscritto al Direttore dei Lavori per iscritto ogni variazione avvenuta nell’ambito della sua legale
rappresentanza nonché nell’ambito della rappresentanza relativa alla conduzione dei lavori.
L’Appaltatore risponde dell’idoneita del Direttore del cantiere ed in generale di tutto il personale
addetto.

I1 Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il
cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell’ Appaltatore per indisciplina, incapacita
o grave negligenza.

L'Appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi
nell'impiego dei materiali.

Art. 14 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110, del
D.Lgs. 50/2016.

Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’operatore
economico mandatario o di un mandante trovano applicazione dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
L'Appaltatore dichiara di:

- aver esaminato gli elaborati progettuali tutti, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei
lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della mobilita di accesso, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
esaurienti a regola d’arte ed adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto;

- aver effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per l'esecuzione
dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e
categoria dei lavori in appalto;
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- aver verificato la congruita dei mezzi da impiegarsi in cantiere con la portata delle strutture
degli accessi e di aver verificato I'idoneita dei propri mezzi in rapporto ai carichi, alle distanze
e ai possibili avvicinamenti alle zone degli interventi;

- di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del contratto e del Capitolato
Speciale e di tutti gli elaborati ivi allegati che possono influire sull’esecuzione dell’opera;

- di aver preso atto che gli importi esposti nelle stime delle opere sono derivati dagli elaborati
progettuali allegati ai documenti d’appalto (elenchi prezzi, computi e stime) e che gli importi
delle Opere a corpo posti a base d’asta per 1'indizione della gara sono derivati dagli elaborati
progettuali allegati.

- di aver tenuto conto nella redazione dell’offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere eseguiti i lavori;

- di avere preso visione dell'importo degli oneri per la sicurezza ritenendoli sufficienti
all’esecuzione delle opere in oggetto e di impegnarsi ad eseguire le stesse secondo le
indicazioni che saranno riportate nel piano di sicurezza dei cantieri che verra fornito dalla S.A;

- di accettare le indicazioni riportate negli Elenchi Prezzi della Regione Emilia Romagna —
complete di prescrizioni tecniche ed esecutive;

- di adempiere all'interno della propria impresa agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa.

La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto, nonché della sussistenza delle condizioni che consentono 'immediata
esecuzione dei lavori.

L’Appaltatore non potra eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal Codice Civile.

L’Appaltatore quindi, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di avere la possibilita ed i mezzi
necessari per procedere all’esecuzione dei lavori, secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.

Art. 16 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E
L’ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo,
nelle relazioni tecniche, nelle specifiche tecniche e nella descrizione delle singole voci di prezzi
unitari che si considerano allegati al presente Capitolato.

L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformi a quanto previsto dalle norme di Diritto Europeo in vigore e dal
REGOLAMENTO (UE) n. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9
marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da
costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (MARCATURA CE).

L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione
delle opere sia altresi conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto
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del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e
s.m.i..

Per quanto riguarda la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e 'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17 del D. M.
145/2000 e s.m.i..

CAPO3 TERMINIPER L’ESECUZIONE

Art. 177 ADEMPIMENTI PREORDINATI ALL’INIZIO DEI LAVORI

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, prima della sottoscrizione
del contratto, ovvero prima dell'inizio dei lavori in caso di consegna anticipata, 1'Appaltatore
dovra:

* presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi,
infortunistici, ivi inclusa (se dovuta ai sensi del CCNL applicato) l'iscrizione ad una Cassa
Edile, secondo quanto previsto dal Protocollo d’'Intesa Contro il Lavoro Nero;

* presentare I'elenco nominativo dei lavoratori trasfertisti che si impiegheranno in cantiere,
secondo quanto previsto dall’art. 4, co. 4, del Protocollo d'Intesa Contro il Lavoro Nero, di cui
al successivo riguardante i piani di sivurezza del presente Capitolato;

- presentare il Programma Esecutivo dei Lavori come previsto dal successivo articolo 18;
- installare a sua cura e spese il cartello di cantiere.

Art. 18 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno svolgersi in conformita al cronoprogramma costituente documento contrattuale
e al conseguente programma esecutivo, di cui all’articolo 43, comma 10 del Regolamento, che
’appaltatore e obbligato a presentare prima dell’inizio dei lavori.

L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e con
le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nel sito di
intervento affidate ad altre ditte, con le quali I’Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare
eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori.

L’Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facolta di svolgere
'esecuzione dei lavori nei modi che riterra piu opportuni per darli finiti e completi a regola d’arte
nel termine contrattuale, purché cido non vada a danno della buona riuscita dei lavori, alle
prescrizioni sulle misure di prevenzione e sicurezza del lavoro ed agli interessi
dell’Amministrazione appaltante. Circa la durata giornaliera dei lavori si applica I’art. 27 del C.G.
L’eventuale esecuzione di opere nelle giornate festive e prefestive sara disposta con specifico
Ordine di Servizio del Direttore dei Lavori, contenente le disposizioni in merito ai tempi ed alle
modalita di esecuzione.

La D.L. potra pero, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei
lavori, senza che per questo l’Appaltatore possa chiedere compensi od indennita di sorta.
L’Appaltatore dovra pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla
Direzione dei Lavori.

La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare 1'esecuzione di un determinato
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel
modo che riterra pitt conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla
esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che 1'Appaltatore
possa rifiutarsi o far ne oggetto di richiesta di speciali compensi.
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Nella programmazione dei lavori I'Impresa, per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei fruitori
dell'impianto sportivo, dovra tenere conto che:

- prima dell’avvio di qualsiasi lavorazione l'area di cantiere, interna ed esterna, dovra essere
opportunamente perimetrata e recintata;

- Tl'accesso alla zona interessata dai lavori dovra avvenire sempre esclusivamente dalla stesso
percorso;

- in qualsiasi fase lavorativa gli operai accederanno all’area di cantiere unicamente dall’esterno
della struttura, sul lato di via Mirabello.

L’impresa dovra tenere in considerazione quanto sopra specificato valutandone i conseguenti
oneri gestionali anche in sede di formulazione dell'offerta.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori e obbligo dell’Appaltatore procedere all'impianto
del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sia per quanto
concerne l'accesso che il rispetto delle indicazioni di cui ai successivi articoli e iniziare nel
contempo i lavori, in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali e
consecutivi previsti per I'esecuzione decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Art. 19 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L’esecuzione dei lavori ha inizio di norma dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale previa convocazione dell’esecutore.

E" facolta della S.A. procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi della vigente normativa. Per le procedure disciplinate
dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 16 luglio
2020, n. 76 e fino alla data del 31 dicembre 2021 & sempre autorizzata la consegna dei lavori in via
di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi
dell'art. 32, comma 8, del citato D.Lgs., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del
medesimo D.Lgs., nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla
procedura.

Qualora 1'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova
data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima
convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori,
I’Amministrazione ha la facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Nel giorno che sara fissato dal DL le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare,
ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni di progetto.
Le spese relative alla consegna dei lavori, alla verifica ed al completamento del tracciamento sono
a carico dell’Esecutore, anche se gia eseguito a cura della Committente.

La consegna dovra risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso
decorre il termine utile per il compimento delle opere.

La Committente si riserva la facolta di procedere alla consegna dei lavori in via anticipata, stante
l'urgenza sottesa alla presente procedura, frazionata, senza che al riguardo I'Impresa possa
pretendere indennita o risarcimenti di sorta.

In caso di consegne frazionate saranno redatti, di volta in volta, verbali di consegna provvisori ed
il termine di ultimazione decorrera dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

In pendenza della stipulazione del contratto, la Committente avra la facolta di procedere alla
consegna d’urgenza dei lavori, in tutto o anche in parte, all'Esecutore, che dovra dare immediato
corso agli stessi, senza che al riguardo 1’Esecutore possa pretendere indennita o risarcimenti di
sorta e attenendosi alle indicazioni fornite dal DL e contenute nel verbale di consegna.
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In caso di mancata stipulazione del contratto, I'Esecutore non avra diritto che al pagamento di
quanto avesse gia eseguito e somministrato, valutato secondo i prezzi di elenco depurati del
ribasso offerto.

Si deve comunque evidenziare che il rilievo della vasca e stato effettuato a “vasca vuota” e che i
rilievi dello stato di fatto che verranno indicati o consegnati all'Appaltatore dalla Direzione Lavori
dovranno essere considerati solo indicativi e 'Impresa Appaltatrice dovra, prima di iniziare le
lavorazioni, verificare le misure a sua cura e spese. Alla consegna e prima di tale termine
I'Appaltatore dovra precisare al Committente le eventuali discordanze presentando la
documentazione scritta a giustificazione di quanto constatato. Trascorso tale termine senza alcun
rilievo discordante da parte dell'appaltatore, si intendera che questo accetta, definitivamente,
senza eccezioni o riserva di sorta, tutti gli elementi ad essa consegnati, anche agli effetti contabili.

Art. 20  TERMINE DEI LAVORI

I1 tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto e fissato in giorni 42 (quarantadue) naturali
successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna. Tale durata tiene conto della
naturale e prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale stavorevole.

Salvo il caso di ritardo non imputabile all'Appaltatore, si applichera la penale pecuniaria prevista
nell’articolo 24 del presente capitolato.

Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatore, il Direttore dei lavori redigera
una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale I'Amministrazione
intimera all'Appaltatore 'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli almeno dieci giorni per
ultimarli: decorso tale termine il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con I’appaltatore, o,
in sua mancanza, con l’assistenza di testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila il
processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale,
qualora l'inadempimento permanga, 1’Amministrazione su proposta del Responsabile del
Procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore dovra dare comunicazione scritta alla Direzione Lavori della data nella quale ritiene
di avere ultimato i lavori e questa procedera in contraddittorio con I'Appaltatore alle necessarie
constatazioni redigendo apposito verbale e certificato, se riterra avvenuta la ultimazione dei lavori.
Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere siano effettivamente ultimate a
regola d'arte in ogni loro parte, siano state collaudate con esito positivo le strutture portanti (se
previste) e quelle altre (quali opere d'arte, allacci, ecc.) che la Direzione riterra a suo insindacabile
avviso, necessarie di collaudo preventivo prima di quello finale.

Art. 21 SOSPENSIONE DEI LAVORI

Per nessuna ragione, anche in caso di contestazione, sotto nessun pretesto e neppure in sede di
giudizio, 'Appaltatore potra sospendere i lavori.

Resta fin d'ora stabilito che, in caso di sospensione lavori non autorizzata, la Committente potra
senza altro estromettere I'Appaltatore dal cantiere e continuare, o direttamente o con altra impresa,
ilavori, pur tenendo I'Appaltatore responsabile di tutti i danni derivati o derivanti.

La sospensione non autorizzata costituisce in ogni caso per la Committente valido motivo di
risoluzione del contratto.

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d’arte, il direttore lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e 'imputabilita
anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna .

Inoltre il direttore lavori puo sospendere i lavori in tutti i casi previsti dall’art. 107 del Codice.
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Il responsabile del procedimento puo per ragioni di pubblico interesse o necessita ordinare la
sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 107 c. 2 del Codice.

Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni lavori devono essere iscritte, pena
decadenza, nei verbali di sospensione e/o ripresa lavori.

Art. 22 RIPRESA DEI LAVORI

Ai sensi dell’art. 107 co. 2 del Codice non appena venute a cessare le cause della sospensione il
RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Art. 23 PROROGHE

L’Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato puo richiederne la proroga ai sensi dell’art. 107 co. 5 del Codice, almeno 30 giorni prima
della scadenza dei termini contrattuali. La risposta in merito all'istanza di proroga e resa dal
responsabile del procedimento, sentito il D.L., entro 30 gg dal ricevimento della richiesta di
proroga. Nel periodo di proroga resta a carico dell’appaltatore la sorveglianza del cantiere.

Art.24 PENALE PER RITARDO NEI LAVORI

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale,
salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'amministrazione le relative spese
di assistenza e direzione dei lavori e sottostare ad una penale pecuniaria pari all’l per mille
dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell’art. 113 co. 2 del Codice.
L’importo complessivo della penale non potra superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale;
qualora lo Superasse, si dovra dare corso alla procedura di risoluzione del contratto previsto di cui
all’art. 108 del Codice.

Raggiunta tale percentuale I’Amministrazione si riserva la facolta di risolvere il contratto.
L’applicazione della penale non limita peraltro 1’obbligo dell’appaltatore di provvedere
all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche in misura
superiore della penale stessa. L'ammontare delle spese di assistenza e della penale sara dedotto
anche prima della redazione del Conto Finale ove ne ricorrano le condizioni.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ai fini dell'applicazione
delle penali, il periodo di ritardo ¢ determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore
rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per
compiere i lavori.

Sono a carico dell'appaltatore, e dedotti in sede di collaudo, gli oneri di assistenza di cui all'art. 229
del DPR 207/2010.

Art.25 INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

L’appaltatore non puo vantare alcuna pretesa ne avanzare richiesta di proroga del termine di
ultimazione dei lavori per le seguenti cause:

1. ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

2. esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dovere effettuare per
I'esecuzione delle opere edili, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o concordati con questa;

3. tempo necessario per 'espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque
previsti dal Capitolato speciale d’appalto;

4. eventuali controversie tra I’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
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5. eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’appaltatore e il proprio personale dipendente;
6. ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’Appaltatore.

CAPO4 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26  STATI AVANZAMENTO LAVORI, PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE

L’Appaltatore avra diritto a pagamento in acconto in corso d’opera ogni qualvolta 'importo dei
lavori eseguiti (contabilizzati come indicato nel seguito, al netto del ribasso d’asta, comprensivi
della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto dello 0,5% indicata nel seguito e al netto
dell'importo delle rate di acconto precedenti e dell’anticipazione) raggiunge un importo non
inferiore al 50% (cinquanta per cento) dell’importo contrattuale.

Dopo I'emissione del certificato di fine lavori verra rilasciato 'ultimo stato di avanzamento lavori a
prescindere dal limite di valore disposto per gli altri stati di avanzamento e tenendo conto che il
credito residuo dell’Appaltatore da esporre nel conto finale dovra essere pari al 10% (dieci per
cento) dell’'importo contrattuale, fatte salve le trattenute di legge.

I pagamenti saranno quindi suddivisi in n 2 quote Stato Finale compreso, equivalenti ognuna alla
realizzazione di parte dei lavori come di seguito specificato:

1° S.A.L. all’avanzamento lavori pari al 50 % dell'importo contrattuale;

STATO FINALE DEI LAVORI all’avanzamento lavori pari al 100 % dell’'importo contrattuale

Ai fini del presente articolo per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario
eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, salute, sicurezza e assicurazione dei lavoratori, sull'importo netto
progressivo dei lavori e operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) e
aggiunta I'IVA di legge, da svincolarsi all’atto del pagamento a saldo dopo l'approvazione da
parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio
del documento unico di regolarita contributiva.

Entro 45 giorni dal verificarsi delle condizioni indicate nel primo paragrafo di questo articolo, il
Direttore dei Lavori redige la contabilita ed emette lo Stato di Avanzamento dei Lavori, ai sensi
dell’articolo 194 del Regolamento, che deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ....... 7, con
I'indicazione della data di chiusura e il R.U.P., dopo aver verificato la completezza e la regolarita
della documentazione richiesta, emette il conseguente Certificato di Pagamento, ai sensi
dell’articolo 195 del Regolamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato
di avanzamento dei lavori, con I'indicazione della data di emissione.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il R.U.P. provvede a dare comunicazione scritta,
con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove
richiesto.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve
corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto.La
mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note
alla Stazione Appaltante sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per I’ Appaltatore al
riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30
(trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

26




FONDAZIONE
PER LO SPORT
DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA

STADIO “MIRABELLO” RIFACIMENTO DEL TERRENO DI GIOCO

Il pagamento delle fatture ¢ subordinato:

- all’acquisizione del DURC regolare dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori che
abbiano eseguito lavori riferiti al S.A.L. in pagamento; in caso di irregolarita rilevate da tale
documento, la Stazione Appaltante sospendera i pagamenti all’ Appaltatore. In tal caso e fatta
salva per la Stazione Appaltante anche la facolta di risolvere il contratto;

- al rispetto della normativa in materia di tracciabilita dei flussi finanziari relativi ai contratti
pubblici, prevista dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. L'inadempienza di tale obbligo comporta
la risoluzione di pieno diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della relativa provincia, della notizia
dell'inadempimento di eventuale propria controparte contraente agli obblighi di tracciabilita
finanziaria;

- all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al
D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, ai sensi dell’articolo 48----bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto
dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006. In caso di inadempimento accertato, il
pagamento e sospeso e la circostanza e segnalata all"agente della riscossione competente per
territorio;

- alla consegna al Direttore dei Lavori della documentazione indicata al successivo art. 55.

Art. 27 CONTO FINALE - PAGAMENTO A SALDO

Il Conto Finale dei lavori € compilato dal Direttore dei Lavori entro 90 (novanta) giorni dalla
ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale ed ¢ accompagnato da una relazione nella
quale sono indicate le vicende elencate all’art. 200 del D.P.R. n. 207/2010 alle quali I'esecuzione del
lavoro e stata soggetta.

E sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al R.U.P.

Con il conto finale il Direttore dei Lavori accerta e propone I'importo della rata di saldo, pari ad
almeno il 10% dell'importo contrattuale, la cui liquidazione definitiva ed erogazione e subordinata
all’approvazione del Certificato di regolare esecuzione, ovvero del Certificato di collaudo
provvisorio e alle condizioni indicate nel seguito.

Il Conto Finale deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni dallinvito del R.U.P..

Se 1'Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le
eventuali domande gia formulate nel registro di contabilita, il Conto Finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al Conto Finale.

Ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010, la rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al
precedente articolo 24, e pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del
Certificato di regolare esecuzione, ovvero del Certificato di collaudo, previa presentazione di
regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo e predisposto solo a condizione che 1’Appaltatore presenti
apposita garanzia fideiussoria emessa nei termini ed alle condizioni che seguono:

- un importo garantito almeno pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del
tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del
certificato di collaudo e I’assunzione del carattere di definitivita dei medesimi;
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- efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione
del certificato di collaudo provvisorio;

- prestata con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, conforme alla scheda tecnica 1.4,
allegata al D. M. 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4
allegato al predetto decreto.

Quando, per motivi indipendenti dell'impresa, i lavori rimanessero sospesi per un periodo
superiore ai 90 (novanta) giorni verra rilasciato un certificato per il pagamento di un acconto degli
importi maturati fino alla data di sospensione. In tal caso la corrispondente trattenuta in conto
pagamento aree verra proporzionalmente ridotta. La Direzione Lavori redigera il successivo stato
di avanzamento al raggiungimento di un importo pari alla differenza tra la percentuale di
esecuzione, rispetto all'importo contrattuale, indicata per il successivo S.A.L. e l'importo
riconosciuto al momento della sospensione dei lavori, secondo le modalita sopra illustrate. I
successivi stati di avanzamento procederanno con le stesse norme sopra richiamate.

Come previsto dal comma 5 dell’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso 1I'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove
non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine
sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del
contratto, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati in base allo stato d’avanzamento dei lavori in funzione
dei lavori effettivamente eseguiti.

Si precisa che qualora 1’Appaltatore non ottemperi agli obblighi di cui al successivo art. 51, la
Stazione Appaltante procedera ad acquisire autonomamente le certificazioni in questione, con
oneri a carico dell’Appaltatore.

Il pagamento delle rate, relative sia agli Stati di Avanzamento Lavori sia al saldo, rappresentano
semplici acconti e pertanto non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera ai sensi
dell’art. 1666, 2 comma, del Codice Civile.

Tale accettazione si realizza infatti solo al momento del collaudo finale concluso con esito
favorevole o dell’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Art.28 MODALITA DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE

I pagamenti verranno effettuati dalla Stazione Appaltante esclusivamente tramite bonifico
bancario dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa che potra essere emessa
solo a seguito della redazione del Certificato di pagamento.

Prima della stipula del contratto, 1"Appaltatore e tenuto a notificare alla Stazione Appaltante gli
estremi dell"istituto bancario e del conto corrente, presso il quale dovranno essere effettuati i
pagamenti, nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

L’Impresa e tenuta all’atto dell’emissione della fattura a garantire il rispetto di tale obbligo.

Si precisa che il conto corrente comunicato potra essere riferito al presente appalto anche in via
non esclusiva.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., I"Appaltatore
assume l'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari relativi al presente contratto secondo la
disciplina della legge ora richiamata.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
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Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della relativa provincia, della notizia
dell'inadempimento di eventuale propria controparte contraente agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante e dagli altri soggetti
della filiera delle imprese, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorita di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e,
ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, il Codice Unico di Progetto
(CUP).

In difetto di tali indicazioni, nessuna responsabilita puo essere attribuita alla Stazione Appaltante
per pagamenti effettuati a soggetti non autorizzati, a norma dell'art. 3 del Capitolato Generale.

Art. 29 CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per
colpa dell'impresa stessa e di risarcimento in favore della Committente di ogni danno o spesa, di
cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di
nullita. All'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di
ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un
altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente,
purché cio non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere
l'applicazione del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i..

Art. 30 INVARIABILITA DEI PREZZI

Non e ammessa la revisione prezzi e non si applica il comma 1, dell’art. 1664 c.c., fatto salvo
quanto previsto dall"art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

CAPO5 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 31 CRITERI PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

La misurazione e valutazione dei Lavori a corpo avverra secondo le incidenze seguenti,
contabilizzabili anche per frazioni di categoria di opera eseguita:

- Operazioni Preliminari: 16,57%;

- Preparazione Del Sottofondo: 23,97%;

- Drenaggio: 22,38%;

- Manti Erbosi Naturali 34,91%.
Sottoservizi: 2,16%

Qualora il metodo proposto non dovesse essere applicabile, per alcune limitate quantita di lavoro,
sono utilizzate per la misurazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in
loco, senza che 1’ Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente poste in opera.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 1'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi
per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
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completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

Non sono comunque riconosciuti nella misurazioni delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati, in forma scritta, dal direttore dei lavori.

L’importo di contratto che risultera dall'aggiudicazione della procedura restera fisso ed invariabile
senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica della quantita o
della qualita di detti lavori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
La contabilizzazione del lavoro a corpo e effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione
le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui al
precedente art. 2, di ciascuna delle quali e contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro
eseguito, ai sensi dell’articolo 184 del Regolamento.

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo hanno validita ai soli fini della
determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare 1’aggiudicazione, in quanto
I'Appaltatore e tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste
per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del
conseguente corrispettivo.

Art. 32 VARIANTI IN CORSO D’OPERA

Le varianti apportate al progetto da parte della Stazione Appaltante saranno disciplinate da
quanto disposto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i..

In particolare la Stazione Appaltante puo ordinare I'esecuzione di lavori in misura inferiore o
superiore rispetto alle previsioni di contratto, nei modi e nei limiti determinati dal comma 12 del
suddetto art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i..

Alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variante si procedera
con perizia differenziale limitata ai lavori effettivamente interessati dalla variante stessa.

Nella perizia differenziale in questione, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non piu
da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati i Prezzi Unitari offerti
dall’appaltatore e dunque al netto del ribasso offerto in sede di gara, senza 1’applicazione di alcuna
alea.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto
prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

In caso di variante e sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi ammessi dalla
normativa vigente.

L’Impresa non potra introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza avere
ricevuto ordine scritto dalla Direzione Lavori.

Art. 33 LAVORIIN ECONOMIA

Nei lavori a contratto non e prevista la realizzazione di lavori in economia.

Art. 34 CONTABILITA E RISERVE

Il registro di contabilita, i verbali e gli altri atti contabili, ivi comprendendo libretti delle misure e
documentazione integrativa di rilievo in cantiere, devono essere firmati dall'Appaltatore, con o
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senza riserve, nel momento in cui gli verranno presentati dal D.L., le osservazioni e le riserve
devono essere riportate sinteticamente per iscritto sul documento stesso ed esplicate per esteso
entro 15 giorni, pena la decadenza, riportando le domande d’indennita, i relativi importi e le
ragioni addotte nel modo indicato dagli artt. 14 e 21 del Decreto M.LT. 49/2018. Il D.L. nei
successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate decisioni. Qualora il D.L. non motiva in
modo esauriente le proprie deduzioni non consentendo alla stazione appaltante la percezione delle
ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le
somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro di contabilita, & invitato a farlo entro il termine
perentorio di 15 giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione
nel registro. Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro oppure lo ha fatto con riserva, ma
senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e
modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

L'esecutore, € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che
egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro
di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono
abbandonate.

La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve devono essere confermate sul conto finale nel modo indicato ed eventualmente sul
certificato di collaudo, qualora non fossero state gia composte in via amministrativa.

Art. 35 OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO

Nel caso eventuale dell’esclusione di opere dall’Appalto si precisa che 1'appaltatore dovra fornire
la mano d'opera, i materiali ed i mezzi d'opera in aiuto alle singole Ditte esecutrici, regolarmente
retribuiti come lavori in economia o noleggio di macchinari, per la totale realizzazione delle
medesime, mentre dovra permettere inoltre l'accesso al cantiere e consentire 1'uso dei ponti di
fabbrica senza richiedere alcun compenso speciale.

L'Appaltatore non potra muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi
nel proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dall'esecuzione delle opere di cui trattasi,
salvo il risarcimento di eventuali danni che derivassero dai lavori eseguiti da terzi, da rifondersi
dalla Ditta che ne fu causa nella misura stabilita dalla Direzione Lavori a suo insindacabile
giudizio.

CAPO 6 CONTROVERSIE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 36  RECESSO DELLA COMMITTENTE

E’ facolta della Committente recedere in qualunque momento dal contratto mediante il pagamento
sia dei lavori regolarmente eseguiti, sia dei materiali utili esistenti in cantiere oltre il decimo delle
opere non eseguite, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., escluso ogni altro compenso.
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Art. 37 RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve ed i reclami che I'Impresa riterra opportuno avanzare a tutela dei propri interessi
dovranno essere presentati alla Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Responsabile del Procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e
promuove, in contraddittorio, 1"esame della questione al fine di risolvere la controversia. La
decisione del Responsabile del Procedimento € comunicata all"Appaltatore, il quale ha 1"obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della
sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con
I'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di
due testimoni. In quest"ultimo caso copia del verbale ¢ comunicata all’Appaltatore per le sue
osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate.

L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che ¢ inviato
al Responsabile del Procedimento con le eventuali osservazioni dell' Appaltatore.

L'Appaltatore non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini
della Stazione Appaltante riguardanti le controversie insorte, fatto salvo il diritto dell'iscrizione di
riserve in contabilita di cui al precedente art. 34.

Art. 38 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Committente & in diritto di dichiarare la risoluzione del contratto o 'esecuzione d’ufficio dei
lavori a maggiori spese dell’ Impresa qualora:

- I'Impresa non si attenga ai programmi cronologici approvati dalla Committente;

- U'Impresa, per divergenze nella condotta tecnica, per la pendenza di contestazioni o per
qualsiasi altra ragione, sospenda o ritardi I’esecuzione delle opere;

- si verifichi quanto indicato all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- I'Impresa non si attenga alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Capitolato e da quelle
eventualmente impartite dagli enti interessati dai lavori, o sospenda o ritardi I'esecuzione
delle opere;

- in caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante I'esecuzione dei lavori o in caso
di perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per I'espletamento dei lavori;

- si verifichi cessione dell'Impresa, cessazione dell’attivita dell'Impresa, di subappalto dei lavori
non autorizzato dalla Committente, di concordato preventivo o fallimento dell’Impresa o di
violazione delle norme che tutelano la sicurezza dei dipendenti dell’Impresa nell’esecuzione
delle attivita oggetto del contratto e del presente capitolato;

- successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, a seguito di informazioni pervenute
dalla Prefettura competente emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa
dell'Impresa ai sensi del D. Lgs. 159/2011, fatto salvo il pagamento delle prestazioni gia
eseguite;

- sia adottato un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, a seguito dell’emanazione del
provvedimento sospensivo di cui al punto precedente;

- I'Impresa violi le disposizioni del presente capitolato in materia di tutela previdenziale,
antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dei
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lavori o di dipendenti di imprese subaffidatarie di parte dei lavori o dal Documento Unico di
Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) richiesto dal Direttore dei Lavori direttamente agli Enti
competenti, emergano delle irregolarita;

- i pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Societa Poste Italiane S.p.A.,
ai sensi della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari;

- in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili
relative alle attivita separate funzionalmente.

La risoluzione del contratto o I'esecuzione d’ufficio verra disposta in conformita alle prescrizioni
vigenti in materia e all’Impresa sara riconosciuto il diritto di presentare eventuali opposizioni.

In caso di risoluzione del contratto, verranno compensati i lavori eseguiti e i materiali forniti a pie
d’opera che siano stati riconosciuti idonei a insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Le
valutazioni del compenso sopra citato saranno calcolate mediante apposita perizia tecnica.
Eventuali danni da cio derivanti quali la stipulazione di un nuovo contratto, I'esecuzione d’ufficio
delle opere, il ritardo per 1'ultimazione delle stesse, ecc. saranno a totale carico dell Impresa.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario
appaltatore, la Committente si riserva la facolta di interpellare il secondo classificato nella
graduatoria di gara al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle
medesime condizioni economiche gia proposte in sede di offerta. In caso di fallimento o di grave
inadempimento del secondo classificato, la Committente si riserva la facolta di interpellare il terzo
classificato e, in tal caso, il contratto sara stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo
classificato.

Art. 39 ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell’opera
possa variare in misura sostanziale e in ogni caso possa variare tra il 5 ed il 15 per cento
dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo
bonario, ai sensi dell’art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Resta inteso che la procedura per la
definizione dell’accordo bonario puo essere reiterata per una sola volta.

Con la sottoscrizione dell"accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del
contendere. Resta fermo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 40 FORO COMPETENTE

Fatta salva l'applicazione dell’art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tutte le controversie che
dovessero insorgere tra le parti per l'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali
verranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni
controversia sara competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia.

Art. 41 RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti
in materia.
CAPO7 GARANZIE, DANNI DI FORZA MAGGIORE, INFORTUNI

Art. 42 GARANZIA PER VIZI, DIFFORMITA E GRAVI DIFETTI DELL’OPERA

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi
dell’art. 1666, c. 2, c.c.. Fatto salvo quanto previsto per le opere rientranti nella garanzia di cui
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all’art. 1669 C.C. e di cui appresso, il tempo per la prestazione della garanzia dell’opera, realizzata
mediante il presente appalto, si estendera per due anni dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio.

La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati
e annessi si estendera per dieci anni dalla data della consegna, e comprendera, in ogni caso a carico
dell’ Appaltatore, tutto quanto sara necessario al completo ripristino della funzionalita di progetto,
compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente
alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224). E fatto salvo il diritto
dell’Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di
cui sopra.

Art. 43 INFORTUNI E DANNI

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento
dei lavori restando a suoi completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritti di
rivalsa o a compensi da parte della Fondazione.

La Fondazione declina ogni responsabilita per incidenti alle persone o cose che dovessero venire
provocati dall” appaltatore del lavoro nel corso della durata dell’appalto. L'Impresa appaltatrice
dovra garantire 'adozione, nell’esecuzione dei lavori, dei procedimenti delle cautele necessarie per
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservandone le disposizioni contenute in particolare in:
D.M. 22/1/2008 n. 37, Legge 19/03/1990 n. 55 art. 31, D.M. 23/03/1990 n.115, D.Lgs. 25/01/1992 n. 77 -
D.M. 22/05/1992 n. 466, D.Lgs 9/4/2008 n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, Protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID — 19 nei cantieri edili.

Art. 44 DANNI DI FORZA MAGGIORE

L’Impresa non avra diritto ad alcun compenso per danni di forza maggiore.

CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE

Art. 45 NORME DI SICUREZZA GENERALI

L’Impresa che risultera aggiudicataria del servizio disciplinato dal presente capitolato e obbligata a
rispettare tutta la normativa relativa:

- alla sicurezza sul lavoro dei propri addetti ai lavori;
- alla previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento dei lavori;
- alla protezione ambientale.

La realizzazione delle opere oggetto del presente appalto, per quanto attiene alle problematiche in
materia di sicurezza e di salute dei lavoratori nei cantieri, e soggetta alle disposizioni del Titolo IV
del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni e modificazioni.

L'Impresa dovra attenersi nell’esecuzione dell’opera, alle prescrizioni operative stabilite dalla
Committente nel “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” allegato al presente Capitolato Speciale;
dovra, inoltre, redigere e trasmettere alla Committente prima della consegna dei lavori, un Piano
Operativo di Sicurezza ai sensi dell’art. 89/1° comma del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni.

Ai sensi dell’art. 100/5° comma del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 l'Impresa potra trasmettere alla
Committente prima della consegna dei lavori proposte di integrazione al “Piano di sicurezza e di
coordinamento”, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della
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propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o
adeguamenti dei prezzi pattuiti.

L’Impresa e obbligata al rispetto delle prescrizioni contenute nei Piani di Sicurezza. Le gravi o
ripetute violazioni alle prescrizioni, previa formale costituzione in mora da parte dalla Direzione
Lavori, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Fermo restando quanto suddetto, il Direttore dei Lavori, o suo delegato, potra in ogni momento, nel
corso dell’esecuzione delle prescrizioni contrattuali, verificare il rispetto della normativa sulla
sicurezza da parte del personale dell'Impresa, con particolare riferimento al corretto utilizzo delle
attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Nel caso in cui parte delle attivita incluse nel contratto di appalto siano concesse in subappalto,
I'Impresa € tenuta a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in merito al rispetto
della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contrattuali limitatamente all’attivita subappaltata
e a promuovere il loro coordinamento, oltre a verificare che il personale dei propri subappaltatori
sia stato anch’esso formato e addestrato al rispetto delle prescrizioni incluse nel presente
capitolato.

L’Impresa dovra rendere disponibili su richiesta del Direttore Lavori ogni altro documento attestante
il rispetto delle prescrizioni ambientali e di sicurezza vigenti.

In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente
articolo spettano a tutte le imprese costituenti l'a.ti. e alle consorziate esecutrici dell’attivita
appaltata.

L’Impresa si impegna a fornire al Direttore Lavori, entro il primo giorno lavorativo successivo, il
modulo “Segnalazione di infortunio o incidente per imprese appaltatrici”, compilato in ogni sua
parte e firmato dal Direttore Tecnico di Cantiere, in caso di:

- infortunio occorso ad un proprio dipendente o dipendente delle imprese subappaltatrici
durante lo svolgimento delle attivita oggetto del contratto;

- incidente con impatto sull’ambiente o sulla sicurezza avvenuto durante 1'esecuzione dei lavori
da parte dell’Impresa o delle eventuali imprese subappaltatrici.

Al termine del periodo contrattuale 1'Impresa dovra consegnare al Direttore Lavori il riepilogo degli
infortuni e degli incidenti occorsi utilizzando il modulo “Riepilogo annuale di infortunio o
incidente per imprese appaltatrici”, compilato in ogni sua parte e firmato dal Legale
Rappresentante.

Il Direttore Lavori puo richiedere all’'Impresa in qualsiasi momento riscontro di tutti o parte dei
documenti consegnati. In ogni caso prima dell'inizio del servizio 'Impresa € obbligata a consegnare
al Direttore Lavori:

- il Piano delle misure di sicurezza;
- il Libro matricola;
- il Registro infortuni.

Art. 46 PROTOCOLLO D’INTESA CONTRO IL LAVORO NERO

L’Appaltatore si obbliga altresi a dare applicazione a tutte disposizioni contenute nel “Protocollo
d'intesa contro il lavoro nero ed irregolare e I’evasione contributiva negli appalti di opere e
lavori pubblici” sottoscritto dall’Amministrazione comunale di Reggio Emilia presso la sede della
Provincia di Reggio Emilia in data 23/10/2016 con le Associazioni imprenditoriali del settore, le
Organizzazioni Sindacali di categoria e gli Enti preposti all’assistenza, previdenza, controlli e
infortunistica, per contrastare il lavoro nero e I'evasione contributiva nell’esecuzione dei lavori
pubblici di competenza dell’Amministrazione Comunale, pubblicato sul profilo del Comune di
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Reggio Emilia.

In caso di omissioni o violazioni accertate agli oneri previsti in capo all’Appaltatore nella fase di
esecuzione del contratto, si procedera all’applicazione di penali, da trattenere sugli importi
contrattualmente dovuti o sulla cauzione definitiva, nella misura:

- a) da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni violazione al punto 1 dell’art. 6 del Protocollo e per ogni
violazione degli obblighi di cui all’art. 8, 1° comma del Protocollo (SUBAPPALTO NON
AUTORIZZATO DALLA STAZIONE APPALTANTE);

- b) €50,00 per ogni lavoratore sprovvisto di tesserino di riconoscimento (art. 6.2 del Protocollo).

I compiti di verifica sono affidati al Responsabile del Procedimento che potra esercitarli tramite il
Direttore dei Lavori, che e da lui delegato.

In caso di gravi inadempimenti la Stazione Appaltante inviera la segnalazione agli organi
competenti.

Art. 47 OBBLIGHI RELATIVAMENTE ALLA PRESENZA DI SUBAPPALTATORI SUI
LUOGHI DI LAVORO

L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto a carico del subappaltatore la
consegna del Piano Operativo di Sicurezza.

L’Appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano generale di sicurezza.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe
all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere e
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le eventuali imprese subappaltatrici,
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Art. 48 SOSPENSIONE DI LAVORAZIONI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O
PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione provvedera a sospendere le lavorazioni pericolose, disponendone la ripresa solo dopo
la comunicazione scritta da parte dell’Appaltatore degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle
imprese interessate.

La durata di eventuali sospensioni dei lavori dovute ad inosservanza dell’ Appaltatore delle norme
in materia di sicurezza, non comportera proroga dei termini di ultimazione previsti dal contratto.
Ai sensi degli artt. 95, 96 e 97 del D. Lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro delle imprese esecutrici,
durante l'esecuzione dell'opera osserveranno le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
D.Lgs. n. 81/2008 ed inoltre i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici,
anche nel caso in cui nel cantiere operasse una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci
addetti:

a) adotteranno le misure conformi alle prescrizioni di cui all"allegato XIII del D. Lgs. 81/2008;

b) predisporranno 1"accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e
individuabili;

c) cureranno la disposizione o 1"accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il
crollo o il ribaltamento;

d) cureranno la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono
compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

e) cureranno le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento
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con la Stazione Appaltante o il Responsabile dei Lavori;

f) cureranno che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g) redigono il Piano Operativo di Sicurezza.

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del Piano di Sicurezza e
Coordinamento e la redazione del Piano Operativo di Sicurezza costituiranno, limitatamente al
singolo cantiere interessato, redazione del documento di valutazione del rischio, aggiornamento
delle misure di sicurezza, aggiornamento della valutazione del rischio e all’articolo 26 del D. Lgs.
n. 81/2008, indicazione sui rischi specifici previsti per lo specifico cantiere e redazione del DUVRL
I datore di lavoro dell'impresa affidataria vigilera sulla sicurezza dei lavori affidati e
sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento,
cosi come aggiornato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione alla normativa
attualmente vigente.

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria dovra, inoltre:

1. coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D. Lgs. n. 81/2008;

2. verificare la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al
proprio, prima della trasmissione dei suddetti Piani Operativi di Sicurezza al Coordinatore della
Sicurezza in Esecuzione.

L’ Appaltatore si obbliga ad ogni altro adempimento previsto dal D. Lgs. n. 81/2008.

CAPO9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 49 SUBAPPALTO DEI LAVORI

Ogni eventuale subappalto o affidamento in cottimo dovra essere autorizzato dalla Stazione
Appaltante nel rispetto dei presupposti delle prescrizioni e delle procedure di cui alla vigente
normativa in materia, in particolare dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

Il subappalto e il contratto con il quale I'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'eventuale
subappalto non puo superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto dei
lavori.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate
che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale
sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'Appaltatore comunica alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i
sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, 1'importo del sub-contratto, 1'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono,
altresi, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel
corso del sub-contratto. E’ altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato
nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’Appaltatore puo affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa
autorizzazione della Stazione appaltante purché:

- laffidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento
dell'appalto;
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- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o
parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80.

Per eventuali opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo
comma, l'eventuale subappalto non puo superare il quaranta per cento dell'importo delle opere e
non puo essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del
deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante 1'affidatario trasmette altresi la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione
tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica
puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L’ Appaltatore e responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante.

L'Appaltatore e responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 276/2003. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e
c), dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 'Appaltatore e liberato dalla responsabilita solidale di
cui al precedente periodo.

L'Appaltatore e tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni. E’, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al
comma 17 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese
nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento
unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del
Procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i
necessari accertamenti.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i..

La Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di
servizi ed al fornitore di beni o lavori, 'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;
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- in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- surichiesta del subappaltatore.

L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i
costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori,
il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore e solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel
caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio.

La Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni
dalla relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione non si intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dellimporto delle
prestazioni affidate o di importo inferiore a 100,000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della meta; trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, 1'autorizzazione non si intende concessa.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore
subappalto.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente le prestazioni scorporabili.

Art. 50 RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L’Appaltatore e responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore e responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell"articolo 29 del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i. Nelle ipotesi di cui al comma
13, lettere a) e c) del Codice 1'appaltatore e liberato dalla responsabilita solidale di cui al secondo
periodo).

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art. 21 del D. Lgs. n. 646 del
1982 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno) ed e data
alla Stazione Appaltante la facolta di chiedere la risoluzione del contratto.

CAPO 10 DISPOSIZIONE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 51 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell’art. 199 del D.P.R. 207/2010, al termine dei lavori - e in seguito a richiesta scritta
dell’Appaltatore - verranno consegnati alla Direzione Lavori su supporto cartaceo e informatico gli
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elaborati finali dei rilievi, degli impianti come eseguiti, nonché i manuali di manutenzione e
operativi, le documentazioni e certificazioni dei prodotti e componenti adottati e delle loro
modalita di posa, le verifiche e i collaudi tecnico - funzionali, con verbali di prova controfirmati, il
tutto preliminarmente alla presa in consegna, anche anticipata, da parte della Stazione Appaltante.
Il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con 1’Appaltatore,
redige il Certificato di ultimazione dei lavori entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione.

In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in
contraddittorio con I’Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Sono a carico dell’Appaltatore le prove e verifiche per i collaudi impiantistici e le relative
certificazioni rilasciate da tecnici abilitati, da nominare secondo le modalita di legge e/o a scelta
della Stazione Appaltante, sottoscritte dal legale rappresentante dell’ Appaltatore.

Qualora I’Appaltatore non si presentasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verra
assegnato per iscritto un termine ultimativo non inferiore a 5 giorni e, nel caso egli non si
presentasse, tutti i maggiori oneri che si dovranno di conseguenza sostenere gli verranno
addebitati e saranno trattenuti dalle rate di acconto e/o dalla cauzione.

In tale evenienza, inoltre, 1’Appaltatore non potra avanzare riserve o richieste di sorta per
I’eventuale ritardo con cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla emissione
dei certificati di pagamento.

Indipendentemente da quanto sopra, I’Appaltatore e tenuto a richiedere a tempo opportuno alla
Direzione Lavori di provvedere in contraddittorio a quelle misure d’opere e somministrazioni e a
quegli accertamenti che successivamente, col procedere dei lavori, non si potessero piu eseguire.

Il Certificato di ultimazione puo prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore
a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del
Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull"uso e sulla funzionalita dei
lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e
la necessita di redazione di un nuovo certificato, che accerti 1"avvenuto completamento delle
lavorazioni sopraindicate.

In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi di difformita di costruzione, che 1’ Appaltatore e tenuto a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del
danno della Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino oltre il termine indicato nel
Certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del
presente Capitolato, proporzionale all'importo della parte dei lavori, che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore
a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l"approvazione del Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione da parte della
Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo articolo 59.

Art. 52 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Nel caso di lavori di importo sino a € 1.000.000,00 il certificato di collaudo e sostituito da quello di
regolare esecuzione. Per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, e in
facolta del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare
esecuzione.

Il Certificato di Regolare esecuzione verra emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei
lavori, nel rispetto dell’art. 102 c. 3 del Codice.
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A seguito dell’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell’art. 102 del
D.Lgs.50/2016, si procedera alla corresponsione del saldo risultante dalla liquidazione entro 90 gg
dall’avvenuta emissione stessa nonché alla restituzione della cauzione e di ogni altra somma
ritenuta dietro presentazione di polizza fidejussoria, secondo la disciplina dell’art. 235

del D.P.R. 207/2010 e previo accertamento del regolare adempimento agli obblighi contributivi ed
assicurativi.

La predetta polizza dovra indicare un importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di
interesse legale e sara svincolata all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi art
1669 comma 2 C.C.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione e deve essere
approvato dalla S.A.; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per 2 mesi oltre il predetto
termine di 2 anni, equivale all’approvazione formale.

In particolare, I’Appaltatore & tenuto a sostituire a sua cura e spese ogni parte delle opere eseguite
che, durante il collaudo, risultasse difettosa e/o non rispondente alle specifiche tecniche di
contratto.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o
tacita, degli atti relativi all’emissione del certificato di regolare

esecuzione delle opere; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. Si applica I'art. 224, del D.P.R. 207/2010.

Art. 53 PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZO DELL'OPERA

La Fondazione si riserva di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte
dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo finale provvisorio secondo le
disposizioni dell'art. 230 del DPR 207/2010.

Quando I’Amministrazione si avvalga di tale facolta, che verra comunicata all'Appaltatore con
lettera raccomandata, quest'ultimo non potra opporsi per alcun motivo, ragione o causa, né potra
reclamare compensi di sorta. La presa di possesso da parte del Committente delle predette opere
avverra nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori e in presenza
dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo del lavoro e su tutte le questioni
che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali conseguenti responsabilita dell'Appaltatore.

A collaudo finale provvisorio favorevole 1'opera deve essere consegnata alla Committente. Gli
oneri manutentivi e gestionali saranno a carico dell’Appaltatore nei termini di cui alle norme
tecniche di capitolato allegate. La consegna si intendera effettuata sotto la riserva della
responsabilita dell’ Appaltatore e all'art. 1669 C.C.

Art. 54 MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO

Fino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo delle opere, la manutenzione delle
stesse deve essere eseguita a cura e spese dell'assuntore. Per tutto il periodo occorrente tra
l'esecuzione ed il collaudo e salvo le maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669 Codice Civile,
l'assuntore e quindi garante delle opere e delle forniture eseguite e dovra pertanto procedere, a sua
cura e spese, a tutte le riparazioni, sostituzioni o ripristini che si rendessero necessari.
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