FONDAZIONE
PER LO SPORT

DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA

FONDAZIONE PER LO SPORT
DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

PROGETTO ESECUTIVO

ALLESTIMENTO NUOVA SEDE

A09 - CRONOPROGRAMMA

RS\ ARCH/T&/}

Il Progetti TETTO 2
Arch. Fabio

SSINI

7, S
oy 3480

% R
e /xoés\\**






FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA ALLESTIMENTO NUOVA SEDE
NUOVA SEDE VIA F.LLI MANFREDI 12/C

MESE 01 MESE 02 MESE 03
SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 6 SETTIMANA 7 SETTIMANA 8 SETTIMANA 9
INTERVENTO FASE |DESCRIZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14|15 16 17 18 19 20 21|22 23 24 25 26 27 28|29 30 31 32 33 34 35|36 37 38 39 40 41 42|43 44 45 46 47 48 49|50 51 52 53 54 55 56|57 58 59 60 61 62 63
ALLESTIMENTO CANTIERE 1 SICUREZZA
E 2 DEMOLIZIONI
E
Q OPERE EDILI 4 OPERE EDILI
6 OPERE DI FINITURA
1 Opere annesse alla rimozione e alla
preparazione degli impianti
2 Realizzazione tubazione di
alimentazione dei nuovi collettori dei
3 Posa lastra EPS
2 Fresatura linee guida per alloggio
IMPIANTI MECCANICI tubazione su massetto
5 Opere conclusive per la messa in
~ servizio dell'impianto radiante
E 6 Prove di tenuta, collaudi, taratura
o impianti e avviamento CAT
- Consegna documentazione d'impresa,
7 as built, DICO, libretti uso e
manutenzione
1 Posa canali tubazioni e cavi
2 Posa apparecchiature
3 Prove, verifiche, collaudi, taratura
IMPIANTI ELETTRICI impianti e avviamento
Consegna documentazione d'impresa,
4 as built, DICO, libretti uso e
manutenzione




