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FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

NUOVA SEDE  VIA F.LLI MANFREDI 12/C

ALLESTIMENTO NUOVA SEDE

FASE DESCRIZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

ALLESTIMENTO CANTIERE 1 SICUREZZA

2 DEMOLIZIONI

4 OPERE EDILI

6 OPERE DI FINITURA

1
Opere annesse alla rimozione e alla 

preparazione degli impianti

2
Realizzazione tubazione di 

alimentazione dei nuovi collettori dei 

3 Posa lastra EPS

4
Fresatura linee guida per alloggio 

tubazione su massetto

5
Opere conclusive per la messa in 

servizio dell'impianto radiante

6
Prove di tenuta, collaudi, taratura 

impianti e avviamento CAT

7

Consegna documentazione d'impresa, 

as built, DICO, libretti uso e 

manutenzione

1 Posa canali tubazioni e cavi

2 Posa apparecchiature

3
Prove, verifiche, collaudi, taratura 

impianti e avviamento

4

Consegna documentazione d'impresa, 

as built, DICO, libretti uso e 

manutenzione

OPERE EDILILO
T

T
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IMPIANTI MECCANICI

LO
T

T
O
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IMPIANTI ELETTRICI

MESE 03

SETTIMANA 9SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3

MESE 01

SETTIMANA 4

MESE 02

SETTIMANA 5 SETTIMANA 6 SETTIMANA 7 SETTIMANA 8

INTERVENTO


